RK-35-2003-18

Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

pro: jednání rady kraje č. 35/2003 dne 30. 10. 2003

zpracoval(a): I. Ševecová
předkládá: Z. Šálek









(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2003 v rámci Přílohy č. 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 obsahuje plán jmenovitých akcí oprav silnic financovaných z provozního příspěvku SFDI, v objemu 2 % odpisů odpisové skupiny 5 (odpisy silnic a mostů) ve výši 127 798 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 19 Rozpočtu. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše uvedené v příloze 19 Rozpočtu ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti Správy a údržby silnic Třebíč navrhuje provedení změn v rozpisu neinvestičních dotací na následující takto:

1) III/36068, 4104 průtah Šebkovice

- rozepsaná částka 



2 690 000,00 Kč

- částka po změně




2 688 645,90 Kč

- úspora





       1 354,10 Kč

2) III/39212 Náměšť - Březník




- rozepsaná částka 



4 420 000,00 Kč

- částka po změně




4 417 712,00 Kč

      - úspora





       2 288,00 Kč

3) III/15222 Dědice – Budkov



- rozepsaná částka 



5 480 000,00 Kč

- částka po změně




5 479 809,30 Kč

- úspora





          190,70 Kč

4) III/36068 Výčapy – kř. s III/36072

- rozepsaná částka 



2 775 000,00 Kč

- částka po změně




2 771 870,00 Kč

- úspora





       3 130,00 Kč

5) III/36068 kř. s III/36077 – Šebkovice

- rozepsaná částka 



4 757 000,00 Kč

- částka po změně




4 755 391,80 Kč

- úspora





       1 608,20 Kč

úsporou, která vznikla na základě rozdílu mezi plánovanou cenou a skutečnou cenou na základě provedeného výběrového řízení, navrhujeme zařadit novou akci, u které bude využito uspořených finančních prostředků. Částka převyšující poskytnutý příspěvek (úsporu) bude uhrazena z prostředků SÚS Třebíč. Jedná se o úpravy krajnice na silnici II/36068. Tyto práce navazují na práce provedené dodavatelsky a posunou kvalitu silnice v uvedeném úseku na požadovanou úroveň. 

6) III/36068 krajnice v úseku kř. s III/36077 - Šebkovice

Zařazení nové akce





   8 571,00 Kč
Celkem





   

   8 571,00 Kč
- rozdíl po navržených změnách 



          0,00 Kč


Ke snížení skutečné ceny jmenovitých akcí oproti plánovaným nákladům došlo z důvodu nižších nabídkových cen dodavatelů. Výše uvedená akce není realizována, návrh předpokládá schválení změn usnesením rady kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá k materiálu připomínky.

Odbor majetkový k předloženému materiálu nemá připomínek.

Správa a údržba silnic Třebíč souhlasí s přesunem finančních prostředků (úspory) na nově zařazenou akci.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu Přílohy 19 „Opravy silnic z příspěvku SFDI, realizované organizací SÚS“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 pro Správu a údržbu silnic Třebíč dle materiálu RK-35-2003-18, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Třebíč 

termín: do 15. 11. 2003 
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