RK-35-2003-05


Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004

pro: jednání rady kraje č. 35/2003 dne 30. 10. 2003

zpracoval(a): E. Jozífek, P. Kolář, I. Uhrová
předkládá: P. Kolář, V. Švarcová

Popis problému:

Z projednávání návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 v radě kraje dne 7. 10. 2003 vyplynuly úkoly pro další zpřesnění návrhu: 

· Dle závěrů projednávání byl v souvislosti s očekávanými změnami sazby DPH pro stavební práce vznesen požadavek na snížení rozsahu akcí v položkách technické zhodnocení a vyjmenované opravy a investice v dopravě na 90 % a na předložení nových příloh M1, M2, M3 a M4 návrhu rozpočtu.

· Předložit radě kraje společně s odborem školství, mládeže a sportu stanovisko k realizaci akce „Tělocvična s učebnami VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou“.

· Předložit radě kraje společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví stanovisko k akcím „Domov důchodců Havlíčkův Brod – Vestavba lůžek a sociálního zařízení v podkroví“ a „Ústav sociální péče Věž – Nástavba pokojů nad provozní částí budovy“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový předkládá návrh nových příloh M1, M2 a M3 rozpočtu (viz materiál RK-35-2003-05 př.1). Porovnání celkových údajů původní verze a nového návrhu:

	Tech, zhodnocení a vyjmenované opravy
	počet akcí
	náklady

	
	původní
	nové
	původní 
	nové

	školství
	87
	75
	102 900
	100 350

	sociální oblast
	26
	22
	45 300
	50 700

	zdravotnictví
	4
	4
	2 700
	3 000

	kultura
	12
	11
	14 700
	13 850

	Celkem
	129
	112
	165 600
	167 900


Přílohu M4 – Investice v dopravě odbor majetkový nebyl schopen v požadovaném termínu připravit. Není dokončeno zpracování očekávané skutečnosti na rozestavěných stavbách v letošním roce a také dále hledáme řešení optimální redukce akcí. Vzhledem k objemu rozestavěných akcí by splnění požadavku na redukci znamenalo vyřazení všech zahajovaných akcí. Předpokládáme, že příloha bude předložena radě kraje do poloviny listopadu.

„Tělocvična s učebnami VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou“. Odbor majetkový zadal v souladu se schváleným rozpočtem kraje Vysočina na rok 2003 (položka Investice ve školství) zpracování projektové studie stavby a dokumentace k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí na stavbu je vydáno, zatím není pravomocné. Jedná se o výstavbu tělocvičny pro potřeby středního školství v Ledči nad Sázavou a přístavby nových učeben pro školu. Na základě požadavku města Ledeč nad Sázavou byla dokumentace zpracována ve variantě velké tělocvičny s požadavkem kraje na spolufinancování ze strany města. Dne 23. 10. 2003 se uskutečnilo jednání s představiteli města, na kterém byl předložen jiný návrh řešení zajištění prostorových potřeb středního školství spočívající ve využití uvolněné budovy základní školy a přístavbě tělocvičny k ní. Prověření reálnosti této nové varianty si vyžádá nejméně jeden měsíc a proto zatím není možné předložit radě kraje stanovisko odborů majetkového a školství, mládeže a sportu. Dle informace starosty přijalo zastupitelstvo města usnesení, kterým odmítlo schválit požadovanou výši finanční spoluúčasti v připravované variantě výstavby.

„Domov důchodců Havlíčkův Brod – Vestavba lůžek a sociálního zařízení v podkroví“. Odbor majetkový zadal v souladu se schváleným rozpočtem kraje Vysočina na rok 2003 (položka technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, příloha č. 21 rozpočtu kraje) zpracování projektové dokumentace. PD bude hotova 15. 11. 2003. Odhad investičních nákladů je 5 500 tis. Kč.  PD řeší vestavbu nových pokojů včetně sociálního zařízení pro jednotlivé pokoje, místnost pro terapeuty a hospodářku v podkrovních prostorech objektu a rekonstrukci sociálního zařízení ve 2. nadzemním podlaží. Současný stav sociálních zařízení je nevyhovující a podlahová plocha na jednoho klienta je nedostatečná (v pokojích jsou klienti ubytováni až po šesti, na pokojích nelze umístit potřebný nábytek pro uschování osobních věcí a šatstva, v současné době je část tohoto majetku uskladněna na půdě). 

„Ústav sociální péče Věž – Nástavba pokojů a kanceláří nad provozní částí budovy“. Jedná se z pohledu OM o vybudování nových pokojů a prostor pro přemístění správního úseku ÚSP. Realizací by došlo ke snížení počtu ubytovaných klientů na pokojích.

Stanoviska:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

„Ústav sociální péče Věž – Nástavba pokojů a kanceláří nad provozní částí budovy“.

V roce 1991 až 1992 byla na uvedeném zařízení realizována přestavba uhelny a kotelny. projektově byla zpracována i nástavba 1. nadzemního podlaží a dokončení celého západního křídla budovy. Z přestavěné kotelny stojí pouze opláštěný komín, který z hlediska památkářů je zapotřebí zabudovat do nástavby. Dokončením celého projektu by došlo ke značnému zhodnocení zařízení a zvýšení kvality poskytované péče. Ve stávajícím objektu jsou v současné době některé pokoje, které jsou přeplněné a vstupem České republiky do Evropské unie by bylo nutné tyto pokoje rozvolnit, aby splňovaly normu plochy pro klienta.. Z těchto důvodů doporučujeme dokončení nástavby a uvolnění příslušných finančních prostředků.

„Domov důchodců Havlíčkův Brod – Vestavba lůžek a sociálního zařízení v podkroví“.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje realizaci půdní vestavby. Touto vestavbou se nezvýší kapacita zařízení, ale podstatně se zvýší standart bydlení obyvatel.V prvním poschodí budovy se sníží půdní vestavbou počty lůžek na pokojích a budou se moci na těchto pokojích zřídit sociální zařízení, která jsou velmi nutná, na některých pokojích se zabudují pouze umyvadla. Na každém pokoji se sníží počet lůžek o jedno a tato lůžka budou přesunuta do nově vybudované půdní vestavby, kde vznikne 5 dvoulůžkových pokojů.  

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

· se zapracováním příloh M1, M2 a M3 dle materiálu RK-35-2003-05, př. 1 

· se zařazením realizace stavby „Domov důchodců Havlíčkův Brod – Vestavba lůžek a sociálního zařízení v podkroví“ 

· se zařazením realizace stavby „Ústav sociální péče Věž – Nástavba pokojů a kanceláří nad provozní částí budovy“

do návrhu rozpočtu kraje na rok 2004 a

ukládá 

odboru majetkovému a odboru školství, mládeže a sportu prověřit využití budovy základní školy v Ledči nad Sázavou pro střední školství a přístavby tělocvičny a přeložit návrh řešení radě kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2003

počet stran: 3


počet příloh: 1
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