RK-31-2003-27


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 31/2003 dne 30. 9. 2003

zpracoval: V. Prokop
předkládá: Z. Ludvík 

Popis problému:

V rámci grantového programu Sportoviště 2003 byla mezi krajem Vysočina a TJ JE Dukovany dne 4. 10. 2002 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Stavební přípravy rekonstrukce škvárové dráhy na dráhu s umělým povrchem“ ve výši 100 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 4. 10. 2003. Obsahem předloženého projektu je příprava rekonstrukce škvárové dráhy na dráhu s umělým povrchem – rozšíření protilehlé dráhy a oblouků. Odbor školství, mládeže a sportu obdržel dne 2. 9. 2003 žádost o poskytnutí výjimky týkající se doby realizace projektu do 30. 10. 2004. Žádost je zdůvodněna skutečnostmi vyplývající z přehodnocení poskytnutí dotací z MŠMT České republiky a investičního oddělení ČSTV, kdy na základě rozhodnutí ÚV ČSTV byl přehodnocen plán dotací na modernizace a rekonstrukce sportovišť z důvodu povodní v roce 2002, kam byly přesunuty veškeré priority. 

Odbor školství, mládeže a sportu  si vyžádal informace z investičního oddělení ČSTV. Jednotlivé TJ byly upozorněny na změnu investičních priorit již v lednu roku 2003 a dotace pro TJ JE Dukovany nebude přiznána ani pro rok 2004 z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů. V současné době tak nemá TJ zajištěno financování více jak 50 % tohoto projektu a sama neví, jak tuto situaci řešit. TJ JE Dukovany porušila Smlouvu o poskytnutí podpory FV 2/15/02 článek V. odst. f) a g), když Kraj neinformovala včas o okolnostech, které mají vliv na plnění povinností příjemce podpory. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Oddělení mládeže a sportu po přezkoumání žádosti a na základě informací poskytnutých žadatelem a informací z investičního oddělení ČSTV nedoporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 10. 2004.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní

OSŘKŽÚ odd. právní a správní souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 2/15/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory.
Návrh usnesení:

Varianta A)

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 2/15/02 dle materiálu RK-31-2003-27, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 6. 10. 2003

Varianta B)

Rada kraje

neschvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 2/15/02 dle materiálu RK-31-2003-27, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 6. 10. 2003
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