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Radim Hriza — 604 859 936

Zadost o zménu smlouvy FV/10/11/02, kteri Fefila podporu z Fondu Vysofina na projekt ,Energie
Vysoliny“; konkrétng€ Zidame o zménu terminu ukondeni projektu do terminu 19. 9. 2003.

VéZeni,

obratem reagujeme na V4§ dopis zaslany dne 4. 8. 2003 (&.j. KUJI427/2002 OZP Vyz 10/11/02), ve kterém nas
informujete o skutetnosti, ke které doflo vramci projektu ,Energie Vysofiny“. Soutdsti tohoto rozséhlého
projektu, ktery je zaméfen na zvySovani povédomi o Gsporich energie a vyuZiti obnovitelnych zdroji energie
zejména v regionu Vysodiny a ktery stile probihd, byla ¢4st, kterd byla podpofena Fondem Vysolina. Tento
podpoteny projekt mél za cil tvorbu broZury o problematice vyuZiti obnovitelnych zdrojii energie na Vysoging.

Shodou n&kolika okolnosti jsme do této doby nepiedloZili poZadovany podet brozur. Dodavatel
(tiskérna) nam nebyl schopen v zavéru roku 2002 dodat potfebné mnoZstvi informacnich broZur. Dodavatel mél
objem zakazek v&t3i ne¥ vlastni vyrobni kapacity a proto ndm zpracoval pouze omezené mnoZstvi (konkrétné
250 ks). Dotisk mé&l byt zpracovan nasledn€.

Omylem byly veSkeré broZury bleskurychle rozebriny na nalich vzd&lavacich a informadnich akcich.
(semindfe a informadni besedy). Pfedani broZur v rémci pod’poi‘enéhd projektu Fondem Vysofiny jsme nestihli
uskute&nit. Dotisk broZur je u dodavatele jiZ velmi dlouho objednén. Né&kolikrét odsunuty termin dokondent tisku
je definitivné stanoven do konce mé&sice srpna.

Z vy$e uvedenych diivodii Vis Zidime o zm&nu smlouvy peskytnuti prestfedkii, konkrétné zménu
terminu realizace projektu FV/10/11/02 na termin 19. 9. 2003. Do tohoto terminu bude doruteno patiitné
muoZstvi brozur vietnd aktualizované zdvéreéné zpravy a vyiftovini finanénich prostiedkii.

Dosud obdrzené pomérna ¢ast prostfedki i vlastni vklad EAV do realizace projektu byla pouZita pouze za cilem

stanovenym v popisu projektu, kterym je zvySovdni povédomi a zvySovani informovanosti o obnovitelnych
zdrojich energie, které maji velky vyznam pro trvale udrZitelny rozvoj regionu Vysodiny.

Dékujeme za pochopeni a kladné vyfizeni této Zadosti, s pozdravem
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