RK-26-2003-36


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 26/2003 dne 12. 8. 2003

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Bydlete na venkově byla mezi krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou dne 5. 3. 2003 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Infrastruktura – 27 RD“ ve výši 97 710,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta šest měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 5. 9. 2003. Obsahem předloženého projektu je vypracování projektové dokumentace (ke stavebnímu řízení) technické infrastruktury pro následnou zástavbu rodinnými domy. Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 24. 7. 2003 písemnou žádost obce Radostín nad Oslavou o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2003. K neočekávanému prodloužení územního řízení na dotčený projekt došlo zejména z důvodu jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic Brno kvůli plánovanému obchvatu silnice II/354 kolem obce, v jehož dosahu se nachází navrhovaná zástavba. Toto zdržení tedy zatím brání ve vydání územního rozhodnutí a zadání vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, která je předmětem podpory z Fondu Vysočiny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje po posouzení žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 16/22/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 16/22/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 16/22/02 dle materiálu RK-26-2003-36, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: do 12. 8. 2003
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