RK-18-2003-07


Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 18/2003 dne 27. 5. 2003

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

Mezi krajem Vysočina a vlastníky kulturní památky Jaromírou a Antonínem Kudrnáčovými, bytem Telč I/61, byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Nemovité památky“ na projekt "Telč I/61 – úprava dvorního objektu s hradební zdí I. etapa" ve výši 160 000,- Kč s termínem realizace projektu v období 1. 9. 2002 – 30. 6. 2003. Vlastníci požádali dne 19. 5. 2003 kraj Vysočina o prodloužení doby realizace tohoto projektu do 30. 9. 2003 (příloha 1 tohoto materiálu). Jako důvod uvádí, že v rámci prací je prováděn archeologický průzkum při hradební zdi a statické zajištění sousedního objektu. V souhlasném stanovisku Mgr. Davida Zimoly, archeologa Muzea Vysočiny Jihlava, je potvrzena spolupráce a dozor při základní dokumentaci výkopů a nálezů.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Jaromíry a Antonína Kudrnáčových, Telč I/61, doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 9. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Stanovisko odd. právního a správního:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-18-2003-07, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2003

počet stran: 1


počet příloh: 2
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