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Rozšíření veřejné zakázky na zhotovitele akce „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“

pro: jednání rady kraje č. 15/2003 dne 29. 4. 2003

zpracoval: T. Pípal
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Po letní bouřce a přívalovém dešti v druhé polovině měsíce června byla zjištěna na silnici II/408 u obce Jemnice havárie silničního tělesa v násypové části na několika místech v úseku dlouhém cca 200 m. Při přívalovém dešti se srážková voda z polí nad silnicí přelila přes vozovku silnice a svými erozními účinky místy zcela zlikvidovala silniční násypové těleso, včetně krajnice, až k okraji vozovky. Svodidlo bylo vykloněné do svahu a některé sloupky visely na pásnici. Zemní materiál silničního násypu v krajnici se sesul k patě silničního násypu, místy až k okraji potoka. Zářezová strana silničního tělesa nebyla poškozena.

V roce 2002 bylo zastupitelstvem kraje (usnesení 134/06/2002/ZK) schváleno rozpočtové opatření ve výši 4 650 000,- Kč na akci „Havárie svahů II/408 – Jemnice“. Na akci byla vypsána veřejná zakázka a s vítězem, firmou STRABAG, a. s., uzavřena smlouva o dílo za cenu díla  4 543 603,40 Kč. V roce 2002 bylo profinancováno 4 315 587,50 Kč za provedené práce. Pro rok 2003 je dofinancování akce kryto rozpočtem kraje ve výši 170 000,- Kč. Tato rozpočtovaná částka představuje finanční prostředky potřebné k dokončení prací dle vypracované projektové dokumentace a dle položkového rozpisu, který je přílohou smlouvy o dílo.


V průběhu realizace stavby, zejména pak při provádění mikropilotů byl dlouhodobě částečně omezen provoz na silnici II/408. Vlivem dopravy, která byla svedena do jednoho jízdního pruhu v rámci dlouhodobé částečné uzavírky, došlo k poruchám vozovky. Tyto poruchy se projevily zejména trhlinami a poklesem vozovky v blízkosti krajnice, která byla často pojížděna těžkou nákladní dopravou. Úpravy obrusné vrstvy vozovky navržené v projektové dokumentaci a které jsou předmětem dodávky zhotovitele podle smlouvy o dílo svým rozsahem řeší pouze následky přívalového deště a pro stávající stav nových poruch vzniklých v důsledku nadměrného zatížení provozem neřeší.

Pochůzkou a měřením na místě samém bylo zjištěno, že pro nápravu stavu, vzniklého při omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu, bude nutné frézování obrusné vrstvy vozovky 4 cm a pokládka asfaltového betonu ABS II 4 cm včetně spojovacího postřiku v celkovém rozsahu 1422 m2 a úpravy spáry v délce 627 m. Projektová dokumentace řeší pouze úpravu povrchu v rozsahu 386 m2. Je proto potřebné rozšířit zakázku o 1036 m2 nového povrchu vozovky a úpravu spáry. 

Na základě „Výzvy jednomu zájemci k podání nabídky“ dle § 50, odst. 1, písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byla vyzvána firma STRABAG, a. s., k předložení nabídky na provedení prací v uvedeném rozsahu. Z předložené nabídky vyplývá potřeba finančních prostředků na provedení úpravy povrchu vozovky sil. II/408 -odfrézování obrusné vrstvy ve výšce 4 cm a pokládky ABS II 4 cm v rozsahu 1036 m2, provedení spojovacího postřiku v rozsahu 1422 m2 a úpravy spáry v délce 627 m ve výši 356 944,35 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit zadání rozšíření veřejné zakázky na zhotovitele akce „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ na základě nabídky, předložené uchazečem podle „Výzvy jednomu zájemci k podání nabídky“ podle ustanovení § 50 odst. 1, písmeno d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zadáním těchto prací bude zajištěna úplná oprava daného úseku silnice a uvedení do funkčního stavu.

Návrh předpokládá zajištění finančního krytí rozšíření veřejné zakázky vnitřním rozpočtovým opatřením, spočívajícím v snížení nákladů akce „III/3456 Golčův Jeníkov – rekonstrukce silnice“ a povýšení nákladů akce „Havárie svahů II/408 – Jemnice“ ve výši 356 944,- Kč. Rada kraje podle návrhu vezme na vědomí informaci o vnitřním rozpočtovém opatření. 

Na provedení rozšíření úprav v rozsahu nabídky bude v případě schválení rozšíření veřejné zakázky uzavřen se zhotovitelem, firmou STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, dodatek ke smlouvě o dílo č. 75/GDAV/2002, která byla uzavřena na provedení stavby „Havárie svahů silnice II/408 – Jemnice“. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje 

zadání rozšíření veřejné zakázky na zhotovitele akce „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ firmě STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na základě nabídky předložené uchazečem na podkladě písemné „Výzvy jednomu zájemci k podání nabídky“ podle ustanovení § 50 odst. 1, písmeno d) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a

bere na vědomí

vnitřní rozpočtové opatření, spočívající ve snížení nákladů akce „III/3456 Golčův Jeníkov – rekonstrukce silnice“ o 356 944,- Kč a povýšení nákladů akce „Havárie svahů II/408 – Jemnice“ o 356 944,- Kč. 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2003

počet stran: 2


počet příloh: 1
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