
RK-30-2002-49


Změna veřejné zakázky „Rodinné buňky a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“   

pro: jednání rady kraje č. 30/2002 dne 10. 9. 2002

zpracovala:
H. Strnadová
předkládá:
P. Kolář

Popis problému:

Rada kraje usnesením 387/24/2002/RK ze dne 9. 7. 2002 schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace a stavby „Rodinné buňky a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“. Návrh byl radě kraje předložen odborem majetkovým v návaznosti na informace o uvolnění prostředků ze státního rozpočtu pro tuto akci ve výši cca 30 mil. Kč, z toho 8 mil.v letošním roce. V materiálu bylo uvedeno, že veřejná zakázka bude zadána ihned po obdržení oznámení limitu výdajů a že termíny navržené budou dodatečně upraveny. OM čekal a opakovaně se snažil získat konkrétní údaje a potvrzení finančního krytí. Podmínky se dle telefonických a ústních informací neustále měnily (požadavek na závazek dofinancování z rozpočtu kraje – ze strany kraje odmítnuto, požadavek na investorství DD – odmítnuto) a v současné době je konečně potvrzeno 8,2 mil. Kč pro letošní rok s tím, že další prostředky státní rozpočet již neuvolní (informace od Ing. Zikla - oddělení kapitálových výdajů státního rozpočtu, MF ČR). Investorství je potvrzováno pro kraj Vysočina. Je tedy možné vyhlásit veřejnou zakázku v rozsahu tohoto krytí – jedna rodinná buňka, výstavba objektu s garážemi a část oprav na hlavní budově. Není vyžadována podmínka dalšího pokračování původně plánovaného programu z prostředků kraje. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit změnu zadání veřejné zakázky, která byla schválena usnesením rady kraje 387/24/2002/RK dne 9. 7. 2002. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky nepřekračuje 8,2 mil. Kč.

Příloha 1 materiálu RK-30-2002-49 obsahuje změněný text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. 

Schválený seznam zájemců o veřejnou zakázku a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek návrh nemění. 

Stanoviska:

Nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu zadání veřejné zakázky, která byla schválena usnesením rady kraje 387/24/2002/RK dne 9. 7. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-49 a
ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě změny zadání veřejné zakázky v termínech dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-49.
odpovědnost:
odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

počet stran:	2


počet příloh:	1
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