
RK-24-2002-12

Výstavba cestmistrovství Habry

pro: jednání rady kraje č. 24/2002 dne 9. 7. 2002

zpracovali: A. Krištofová, P. Kolář, E. Šarapatková
předkládá: E. Šarapatková

Popis problému:
Předmětem bodu č. 10 jednání RK č. 19/2002 byla mimo jiné i otázka dalšího financování investiční akce „Výstavba cestmistrovství Habry“ původně „Výstavba střediska letní a zimní údržby Habry“ (dále jen „investiční akce“). Sekretariátu ředitelky bylo uloženo ve spolupráci s ekonomickým odborem a majetkovým odborem krajského úřadu navrhnout jiný způsob financování akce.

Z existujících písemných podkladů k investiční akci vyplývá, že:

1. systémová dotace ze státního rozpočtu na investiční akci podle formuláře RA 81/99 publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 12/1998 činí 1 milion Kč v roce 2000, 5 milionů Kč v roce 2001 a 8 milionů Kč v roce 2002. Jiný doklad o výši a plánovaném způsobu čerpání dotace neexistuje;

2. v roce 2000 poskytlo Ministerstvo dopravy a spojů ČR (dále jen MDS) státní příspěvkové organizaci SÚS Havlíčkův Brod, později příspěvkové organizaci kraje (dále jen SÚS) systémovou investiční dotaci ve výši 1 milion Kč (výše dotace odpovídá formuláři RA);

3. v roce 2001 poskytlo MDS SÚS  systémovou investiční dotaci ve výši 4 miliony Kč (o 1 milion méně oproti formuláři RA).

Dále bylo zjištěno, že:

1. V roce 2001 MDS jako správce programu nevydalo registrační listy ani rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. V těchto dokumentech měl správce programu závazně stanovit mj. i výši a formu účasti státního rozpočtu na financování přípravy a zabezpečení akce, závazné finanční parametry akce, pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a dodávky, popř. další podmínky čerpání výdajů státního rozpočtu. 

2. V roce 2002 nebyla akce do informačního systému zařazena, resp. byla z informačního systému reprodukce majetku vyřazena. To lze učinit jen se souhlasem MF, které tak buď učinilo a písemný podklad nelze dohledat, nebo tak neučinilo a akce byla vyřazena  z informačního systému v rozporu s platnou vyhláškou.

3. MDS ze své rozpočtové kapitoly v roce 2002 nehradí výdaje státního rozpočtu na tento program, na jiné ministerstvo správa programu nepřešla.

Závěr: Neexistuje rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování realizace akce, ani jiný písemný podklad, ze kterého vyplývá závazek správce programu poskytnout systémovou investiční dotaci v roce 2002. Tento závazek nevyplývá ani z žádného právního předpisu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem ke shora uvedenému předkládají zpracovatelé radě kraje k posouzení následující varianty řešení:

1. Jednat s MF ČR, event. za účasti MDS ČR, o návrhu smlouvy o zajištění financování investiční akce „Výstavba cestmistrovství Habry“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. V případě této varianty bude financovat dokončení investiční akce z vlastních finančních prostředků kraj a MF ČR uhradí kraji prokázané výdaje ve lhůtě do 31. 6. 2003. Toto řešení doporučuje předkladatel, protože nejpřesněji odpovídá popsanému problému.

2. Smlouva o půjčce – tuto variantu krajský úřad nedoporučuje, zejména proto, že nelze mezi věřitelem a dlužníkem sjednat konkrétní částku půjčených peněz (není známa), která je podstatnou náležitostí smlouvy o půjčce peněz. Navíc by byla složitá konstrukce výpůjčky ve vztahu k toku peněz - kraj půjčuje ministerstvu, ale peníze jdou na účet SÚS.

3. Smlouva o uznání závazku – tuto variantu krajský úřad nedoporučuje z důvodu neexistence závazku. Žádný právní předpis neupravuje závazek zařadit investiční akci do informačního systému financování reprodukce majetku a následně poskytnout systémovou investiční dotaci a současně nebylo nalezeno rozhodnutí, smlouva nebo jiný právní úkon, ze kterého by takový závazek vyplýval.

4. Smlouva o přistoupení k závazku na straně dlužníka – viz bod 3. Připadá v úvahu pouze v případě existence závazku. 
¨

Stanoviska:

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

předložené varianty řešení dokončení financování investiční akce Výstavba cestmistrovství Habry; 

schvaluje 

řešení podle varianty 1 uvedené v materiálu RK-24-2002-12 a

ukládá

hejtmanovi kraje jednat o návrhu smlouvy s Ministerstvem financí ČR.

odpovědnost: hejtman kraje a vedoucí majetkového odboru krajského úřadu

termín: 30. 9. 2002

počet stran: 2


počet příloh: 4
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