
RK-21-2002-31, př. 1

         počet stran: 2 

Vypracování průzkumů a rozborů
(P + R) kraje Vysočina

zakázkové číslo 22-16-801

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2002

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Vysočina

kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava

587 33  Jihlava

Zástupce ve věcech

smluvních:

Ing. František Dohnal




hejtman kraje Vysočina

Zástupce ve věcech

technických:

Ing. arch. Jan Strejček




vedoucí odboru územního plánování 




a stavebního řádu Krajského úřadu

Bankovní spojení:
Volksbank a.s.

Číslo účtu:

4050005000/6800

IČO:


70890749

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno

zapsaná dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

Statutární zástupce:
Ing. arch. Vladimír Klajmon

Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank

Číslo účtu:

1004037198/5500

IČO:


18824463

DIČ:


288-18824463

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujícím upřesnění smlouvy o dílo na vypracování průzkumů a rozborů kraje Vysočina:

I.

články 1. – 3. – zůstávají beze změny

     II.

článek 4. – Spolupůsobení a podklady objednatele:
 Z důvodů problémů při získávání podkladů od orgánů státní správy na úrovni okresů a od jiných právnických osob a institucí se věta „Objednatel (pořizovatel) opatří a předá zhotoviteli do 15. 2. 2002 následující podklady:“ ruší a nahrazuje takto: „Objednatel (pořizovatel) opatří a předá zhotoviteli do 14. 6. 2002 následující podklady:“






    III.

článek 5. – Čas plnění:
Vzhledem k prodlení způsobenému prodloužením lhůt s předáním mapových podkladů a problémů s opatřováním ostatních podkladů nezbytných pro vypracování díla se věta „ Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3.1 - 3.2 této smlouvy bude dodáno objednateli do 31. 5. 2002“ ruší a nahrazuje takto: „Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3.1 - 3.2 této smlouvy bude dodáno objednateli do 30. 8. 2002“.






    IV.

články 6. a 7. – zůstávají beze změny







     V.

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a dva pro objednatele.








Schváleno Radou kraje Vysočina,








usnesení č.








ze dne

V Brně dne





V Jihlavě dne

Za zhotovitele:





Za objednatele:

Ing.arch.Vladimír Klajmon



František Dohnal

jednatel společnosti




hejtman kraje Vysočina
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