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Příloha obsahuje podrobné informace o projektových záměrech a aktivitách, které navazují na opatření stanovená v návrhové části strategického plánu rozvoje města. Jednotlivé projektové karty byly zpracovány ve spolupráci se zástupci příslušných odborů magistrátu. V rámci přílohy jsou poté rozděleny dle příslušnosti k prioritním oblastem a uvedeny v souladu s pořadím opatření, která jsou vymezena v návrhové části strategického dokumentu. Projektové karty představují podklad pro přípravu jednoletých akčních (realizačních) plánů. Informace a uvedené orientační náklady budou před sestavením akčního plánu upřesněny. Vzhledem k tomu, že zásobník projektů je třeba pravidelně aktualizovat, budou do přílohy zařazovány rovněž odpovídající nově doplněné či upravené projektové karty.
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	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj kariérního poradenství

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	1 – Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Kariérové poradenství pro žáky zahrnující (pracovní diagnostiku COMDI, interpretaci výsledků pracovní diagnostiky, doporučení vhodného oboru, motivační program, individuální poradenství)
Podporu pro výchovné poradce / poradce pro volbu povolání obsahující (školení, workshopy zaměřené na výměnu zkušeností, individuální podporu (konzultace, koučing), informační podporu)
Služby Informačního systému (informace o aktuálním trhu práce a jeho vývoji, metodické materiály pro poradce, informace o projektu jako takovém, informace o firmách v regionu včetně aktuální nabídky pracovních míst, ve spolupráci s jinými portály informace o nabídce středních škol a jiné)

	Výsledek realizace
	Zavedení uceleného systému individuální podpory žáků ZŠ, jejich rodičů (zákonných zástupců) a výchovných poradců či poradců pro volbu povolání, směřující ke zvýšení kompetencí při výběru vhodného směru středoškolského studia.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Setrvání stávajícího stavu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, Kraj Vysočina (ZŠ, SŠ, Vysočina Education)

	Zdroje financování
	Rozpočet města, Kraj Vysočina, fondy EU

	Odhadované náklady
	15 mil. Kč

	Termín realizace
	2014-2020


 Prioritní oblast A: Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání

	Název (opatření, projekt)
	Analýza demografické situace ve městě Jihlava s přihlédnutím k vývoji v okolních obcích

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch  
	1 - Vzdělávání

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Analýza demografické situace ve městě Jihlava s přihlédnutím k vývoji v okolních obcích. Predikce demografického vývoje ve městě v návaznosti na rozvojové aktivity, územní plán, vývoj zaměstnanosti.

	Výsledek realizace
	Získání uceleného materiálu o aktuálním stavu a potencionálním rozvoji, eliminace chyb při predikci kapacitní potřeby, možnost včasného reagování na populační nárůsty, zajištění základních služeb obyvatelstvu - udržitelný rozvoj.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nespokojenost zejména mladých obyvatel a jejich možný odliv.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava

	Zdroje financování
	Rozpočet města, fondy EU

	Odhadované náklady
	1 mil. Kč

	Termín realizace
	2014





	Název (opatření, projekt)
	Podpora rozvoje nových forem spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus 
	1 - Vzdělávání

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Podpora a motivace soukromých subjektů ve snaze poskytovat službu hlídání dětí od 1 do 6 let věku. MPSV ve spolupráci s ostatními příslušnými rezorty připravuje novou právní úpravu vymezující konkrétní podmínky pro tento typ služby, kterou definují jako služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Podmínky jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. Zapojení města formou dotačních titulů zaměřených na vytváření těchto míst, možností pronájmů vhodných nebytových prostor ve vlastnictví města, apod.

	Výsledek realizace
	Zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti prostřednictvím zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, která upraví oblast péče o děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. 
Umožnit zapojení do poskytování péče o děti zaměstnavatelům a prorodinným nestátním neziskovým organizacím.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nespokojenost zejména mladých obyvatel a jejich možný odliv.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, FO, PO 

	Zdroje financování
	Ministerstva (MPSV, MŠMT)?, rozpočet města, Kraj Vysočina

	Odhadované náklady
	1 mil. Kč/rok z rozpočtu města

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Podmínky pro flexibilní navýšení dostupných kapacit v MŠ

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	1 - Vzdělávání

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Zmapování rezerv v územním plánu města, vyčlenění možných lokalit pro rozvoj bydlení a návaznost na vznik nových kapacit MŠ. Poměr obyvatel města/počet  narozených dětí/počet míst v MŠ. To vše v souladu s analýzou demografické situace ve městě Jihlava s přihlédnutím k vývoji v okolních obcích. Predikce demografického vývoje ve městě v návaznosti na rozvojové aktivity, územní plán, vývoj zaměstnanosti.
Vybudování nových MŠ.


	Výsledek realizace
	Získání uceleného materiálu o aktuálním stavu a potencionálním rozvoji, možnost včasného reagování na populační nárůsty, zajištění základních služeb obyvatelstvu - udržitelný rozvoj. Vybudování nových kapacit v souladu se vzniklým materiálem.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nespokojenost zejména mladých obyvatel a jejich možný odliv.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava 

	Zdroje financování
	Rozpočet města, fondy EU

	Odhadované náklady
	1 – 2 mil. Kč studie; 16-20 mil. Kč vybudování MŠ pro 100 dětí (kontejnerová)

	Termín realizace
	2014 studie, 2014-2020 budování kapacit



	Název (opatření, projekt)
	Optimalizace cenové mapy nebytových prostor

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost


	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Rozbor stávající cenové mapy nebytových prostor v majetku statutárního města Jihlavy. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Jihlavě získání informací ohledně cenových relací za pronájmy nebytových prostor ze strany soukromých vlastníků nemovitostí. Posouzení nabídky služeb v jednotlivých lokalitách a konkrétního zájmu o druh podnikání ze strany podnikatelů.

	Výsledek realizace
	Realizací projektu dojde k nastavení vhodných cenových relací v oblasti pronájmu nebytových prostor v majetku města, na základě posouzení skutečného zájmu ze strany fyzických a právnických osob. Stabilizace obsazenosti nebytových prostor, oživení především centrální části města, zastavení vylidňování historické části, zvyšování počtu obyvatel v centru.  Dojde k rozšíření spektra podnikatelských aktivit, vstupu nových podnikatelů, zvyšování zaměstnanosti a stabilizace trhu práce.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Stagnace podnikatelské sféry na území města, nerozšiřování pracovních příležitostí, zvyšování nezaměstnanosti, nezvyšování počtu obyvatel města, vylidňování centrální části města

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	MO, Hospodářská komora v Jihlavě

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	50.000,-Kč

	Termín realizace
	2014 - 2015



	Název (opatření, projekt)
	Rozšíření nabídky pozemků pro lehkou výrobu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Příprava lokalit pro vznik nové průmyslové zóny na území statutárního města Jihlava. Realizace projektu zahrnuje výkup vhodných pozemků pro uvedenou aktivitu, následovat bude vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských sítí.

	Výsledek realizace
	Vznik nové průmyslové zóny umožní a rozšíří možnost podnikatelských aktivit v našem regionu. Jedná se především o střední podnikatelskou vrstvu, lehkou výrobu, služby se zaměřením na transfer technologií, vědu a výzkum.  Příliv nových podnikatelských aktivit a stabilizace současných firem v regionu. Možnost dalšího rozvoje a rozšiřování výroby u stávajících firem a podniků. Zvyšování zaměstnanosti a stabilizace trhu práce.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Stagnace podnikatelské sféry na území města, nerozšiřování pracovních příležitostí, zvyšování nezaměstnanosti, odliv obyvatel města

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	MO, spolupracující subjekt ÚÚP

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	20.000.000,-Kč

	Termín realizace
	2015-2018



	
	Název (opatření, projekt)
	Komunikace se zaměstnavateli a after-care služby

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Rozvoj služeb péče o nové a stávající investory. Rozšíření služeb při Jednotném kontaktním místě Obecního živnostenského úřadu. Pomoc při administrativních úkonech, zlepšení informovanosti o aktivitách malých a středních podniků. Pořádání pravidelných setkání s vedením města (prostřednictvím neformálních akcí, např. „podnikatelský brunch“). Provedení průzkumu podnikatelského prostředí a potřeb místních zaměstnavatelů.

	Výsledek realizace
	Zvýšení vzájemné informovanosti. Rozvoj spolupráce v dalších oblastech. Rozšíření spektra služeb poskytovaných Magistrátem města Jihlavy. Podpora začínajícím podnikatelům.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nedostatečná výměna informací mezi městem, stávajícími i nově příchozími podnikateli a investory. Chybějící ucelený systém služeb pro rozvoj podnikání. Nízký počet společných projektů soukromého a veřejného sektoru.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava (Obecní živnostenský úřad, Odbor rozvoje města atd.), Okresní hospodářská komora 

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	30 000 Kč – průzkum podnikatelského prostředí

	Termín realizace
	2015, 2015-2020




	Název (opatření, projekt)
	Koncepce hospodaření s kapacitami v zařízeních sociální péče

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Analýza zařízení sociální péče po stránce kapacity, poskytovaných služeb, cílové skupiny klientů.
Vyhodnocení poptávky po různých službách ze strany uživatelů.
Vyhodnocení možného okruhu potřebných služeb s ohledem na demografický vývoj města.

	Výsledek realizace
	Představa o potřebě zařízení sociálních služeb ve městě, co do kapacity i druhu poskytovaných služeb.
Při nízkém využívání kapacit zařízení zřizovaných městem (např. Denní a týdenní stacionář Jihlava) ze strany občanů města převést, pro možnost nabídky širšímu okruhu obyvatel, zařízení kraji, jako zřizovateli. Ušetřené prostředky města (cca. 10 miliónů Kč ročně) použít na jinou, požadovanou službu pro občany města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Prohlubování nastalých nepříznivých životních situací. Rostoucí sociální vyčleňování skupin obyvatel.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, realizátor, nestátní neziskové organizace, realizátor projektu, kraj.

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	150.000 Kč

	Termín realizace
	2020


Prioritní oblast B: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost


	Název (opatření, projekt)
	Systém přechodu klientů z domů s pečovatelskou službou do domovů pro seniory

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Vyhodnocení stávající situace.
Návrh nového systému vazby mezi domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory v návaznosti na potřebnou změnu legislativy. V návaznosti na to vytvoření hodnotících kritérií pro přijímání klientů do domova pro seniory.

	Výsledek realizace
	Zajištění primárně pohybu klientů z domů s pečovatelskou službou do domovů pro seniory a tím jejich lepší využití.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Prohlubování nastalých nepříznivých životních situací. Problematičtější zajištění poskytnutí služby.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, příspěvkové organizace, stát.

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	50.000 Kč

	Termín realizace
	2020





	Název (opatření, projekt)
	Čajkovského 9, Jihlava (azylový dům) – oprava vytápění a výměna rozvodů ZTI

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava a úprava vytápění objektu, výměna kotlů za nové kvalitnější a úspornější, úprava MaR, výměna rozvodů vytápění, kanalizace a vody v objektu

	Výsledek realizace
	Vylepšení energetické náročnosti objektu, zlepšení kvality užívání objektu

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Vysoké náklady za vytápění objektu, časté opravy ležaté kanalizace

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	1.200.000,- Kč 

	Termín realizace
	2014 – 2020






	Název (opatření, projekt)
	Čajkovského 23 – 25, Jihlava, azylový dům pro muže – Výměna střešní krytiny, výměna ZTI

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Chemické ošetření a oprava konstrukce krovu, výměna laťování, výměna střešní krytiny a klemp. prvků, oprava hromosvodu, oprava komínových těles. Výměna rozvodů vody a kanalizace v domě, výměna zařizovacích předmětů, výměna obkladů.

	Výsledek realizace
	Zachování účelu objektu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Poškození a degradace majetku, omezení popř. zastavení využívání objektu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	3.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 – 2016





	Název (opatření, projekt)
	Joštova 3, Jihlava, Oblastní charita Jihlava – Oprava střechy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava a ošetření konstrukce krovu, nátěr plechové střešní krytiny, oprava střešního světlíku, výměna klempířských prvků, oprava hromosvodu, oprava komínových těles.

	Výsledek realizace
	Zachování účelu objektu (Oblastní charita Jihlava)

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Možné poškození a degradace objektu (zátoky střešním pláštěm)

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	1.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014





	Název (opatření, projekt)
	Internetové rozvody v DPS Za Prachárnou 1a a Za Prachárnou 43

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Kabelové rozvody od vlastního zařízení společnými prostory k jednotlivým bytům, prostupy do jednotlivých bytů

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Náhradní řešení – vždy na základě momentálního požadavku konkrétního nájemníka 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 300.000,-

	Termín realizace
	2014 - 2024




	Název (opatření, projekt)
	DPS Za Prachárnou 43 – oprava izolace základů domu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Na základě výsledků předběžné sondy demontáž okapového chodníku, odkopání zeminy, výměna svislých izolací základů domu

	Výsledek realizace
	Odstranění objevujících se průsaků do sklepních prostor domu

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Postupná destrukce objektu

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 800.000,-

	Termín realizace
	2013 - 2015




	Název (opatření, projekt)
	Oprava a modernizace bytových jader v DPS Za Prachárnou 1a

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava elektroinstalací, výměna kanalizačních stoupaček, výměna zařizovacích předmětů, výměna van za sprchové kouty, výměna obkladů a dlažeb
Nutno poskytnout náhradní bydlení nájemníkům na příslušné stoupačce

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Kanalizační stoupačky na hranici životnosti, hrozí havarijní stav

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 700.000,- na každou stoupačku (celkem 20 stoupaček, z toho 1 stoupačka hotová), 
celkem Kč 13 mil.

	Termín realizace
	2012 - 2024





	Název (opatření, projekt)
	DPS Jiráskova 18,20,22,24,26, B. Němcové 2,4, K. Světlé 7,9,11,13,15 – modernizace bytů

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výměna stávajících hliníkových rozvodů elektro, výměna podlahových krytin, kuchyňských linek, vybudování příček pro samostatnou koupelnu (nyní v 90 % bytů vana v kuchyni) výměna van za sprchové kouty

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Náhradní řešení – při uvolnění bytu jsou prováděny základní opravy, výměna rozvodů elektro, případně výměna kuchyňské linky a zařizovacích předmětů bez zřízení samostatné koupelny

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 90 tis. Až 300,- tis. na jeden byt, celkem 139 bytů, celkem cca Kč 30 mil.

	Termín realizace
	2014 - 2024




	Název (opatření, projekt)
	DPS Jiráskova 18,20,22,24,26, B. Němcové 2,4, K. Světlé 7,9,11,13,15 – výměna střešní krytiny

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Demontáž původní a montáž nové střešní krytiny, částečná výměna dřevěných prvků krovu – nutno provést před případným zateplením objektů 

	Výsledek realizace
	Odstranění objevujících se průsaků do střešních prostor, příprava půdních prostor před případným zateplením objektů

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nutné drobné opravy střešní krytiny, obzvlášť po zimě nutné výměny šablon – cca na polovině střech asi původní, eternitová krytina 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 10 mil.

	Termín realizace
	2014 - 2024




	Název (opatření, projekt)
	DPS Jiráskova 18,20,22,24,26, B. Němcové 2,4, K. Světlé 7,9,11,13,15 – výtahy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Montáž venkovních výtahů (z dvorních traktů)

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení, umožnění bezbariérového přístupu do domů

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Neobsaditelnost podkrovních bytů

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 2,2 mil. na každý vchod (celkem 12 vchodů), celkem Kč 26,4 mil.

	Termín realizace
	2014 – 2024





	Název (opatření, projekt)
	DPS Jiráskova 18,20,22,24,26, B. Němcové 2,4, K. Světlé 7,9,11,13,15 – výměna vchodových dveří

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Demontáž původních a montáž nových vchodových dveří před případným zateplením

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Energetická náročnost objektu, havarijní stav některých dřevěných prvků dveří a zárubní

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	 OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 30 tis. na jedny dveře - plast, Kč 90 tis. na jedny dveře – dřevo, celkem 24 vchodových dveří, celkem minimálně Kč 360 tis. (v případě neuskutečnění výtahů), jinak Kč 180 tis.

	Termín realizace
	2014 - 2024



	Název (opatření, projekt)
	Komunikace 21. století o poskytování sociálních služeb v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Vytvoření odpovídajících aplikací či profilů v rámci webových stránek města či jiných elektronických médií.
Informování veřejnosti o elektronických diskuzních fórech na tématiku sociálních služeb.
Pravidelné vyhodnocování podnětů návazně na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb.

	Výsledek realizace
	Operativní reakce na vzniklé požadavky občanů.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Prohlubování nastalých nepříznivých životních situací. Rostoucí sociální vyčleňování skupin obyvatel.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, provozovatelé aplikací.

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	100.000 Kč

	Termín realizace
	2020



	Název (opatření, projekt)
	Vznik zařízení sociálních služeb v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Podpora vytipovaných poskytovatelů sociálních služeb
- podpora samostatného bydlení
- chráněné bydlení
- dům na půl cesty
- sociální (startovací) byty
- nízkoprahová zařízení

	Výsledek realizace
	Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Prohlubování nastalých nepříznivých životních situací. Rostoucí sociální vyčleňování skupin obyvatel.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Poskytovatel, statutární město Jihlava

	Zdroje financování
	Podpora z rozpočtu města

	Odhadované náklady
	Dle kalkulace

	Termín realizace
	2020





	Název (opatření, projekt)
	Podpora dobrovolníků pro poskytování sociálních služeb v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Kontaktní besedy s možnými dobrovolníky ve školských zařízeních.
Nabídka možné spolupráce s registrovanými poskytovateli sociálních služeb i v návaznosti na studijní plány (praxe).
Propagace a informování občanů ve vzájemné spolupráci participujících organizací.

	Výsledek realizace
	Rozšíření kapacity poskytovaných služeb

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Prohlubování nastalých nepříznivých životních situací. Rostoucí sociální vyčleňování skupin obyvatel.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, realizátor, nestátní neziskové organizace, školy, příspěvkové organizace.

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	100.000 Kč

	Termín realizace
	2020





	Název (opatření, projekt)
	Preventivně-vzdělávací program prevence rizikového chování dětí a mládeže

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost
4-  Volnočasové aktivity

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Projekt byl v MŠ již pilotně odstartován ke konci roku 2012. V letošním roce se počítá s jeho plošným rozjezdem, kdy bude zastřešovat všechny dílčí preventivní aktivity ve výchovně vzdělávací oblasti, které bude MP realizovat. Do této nové koncepce lze zahrnout mimo prevence v MŠ také programy předcházení rizikového chování u žáků 1. a 2. stupně. Realizace pilotáže projektu u žáků nižších ročníků je plánována v první polovině roku 2013, u žáků druhého stupně od září 2013. Záměrem projektu je primárně realizovat jednotnou koncepci preventivního působení městské policie.

	Výsledek realizace
	Vhodnou interaktivní formou budou žáci seznámeni s kriminogenními faktory ve společnosti ovlivňujících chování jedince. Realizací projektu se bude u žáků zvyšovat pozitivní sociální klima a formovat jejich postoje a názory.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nebude realizován ucelený cyklus přednášek a besed, určených pro různé cílové skupiny – děti v mateřských školách a žáci základních škol.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	MP, participující subjekt - PČR

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly poskytované krajem Vysočina, MV ČR

	Odhadované náklady
	800 000,- Kč

	Termín realizace
	2013 - pilotní program, 2014-2020 realizace



	Název (opatření, projekt)
	Aktualizace zdravotní analýzy města Jihlavy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost


	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Analýza zdravotního stavu obyvatel města je součástí aktivit, které probíhají v rámci členství Jihlavy v Národní síti zdravých měst. Výsledky tohoto průzkumu jsou poté zohledňovány při tvorbě Plánu zdraví a kvality života. V rámci projektu dojde k aktualizaci tohoto podkladového materiálu a k vyhodnocení dostupných dat v oblasti zdravotnictví.

	Výsledek realizace
	Získání uceleného přehledu o zdravotním stavu populace města, o celkové kvalitě života, hygienických podmínkách a vlivech životního prostředí na organismus. Zajištění analýz pro pravidelnou aktualizaci Plánu zdraví a kvality života.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Chybějící informace o zdravotním stavu populace. Nedostatečné podklady pro realizaci aktivit v rámci NSZM a MA21.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, koordinátor NSZM

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	30 000 Kč

	Termín realizace
	




	Název (opatření, projekt)
	Terénní služby při odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy a podpora poskytovatelů

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Podpora vytipovaných poskytovatelů sociálních služeb v souladu s komunitním plánem
- osobní asistence
- odlehčovací služby
- raná péče
- pečovatelská služba
- tísňová péče
- krizová pomoc
- služba následné péče
- odborné poradenství
Kapacitní rozšíření terénní sociální práce OSV MMJ a z toho vyplývající odpovídající (po stránce kvalifikace i počtu) personální zajištění.

	Výsledek realizace
	Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb a jejich zkvalitnění.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Prohlubování nastalých nepříznivých životních situací. Rostoucí sociální vyčleňování skupin obyvatel.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Poskytovatel, statutární město Jihlava

	Zdroje financování
	Podpora z rozpočtu města

	Odhadované náklady
	Dle kalkulace

	Termín realizace
	2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozšíření kamerového systému

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost
3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V současné době probíhá dokončení rekonstrukce kamerového systému. V letošním roce budou obnoveny kamery v obchodním areálu Vysočina a na ulicích Kollárova a Benešova. Tím bude dokončena digitalizace městského kamerového dohlížecího systému. V budoucnu se předpokládá další rozšiřování kamerového systému. Hlavní lokalitou, se kterou se pro instalaci kamer počítá, je okolí plánovaného dopravního terminálu. Případné další rozšíření kamerového systému bude reagovat na aktuální požadavky s ohledem na bezpečnost obyvatel města a požadavky participujících odborů ORM a OIT.    

	Výsledek realizace
	Zvýšení bezpečnosti osob a majetku v lokalitě a efektivnější dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití a veřejného pořádku.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Omezené možnosti dohledu na dodržování pravidel občanského soužití, silničního provozu, veřejného pořádku a dohledu nad bezpečností osob a majetku v lokalitě.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, MP, OIT, ORM

	Zdroje financování
	Rozpočet města a dotační tituly vypsané Krajem Vysočina a MV ČR

	Odhadované náklady
	2013 – 400 000 Kč, následující roky cca 300 000 Kč na jednu kameru s ohledem na její umístění

	Termín realizace
	2013- areál Vysočina, ul. Kollárova, ul. Benešova
 2014-2020



	Název (opatření, projekt)
	Zvýšení počtu strážníků na okrscích

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost


	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Posílení okrskové služebny Březinky, na početní stav 7 strážníků. Tento počet umožní zavedení nepřetržité služby (24 hodinový provoz) na okrsku a tím se výrazně zvýší přítomnost strážníků v kontrolované lokalitě. V budoucnu s ohledem na bezpečnostní situaci na okrsku Bedřichov, rozšíření počtu strážníků i v této lokalitě (výhledově v roce 2015) a posílení operační služby o 4 strážníky (výhledově 2017).

	Výsledek realizace
	Zvýšení bezpečnosti osob a majetku v lokalitě a efektivnější dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití a veřejného pořádku.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Omezené možnosti dohledu na dodržování pravidel občanského soužití, veřejného pořádku a dohledu nad bezpečností osob a majetku v lokalitě.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, MP

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Roční náklady cca 1,1 mil. Kč na jeden okrsek.

	Termín realizace
	2013- okrsek Březinky, 2015- okrsek Bedřichov, 2017- operační služba




	Název (opatření, projekt)
	Plán obnovy bytového fondu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V rámci projektu bude zpracována podrobná koncepce hospodaření zahrnující plán (harmonogram) modernizace a obnovy bytového fondu ve vlastnictví města. Součástí koncepce bude posouzení fyzického stavu bytového fondu, na jehož základě budou stanoveny konkrétní kroky, jejich termíny a odpovídající finanční plán.

	Výsledek realizace
	Díky uskutečnění projektu se zefektivní hospodaření města s bytovým fondem a jeho údržba. Zlepší se prevence havarijních situací. Budou efektivněji vynakládány finanční prostředky.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávající nekoncepční přístup v oblasti obnovy bytového fondu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava (příslušné odbory magistrátu)

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	

	Termín realizace
	2016-2017


Prioritní oblast C: Udržitelný rozvoj města

	Název (opatření, projekt)
	Modernizace a revitalizace částí města Jihlavy – oprava povrchu komunikací, vybudování popř. rozšíření sítě chodníků, rozšíření a modernizace sítě veřejného osvětlení, řešení veřejného prostranství a zeleně, revitalizace rybníků a požárních nádrží v částech města                                        (Antonínův Důl, Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká, Zborná)

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města (dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí, kvalita života)



	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města, zvýšení efektivity systému a kvality dopravní dostupnosti, modernizace a rozšíření technické infrastruktury, zachování životního prostředí a vytváření předpokladů pro vyšší kvalitu života obyvatel vyjmenovaných částí města Jihlavy 

	Výsledek realizace
	Zajištění kvalitních podmínek života obyvatel vyjmenovaných částí statutárního města Jihlavy

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Ve většině částí města Jihlavy špatný povrch komunikací, chybějící síť chodníků a veřejného osvětlení

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, ORM, OŽP, OD, OSR, spolupracující subjekt – oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP, osadní výbory

	Zdroje financování
	Rozpočet města, Dotační tituly poskytované EU, Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy

	Odhadované náklady
	? ,- Kč

	Termín realizace
	2014 - 2020




	Název (opatření, projekt)
	Obměna a modernizace vývěsných tabulí ve všech  částech města Jihlavy (Antonínův Důl, Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká, Zborná) – celkem 25 ks

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města (technická infrastruktura, kvalita života)
4 – Cestovní ruch


	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Současný technický stav vývěsných (informačních) tabulí je, až na malé výjimky, ve všech částech města Jihlavy v nevyhovujícím technickém stavu. Nově osazené vývěsné tabule budou mít jednotný design. Budou osazeny na místech v blízkosti zastávek MHD popř. na místech požadovaných občany té – které části města. Budou mít dvě samostatně uzamykatelné plochy (jedna bude sloužit ke zveřejňování informací městem Jihlava – vyhlášky města, svoz komunálního odpadu, přerušení dodávek vody a elektrické energie, volby atd., a ta druhá ke zveřejňování informací osadním výborem – pozvánky na schůze, informace o konání sportovních, kulturních a společenských akcí, vyvěšování parte atd.

	Výsledek realizace
	Zkvalitnění technické infrastruktury a informování občanů bydlících v částech města Jihlavy, jednotný design a tím i podstatné vylepšení image statutárního města Jihlavy na úseku péče o části města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Špatná image města, vývěsky mají nejednotný design, většina je v nevyhovujícím technickém stavu

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, OSR, spolupracující subjekt – oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP, osadní výbory

	Zdroje financování
	Rozpočet města, Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy

	Odhadované náklady
	500.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 - 2015



	Název (opatření, projekt)
	Vybudování popř. modernizace dětských a sportovních hřišť v částech města Jihlavy    (Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Kosov, Popice, Staré Hory, Vysoká)

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města (technická infrastruktura, životní prostředí, kvalita života)
4 – Volnočasové aktivity


	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Vytvoření prostředí pro trávení volného času obyvatel, a to zejména matek s dětmi a dětí ve vyjmenovaných částech města Jihlavy. Vytvoření popř. zlepšení podmínek pro činnost aktérů v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit ve vyjmenovaných částech statutárního města Jihlavy

	Výsledek realizace
	Zajištění kvalitních podmínek života obyvatel ve vyjmenovaných částech města Jihlavy se zaměřením na rozšíření možností jejich sportovního a společenského vyžití

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Ve vyjmenovaných částech města Jihlavy jsou sportovní nebo dětská hřiště v nevyhovujícím technickém stavu včetně herních prvků na nich umístěných resp. nejsou vybudována vůbec

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, ORM, OSR, spolupracující subjekt – oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP, osadní výbory

	Zdroje financování
	Rozpočet města, Dotační tituly poskytované EU, Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy

	Odhadované náklady
	? ,- Kč

	Termín realizace
	2014 - 2020





	Název (opatření, projekt)
	Vybudování nového objektu občanské vybavenosti – hasičská zbrojnice pro činnost JSDH           Jihlava - Zborná. Tento objekt bude sloužit současně i jako volební místnost a zázemí pro práci a činnost osadního výboru v části města Jihlavy (Zborná)

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města (technická infrastruktura, kvalita života)
4 – Volnočasové aktivity 


	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Vytvoření zázemí a prostředí pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Zborné, které zajistí garážové stání pro přidělenou hasičskou techniku a skladové prostory pro materiál jednotky. Dále zasedací místnost včetně sociálního zařízení pro činnost JSDH a v neposlední řadě i pro činnost osadního výboru a v době konání voleb i pro okrskovou volební komisi 

	Výsledek realizace
	Zajištění kvalitních podmínek a zázemí pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů, osadního výboru a okrskové volební komise v části města Zborná

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V této části města Jihlavy jsou podmínky pro činnost výše vyjmenovaných subjektů naprosto nevyhovující.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, ORM, OSR, spolupracující subjekt – oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP, JSDH Zborná, osadní výbor Zborná

	Zdroje financování
	Rozpočet města, Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy

	Odhadované náklady
	8.000.000 - Kč

	Termín realizace
	2014 - 2016



	Název (opatření, projekt)
	Objekty v okrajových částech Jihlavy – opravy fasád, výměny oken a vstup. dveří, opravy ZTI, opravy střech a klemp. prvků

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (technická infrastruktura, kvalita života)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Opravy fasád, výměna dožitých oken a vstup. dveří, výměna dožitých rozvodů ZTI, opravy a nátěry střech a klemp. prvků v objektech situovaných v okrajových částech města (Hosov 12, Pístov 42, Vysoká 24, Kosov 9 + objekt bývalé hasičské zbrojnice, Henčov 46 + 2 klubovny, Heroltice, Zborná)

	Výsledek realizace
	Zachování účelů využití objektů (volnočasové aktivity občanů okrajových částí města)

	Důsledky neuskutečnění projektu
	poškození a degradace objektů, omezení popř. zastavení využívání objektů

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	1.000.000,- Kč / 1 rok

	Termín realizace
	2014 - 2020



	


	Název (opatření, projekt)
	Pokládání chrániček optických kabelů

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Pokládáním chrániček optických kabelů se vytvoří základ velmi výkonné síťové infrastruktury na území statutárního města Jihlavy. Systém chrániček umožní vybudovat pomocí optických kabelů vysokorychlostní a výkonnou datovou infrastrukturu využitelnou pro statutární město Jihlava, jeho zřizované organizace, posílení městského kamerového systému a zlepšení občanské vybavenosti (kvalitní internet, kabelová televize apod.) zejména v okrajových částech města, kde se z ekonomických důvodů nedaří vybudovat komerční infrastrukturu a obyvatelé těchto okrajových částí nemají dostupné stejné služby jako v centru města.

	Výsledek realizace
	Zvýšení výkonnosti datové sítě statutárního města Jihlavy, zvýšení efektivity státní správy i samosprávy na území města Jihlavy a území ORP, zvýšení efektivity činnosti organizací zřizovaných městem Jihlava (mateřské školy, základní školy, zařízení volnočasových aktivit apod.). Dále zvýšení bezpečnosti osob a majetku v lokalitě a efektivnější dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití a veřejného pořádku. Zlepšení infrastruktury sloužící obyvatelům města i v okrajových částech města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Omezený vývoj datových sítí v Jihlavě, omezení zvýšení efektivity státní správy i samosprávy na území města Jihlavy a ORP, včetně omezení zvýšení efektivity organizací zřizovaných městem. Omezené možnosti dohledu na dodržování pravidel občanského soužití, silničního provozu, veřejného pořádku a dohledu nad bezpečností osob a majetku v lokalitě. Nemožnost zlepšení infrastruktury v okrajových částech města a tím omezení některých služeb pro jejich obyvatele.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OIT, ORM

	Zdroje financování
	Rozpočet města a dotační tituly vypsané Krajem Vysočina, ústředními orgány ČR a EU.

	Odhadované náklady
	2014 – 2020 cca 50 Kč na jeden běžný metr chráničky. V období se počítá s maximálně 50 km chrániček.

	Termín realizace
	 2014-2020



	Název (opatření, projekt)
	Pístov – Bývalý autopark – Oprava hal v areálu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Celková oprava stávajících pěti skladových hal v areálu spočívající ve výměně střešních krytin a klemp. prvků, výměně popř. nátěru plechových vrat, opravě fasád a opravě podlahových konstrukcí v jednotlivých halách.

	Výsledek realizace
	Zachování účelu a využití těchto skladových prostor.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Omezení v krajním případě uzavření těchto hal (především z důvodu průniku dešťových vod nevyhovujícím technickým stavem střešních krytin). Degradace majetku.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města + dotace na opravy bývalých vojenských areálů (pokud budou MMR vypsány)

	Odhadované náklady
	Kč 15 mil.

	Termín realizace
	2014 - 2015





	Název (opatření, projekt)
	Rekonstrukce městského bytového domu Masarykovo náměstí 61/18, Jihlava

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 -  Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Provedení potřebných prací při modernizaci bytového fondu za účelem zvyšování kvality bydlení.

	Výsledek realizace
	Zlepšení kvality bydlení a stavu městských bytových domů v centru města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nedosažení výše uvedeného cíle – zastavení růstu kvality nájemního bydlení a omezení potřebné správy majetku.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	10 mil. Kč

	Termín realizace
	2014 - 2015





	Název (opatření, projekt)
	Rekonstrukce městských bytů se sníženou kvalitou a standardních bytů ve zhoršeném technickém stavu, jež jsou ve správě bytového oddělení Odboru správy realit

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Provedení potřebných prací při modernizaci bytového fondu za účelem zvyšování kvality bydlení

	Výsledek realizace
	Zlepšení kvality bydlení 

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nedosažení výše uvedeného cíle – zastavení růstu kvality nájemního bydlení 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	152 bytů se sníženou kvalitou a ve zhoršeném stavu, průměrný náklad na jeden rekonstruovaný byt = 300.000,-Kč, předpokládaný náklad:152 bytů x 300.000,-Kč = 45.600.000,-Kč

	Termín realizace
	2014 - 2024




	
	Název (opatření, projekt)
	Rekonstrukce městského bytového domu Masarykovo náměstí 636/21, Jihlava

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 -  Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Provedení potřebných prací při modernizaci bytového fondu za účelem zvyšování kvality bydlení

	Výsledek realizace
	Zlepšení kvality bydlení a stavu městských bytových domů

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nedosažení výše uvedeného cíle – zastavení růstu kvality nájemního bydlení a omezení potřebné správy majetku

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	10 mil. Kč

	Termín realizace
	2014 - 2016



	Název (opatření, projekt)
	Dobudování zeleného okruhu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3- Udržitelný rozvoj města - Životní prostředí, kvalita života, urbanismus

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Dobudování trasy kolem města, která bude průchozí pro pěší, průjezdná pro cyklisty a bude tvořit okruh spojující klidové zóny. Z části trasa povede kolem vodních toků. V rámci opatření bude dobudován park mezi pelhřimovskou výpadovkou a ulicí Rantířovskou. Dále pak bude v rámci opatření umístěn podél tras mobiliář, doplněny výsadby dřevin u vodních toků i podél pěších komunikací či cyklostezek. Variantně k trase po levém břehu řeky Jihlavy bude po jejím pravém břehu vybudováno sportovně-relaxační centrum Český mlýn. Jednou z upravovaných lokalit bude i bývalá nádrž za Vodním rájem, která bude po zavezení výkopovou zeminou upravena a osázena parkovou zelení. Součástí úprav Zeleného okruhu může být i odtrubnění Koželužského potoka v lokalitě Skalka.

	Výsledek realizace
	Realizace okruhu kolem centra města, který bude bezproblémově schůdný a sjízdný pro pěší a cyklisty a tím podpora nemotorové dopravy, zdravého životního stylu a vytvoření lepších podmínek pro rekreaci obyvatel města i jeho návštěvníků

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nižší komfort života ve městě, problematické komunikační propojení některých částí města bez možnosti klidového přesunu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	ÚÚP, OŽP, OSR, ORM

	Zdroje financování
	Rozpočet města, Ekologický fond města

	Odhadované náklady
	

	Termín realizace
	cca rok 2017



	Název (opatření, projekt)
	Výkup pozemků VPS - dopravní stavby - městský okruh

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výkup pozemků na veřejně prospěšnou stavbu z oblasti dopravní infrastruktury – městský okruh. Realizace projektu zahrnuje výkup vhodných pozemků na vybudování vnitřního městského okruhu, který propojí stávající místní komunikace od ulice Žižkova po ulici Okružní. Městský okruh je situován jižně od zastavěné části města.

	Výsledek realizace
	Výkup pozemků předchází realizaci místní komunikace charakteru městského okruhu. Vznik této komunikace výrazně zlepší dopravní obslužnost lokality jižně od města Jihlavy, umožní a rozšíří možnosti bytové výstavby, podnikatelské aktivity, další rozvoj a rozšiřování výroby u stávajících firem a podniků. Zvyšování zaměstnanosti a stabilizace trhu práce, nárůst počtu obyvatelstva.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Stagnace podnikatelské sféry na území města, nerozšiřování pracovních příležitostí, zvyšování nezaměstnanosti, nezvyšování počtu obyvatel města

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	MO, spolupracující subjekt ÚÚP

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	30.000.000,--Kč

	Termín realizace
	2015-2020



	
	Název (opatření, projekt)
	Silniční okruh města Jihlavy – prověřovací studie

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Úkolem vnitřního okruhu města je propojit (zokruhovat) několik důležitých radiál směřujících do centra. Vnitřní okruh města napomůže rozvést silniční dopravu rovnoměrně po celém území a zároveň na sebe zpětně „nasát“ dopravu generovanou územím a plynule ji přivést k daným radiálám, aniž by se jezdilo přes střed města. Vnitřní okruh města by měl být „páteří“ pro celou síť místních komunikací.
Část silničního okruhu (3 etapy) je uvažovaná jako variantní silniční spojení I/38 –II/405 - II/602, tedy suplující funkci jihovýchodní části obchvatu města Jihlavy.

	Výsledek realizace
	Odlehčení intenzivní automobilové dopravy v blízkosti městského centra.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávající nadměrné zatížení centra města hlukem a emisemi.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	město Jihlava, Kraj Vysočina,

	Zdroje financování
	Rozpočet města, rozpočet kraje,

	Odhadované náklady
	Studie – 350 tisíc Kč
Dokončení vnitřního okruhu – 850 mil. Kč

	Termín realizace
	Do roku 2020




	Název (opatření, projekt)
	Vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602
silnicí II. třídy jižně od Jihlavy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V rámci úkolu plynoucího z aktualizace zásad územního rozvoje (aZÚR) kraje Vysočina je prověřovací územní studií projektováno spojení silnic I/38, II/405 a II/602. Prostor jižní části Jihlavy se z dlouhodobého hlediska jeví jako problematický v souvislosti s předpokládaným dopravním zatížením významných silnic I/38 a II/405, jejichž křížením je území města dotčeno. Snahou je zkompletovat de facto jihovýchodní část obchvatu města Jihlavy. 

	Výsledek realizace
	Realizací dopravního propojení vznikne potenciální objízdná trasa dálnice D1 mimo centrum města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávající nadměrné zatížení území města Jihlavy (širšího centra) automobilovou dopravou.  Krátkodobé překračování limitů znečišťujících látek v ovzduší (prachové částice, oxidy dusíku).  

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Kraj Vysočina, město Jihlava

	Zdroje financování
	Rozpočet kraje, rozpočet města

	Odhadované náklady
	Výstavba silničního propojení – 500 mil. Kč
Studie – 250 tis. Kč

	Termín realizace
	2014-2030



	Název (opatření, projekt)
	Dopravní terminál – městské nádraží Jihlava (dobudování zbývajících etap)

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města (doprava)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Předmětem projektu je výstavba komplexního dopravního terminálu veřejné dopravy v Jihlavě. V rámci všech etap projektu bude vytvořen moderní dopravní terminál s plánovanou kapacitou až 4 000 cestujících osob denně, který obyvatelům krajského města Jihlavy a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné přestupy mezi vlakovou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a MHD. V dalších etapách projektu bude realizována výstavba nového autobusového nádraží a propojovací komunikace na ulici Jiráskova, kde vznikne kruhová křižovatka. Podél této propojovací komunikace bude vybudován chodník, dokončena cyklostezka a veřejné osvětlení a provedeny nové plochy veřejné zeleně a parkovací plochy. V souvislosti s tím proběhnou nezbytné demoliční práce, přeložky sítí, výstavba kanalizace a další související stavební práce. V návaznosti na vznik komplexního dopravního terminálu bude provedena výstavba trolejového vedení pro zajištění dopravní obslužnosti terminálu trolejbusovými linkami MHD.

	Výsledek realizace
	Zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Jihlavy jako centra regionu veřejnou dopravou. Dále zvýšení komfortu a časových úspor pro uživatele nového dopravního terminálu, podpora ekologické veřejné dopravy osob s pozitivním dopadem na životní prostředí a zlepšení mobility a rozšíření možnosti využívání veřejné hromadné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a další znevýhodněné skupiny osob.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávající neprovázanost jednotlivých druhů dopravy pro obyvatele města a ostatní uživatele. Nízká motivace k užívání veřejné dopravy vzhledem k nízkému komfortu přepravy. Problematická obslužnost města Jihlavy jako centra Kraje Vysočina.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, České dráhy, a.s., SŽDC, Dopravní podnik města Jihlavy, autobusoví dopravci

	Zdroje financování
	Dotační zdroje EU (OP Doprava, Integrovaný operační program), rozpočet města

	Odhadované náklady
	250 mil. Kč (všechny etapy projektu)

	Termín realizace
	2015 - 2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města - cyklostezka G01 Hosov - most U Jánů

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)
4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Na základě aktualizovaného Generelu cyklistické dopravy z roku 2011 jsou vytipovány cyklostezky a cyklotrasy, které doplní stávající síť. Budou propojovat stávající i nově vzniklé zdroje a cíle potenciálních cest. Cyklostezka G01 propojuje část města Hosov a ulici Okružní a je to páteřní propojení, které prochází celým městem ve směru od západu na východ. Realizace projektu je vzhledem k velkým nárokům na majetkoprávní přípravu a finanční náročnost dělena na etapy. V současné době je z celkové délky 6292 metrů zrealizováno 830 metrů cyklostezky. Dalších 600 metrů je připraveno k realizaci v roce 2013. Úsek mezi amfiteátrem letního kina a ulicí Okružní bude vybudován v rámci II. etapy revitalizace Heulosu. Na mnoha dalších místech je optimální vedení trasy zablokováno z důvodu nedořešených majetkových vztahů s vlastníky pozemků. Dále z důvodu rekonstrukce nevyhovující kanalizace v některých částech města ale také z důvodu připravovaného projektu revitalizace parku Skalka. 

	Výsledek realizace
	Realizací cyklostezky G01 dojde k propojení západní a východní části města bezpečnou cyklostezkou vedoucí údolím Koželužského potoka, řeky Jihlávky a řeky Jihlavy. Díky vhodně zvolené trase a využití příznivých geomorfologických podmínek (údolí vodních toků) má cyklostezka G01 nejlepší předpoklady stát se velmi oblíbenou a využívanou komunikací pro pěší a cyklisty. Vznikne tak bezpečné a rychlé propojení okrajových částí města a centra. Dojde i k rozvoji cykloturistického ruchu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V případě nerealizace projektu nedojde k propojení již stávajících úseků cyklostezek, které zůstanou jen jako nekompaktní části bez návaznosti. Veřejnosti nebude nabídnuta plnohodnotná alternativa k dojíždění do centra města s využitím jízdního kola. Podpora nemotorové dopravy, jako jedna z formy trvale udržitelné dopravy po městě, tak nikdy nebude naplněna. Také potenciál rekreačního využití této cyklostezky je velký. Cykloturisté tak nebudou mít možnost bezpečného a rychlého výjezdu z města západním směrem.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Garantem projektu je Odbor rozvoje města. Mezi spolupracující subjekty patří téměř všechny odbory magistrátu, Kraj Vysočina a příslušné odbory, Služby města Jihlavy a Krajská správa a údržba silnic.

	Zdroje financování
	Pravděpodobně bude podána žádost o dotaci na jednotlivé úseky, tak jak budou majetkoprávně připraveny podmínky. Žádosti budou podány do aktuálně vypsaných dotačních programů. Náklady také budou hrazeny z rozpočtu města.

	Odhadované náklady
	K dobudování zbývající části cyklostezky (cca 4862 m) jsou odhadované náklady 21 mil. Kč (součástí je jednoduchá lávka přes Jihlávku a přes Koželužský potok. Na části trasy jsou využívány stávající komunikace).

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města - cyklostezka G02 dopravní hřiště - Sasov

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3- Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)
4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Cyklostezka G02 začíná u dopravního hřiště a propojuje centrum města a část města Sasov. Je to páteřní propojení, které prochází městem ve směru od severu na jih, většinou v údolí kolem řeky Jihlavky. Realizace projektu bude vzhledem k velkým nárokům na majetkoprávní přípravu a finanční náročnost pravděpodobně dělena na etapy. V současné době není z celkové délky 3272 metrů zrealizováno nic. Dosud nebyly zahájeny ani práce na projektové přípravě. Trasa je však dobře průjezdná a využívaná. Vedení trasy také není ještě definitivně rozhodnuto. Nabízí se několik variant, zejména v úseku od dopravního hřiště k hrázi rybníka Stará plovárna. Trasa by částečně využívala stávající komunikaci na ulici Křižíkova. Podél rybníka až k silnici II/405 je trasa vedena na neužívané staré panelové cestě. Překonání II/405 je řešeno pomocí cyklopřejezdu, který je součástí projektu úpravy a rozšíření této komunikace. Realizace je plánovaná na 2013-2014, investorem je Kraj Vysočina. Trasa dále pokračuje po stávající pěšině, v jednom místě bude nutné překonat převýšení, které si vyžádá terénní úpravy. Pokračování trasy podél stávající komunikace kolem zahrádkářské a chatové oblasti Sasov nevyžaduje žádné zásadní terénní úpravy. Naopak využití komunikace a drobné úpravy povrchu a mostků ve finále snižují náklady na realizaci. Trasa končí v chatové oblasti V ráji. Je však možné pokračovat dále údolím Jihlávka po lesní cestě, které je již v k.ú. Rančířov. Trasa cyklostezky G02 v celé své délce kopíruje stávající značení KČT.

	Výsledek realizace
	Realizací cyklostezky G02 dojde k propojení centra města a části města Sasov bezpečnou cyklostezkou. Díky vhodně zvolené trase a využití příznivých geomorfologických podmínek (údolí vodních toků) má cyklostezka G02 velmi dobré předpoklady stát oblíbenou a využívanou komunikací pro pěší a cyklisty. Stejně je velký potenciál využívání cyklostezka chataři a cykloturisty, kteří se vydávají směrem na Rančířov a dále do chatové oblasti Okrouhlík.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V případě nerealizace projektu nedojde k propojení již stávajících úseků cyklostezek, které zůstanou jen jako nekompaktní části bez návaznosti. Veřejnost nebude moci využívat pohodlnou a bezpečnou stezku v atraktivní prostředí údolí Jihlávky a okolí rybníka Stará plovárna. Podpora nemotorové dopravy, jako jedna z formy trvale udržitelné dopravy po městě, tak nikdy nebude naplněna. Rekreační využití této cyklostezka má obrovský potenciál, především díky dalšímu napojení na chatové oblasti V ráji a Okrouhlík. Stejně tak biofarma Sasov je potenciální cíl výletů mnoha rodin s dětmi.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Garantem projektu je Odbor rozvoje města. Mezi spolupracující subjekty patří téměř všechny odbory magistrátu, Kraj Vysočina a příslušné odbory, Služby města Jihlavy, a Krajské správa údržba silnic.

	Zdroje financování
	Pravděpodobně bude podána žádost o dotaci na jednotlivé úseky, tak jak budou majetkoprávně připraveny podmínky. Žádosti budou podány do aktuálně vypsaných dotačních programů. Náklady také budou hrazeny z rozpočtu města.

	Odhadované náklady
	K vybudování celé cyklostezky G02 (cca 3272 m) jsou odhadované náklady 2,5 mil. Kč (za předpokladu, že většina cyklostezky/cyklotrasy bude vedena jako součást stávajících komunikací a nebude potřeba zásadním způsobem rozšiřovat tyto komunikace).

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města - cyklostezka G04 Český mlýn - Helenín

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)
4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Na základě aktualizovaného Generelu cyklistické dopravy z roku 2011 jsou vytipovány cyklostezky a cyklotrasy, které doplní stávající síť. Budou propojovat stávající i nově vzniklé zdroje a cíle potenciálních cest. Cyklostezka G04 propojuje sportovně relaxační areál Český mlýn a část města Helenín. Je to páteřní propojení, které prochází celým městem ve směru od severozápadu na východ, výhradně v údolí kolem řeky Jihlavy. Realizace projektu je vzhledem k velkým nárokům na majetkoprávní přípravu a finanční náročnost dělena na etapy. V současné době je z celkové délky 5464 metrů zrealizováno 70 metrů cyklostezky. Dalších 1480 metrů je připraveno k realizaci v letech 2013-2014 jako součást projektu Český mlýn. Úsek mezi mostem U Jánů a mostem na ulici Mlýnská v délce 634 metrů je již vyprojektován. Realizace projektu je zastavena z důvodu plánované rekonstrukce kanalizace v této oblasti. Úsek mezi mostem v ulici Mlýnská a lávkou v ulici Helenínská vyžaduje na krátkém úseku (cca 80 metrů) podél areálu firmy Plastikov speciální řešení. Zbývající část úseku je téměř bez problémů. Na rok 2013 je také plánovaná rekonstrukce (výměna) lávky na ulici Helenínská. Budoucí cyklostezka pokračuje po stávající komunikaci (v současné době jako cyklotrasa) do části města Helenín až k železničnímu přejezdu. Zde navazuje na mezinárodní cyklostezku č. 26.

	Výsledek realizace
	Realizací cyklostezky G04 dojde k propojení atraktivní volnočasové oblasti v údolí řeky Jihlavy a části města Helenín bezpečnou cyklostezkou. Díky vhodně zvolené trase a využití příznivých geomorfologických podmínek (údolí vodních toků) má cyklostezka G04 velmi dobré předpoklady stát se oblíbenou a využívanou komunikací pro pěší a cyklisty a takřka v celé své délce také pro in-line bruslaře. Vznikne bezpečné a rychlé propojení okrajové části města a centra s důrazem na přímé napojení Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Stejně tak cyklostezka bude využívána cykloturisty, protože v úseku od mostu U Jánů a dále směrem do Helenína na ni bude přeložena mezinárodní cyklotrasa č. 26 Jihlava-Třebíč-Raabs.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V případě nerealizace projektu nedojde k propojení již stávajících úseků cyklostezek, které zůstanou jen jako nekompaktní části bez návaznosti. Veřejnosti a studentům SUPŠ Helenín nebude nabídnuta plnohodnotná alternativa k dojíždění do práce a do školy s využitím jízdního kola. Podpora nemotorové dopravy, jako jedna z formy trvale udržitelné dopravy po městě, tak nikdy nebude naplněna. Také potenciál rekreačního využití této cyklostezky je velký. Cykloturisté tak nebudou mít možnost bezpečného a rychlého výjezdu z města východním směrem. Nedojde k rozšíření stávajících cyklostezek vhodných pro provoz in-line bruslařů. Stejně tak velmi atraktivní oblasti podél řeky Jihlavy zůstanou nevyužité a veřejnosti takřka nepřístupné.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Garantem projektu je Odbor rozvoje města. Mezi spolupracující subjekty patří téměř všechny odbory magistrátu, Kraj Vysočina a příslušné odbory, Služby města Jihlavy a Krajská správa a údržba silnic.

	Zdroje financování
	Pravděpodobně bude podána žádost o dotaci na jednotlivé úseky, tak jak budou majetkoprávně připraveny podmínky. Žádosti budou podány do aktuálně vypsaných dotačních programů. Náklady také budou hrazeny z rozpočtu města.

	Odhadované náklady
	K dobudování zbývající části cyklostezky (cca 3889 m) jsou odhadované náklady 34 mil. Kč (součástí je jedna jednoduchá lávka přes Jihlávku, podjezd pod ulicí Havlíčkova a vykonzolovaná lávka u areálu firmy Plastikov).

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města - cyklostezka R05 centrum - Bedřichov

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3- Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)
4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Trasa cyklostezky R05 začíná v centru města a z Masarykova náměstí pokračuje ulicemi Srázná a Úvoz k mostu U Jánů. Stávající cyklostezka na tomto mostě je součástí R05 a měla by pokračovat dále ulicí Havlíčkova k ŽST Jihlava-hlavní nádraží a dále průjezdem mezi garážemi a podél areálu Českých drah až k ulici Sokolovská. Další pokračovaní této cyklostezky je nejasné a bude předmětem dalších jednání a místních šetření. Cílem je vhodně napojit oblast Bedřichova celé průmyslové zóny v této lokalitě. Cyklostezka R05 nikdy nebude v celé své délce fungovat jako plnohodnotná cyklostezka. S ohledem na omezené prostorové uspořádání ulic nejen v centru města budou spíše zaváděna vhodná opatření například umožňující průjezd cyklistů v jednosměrkách (ulice Srázná), nebo integrace cyklistů do hlavního dopravního prostoru pomocí cyklopruhů nebo piktokoridorů (ulice Havlíčkova). Mnoho úseku bude využívat stávající zklidněné komunikace a R05 zde bude vedena jako městská cyklotrasa. Úsek mezi ŽST Jihlava-hlavní nádraží a ulicí Sokolovská bude realizován jako cyklostezka umožňující rychlé a bezpečné propojení bez nutnosti jezdit po frekventované komunikaci na ulici Sokolovská. Celková délka cyklostezky/cyklotrasy R05 je 4377 metrů. Realizován je jen úsek na zrekonstruovaném mostě U Jánů v délce 50 metrů.

	Výsledek realizace
	Realizací cyklostezky/cyklotrasy R05 dojde k přímému spojení centra města s částí města Bedřichov a průmyslové zóny. V této oblasti je zaměstnáno několik tisíc lidí, kteří budou moci využívat bezpečné a rychlé spojení k dojíždění do práce na kole. Stejně tak výhledové propojení R05 až do části města Pávov je velmi atraktivní z pohledu rekreačního využití oblasti v okolí Pávova a přírodní památky Vysoký kámen.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V případě nerealizace projektu nedojde k propojení již stávajících úseků cyklostezek, které zůstanou jen jako nekompaktní části bez návaznosti. Veřejnost nebude moci využívat pohodlnou a bezpečnou stezku zejména k pravidelnému dojíždění do práce na kole. Podpora nemotorové dopravy, jako jedna z formy trvale udržitelné dopravy po městě, tak nikdy nebude naplněna. Rekreační využití této cyklostezky je velké, cykloturisté nebudou moci využívat bezpečný výjezd z města severním směrem.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Garantem projektu je Odbor rozvoje města. Mezi spolupracující subjekty patří téměř všechny odbory magistrátu, Kraj Vysočina a příslušné odbory, Služby města Jihlavy, a Krajská správa a údržba silnic.

	Zdroje financování
	Pravděpodobně bude podána žádost o dotaci na jednotlivé úseky, tak jak budou majetkoprávně připraveny podmínky. Žádosti budou podány do aktuálně vypsaných dotačních programů. Náklady také budou hrazeny z rozpočtu města.

	Odhadované náklady
	K vybudování celé cyklostezky R05 (cca 4377 m) jsou odhadované náklady 4 mil. Kč (za předpokladu, že většina cyklostezky/cyklotrasy bude vedena jako součást stávajících komunikací, na vybraných úsecích bude provedeno vyznačení cyklopruhů/piktokoridorů).

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města - cyklostezka R08 most U Jánů-průmyslová zóna

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)
4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Cyklostezka R08 navazuje na stávající cyklostezky B04 (podjezd ulice Havlíčkova) a R05 (most U Jánů). U kostela sv. Jana Křtitele stezka prudce stoupá, překonává železniční trať č. 225 a pokračuje do kopce až na ulici Jánská.  Po překonání ulice Sokolovská trasa dále pokračuje ulicí Smrčenská a dále podél bytových domů, v trase stávajícího chodníku, až k ulici Slavíčkova. Po překonání této ulice vede trasa dále ulicí 8. března až k ulici 5. května. Dále by trasa měla pokračovat průchodem mezi RD až k silnici (ulice Sokolovská), která je však na vysokém náspu. Vzhledem k obtížnému překonání této frekventované komunikace bude přesné vedení trasy předmětem dalších jednání a místních šetření. Dále cyklostezka pokračuje podél zahrádkářské kolonie a bezejmenného rybníka po stávající polní cestě až na její konec. Dále je trasa situována mezi koleje železniční tratě č. 225 a silnici I/38 a vede až ke stávajícímu železničnímu přejezdu. Cyklostezka ústí u stávajícího kruhového objezdu na silnici II/352 a pokračuje k areálům firmy Bosch a Automotive lighting po stávajícím chodníku. Vzhledem k nevyřešeným majetkoprávním vztahům v této oblasti bude přesné trasování cyklostezky předmětem dalších jednání s vlastníky pozemků. Také vedení cyklostezky po již zmiňovaných ulicích Jánská, Smrčenská, 8. března a 5. května bude problematické. Vhodné se jeví proznačení cyklotrasy R08, nebo zvolení jiného vhodného procyklistického opatření. Celková délka cyklostezky/cyklotrasy R08 je zhruba 4500 metrů.

	Výsledek realizace
	Realizací cyklostezky/cyklotrasy R08 dojde k přímému propojení cyklostezek v údolí řeky Jihlavy, potažmo centra s částí města Bedřichov a dále průmyslové zóny. V této oblasti je zaměstnáno několik tisíc lidí, kteří budou moci využívat bezpečné a rychlé spojení k dojíždění do práce na kole. Stejně tak výhledové prodloužení R08 až do části města Pávov je velmi atraktivní z pohledu rekreačního využití oblasti v okolí Pávova a přírodní památky Vysoký kámen. Přímá návaznost na plánovanou cyklostezku R05 je také výhodou. Dojde k propojení a zakruhování celé sítě jihlavských cyklostezek v severní oblasti města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V případě nerealizace projektu nedojde k propojení již stávajících úseků cyklostezek, které zůstanou jen jako nekompaktní části bez návaznosti. Veřejnost nebude moci využívat pohodlnou a bezpečnou stezku zejména k pravidelnému dojíždění do práce na kole. Podpora nemotorové dopravy, jako jedna z formy trvale udržitelné dopravy po městě, tak nikdy nebude naplněna. Rekreační využití této cyklostezky je velké, cykloturisté nebudou moci využívat bezpečný výjezd z města severním směrem.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Garantem projektu je Odbor rozvoje města. Mezi spolupracující subjekty patří téměř všechny odbory magistrátu, Kraj Vysočina a příslušné odbory, Služby města Jihlavy a Krajská správa a údržba silnic.

	Zdroje financování
	Pravděpodobně bude podána žádost o dotaci na jednotlivé úseky, tak jak budou majetkoprávně připraveny podmínky. Žádosti budou podány do aktuálně vypsaných dotačních programů. Náklady také budou hrazeny z rozpočtu města.

	Odhadované náklady
	K vybudování celé cyklostezky/cyklotrasy R08 (cca 4500 m) jsou odhadované náklady 19 mil. Kč (za předpokladu, že část cyklostezky/cyklotrasy bude vedena jako součást stávajících komunikací, na vybraných úsecích bude provedeno vyznačení cyklopruhů/piktokoridorů. Do odhadovaných nákladů nejsou započítány náklady na případný výkup pozemků od jiných vlastníků).

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města - cyklostezka R09 Hruškové Dvory-průmyslová zóna

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3- Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)
4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Trasa cyklostezky R09 začíná u ČOV v Heleníně, podchází železniční trať č. 240, prochází přímo přes nově vybudované sídliště bytových domů v Hruškových Dvorech. Dále pokračuje přes silnici II/352 podél ulice Průmyslová. Zde je již projekt na část cyklostezky R09 těsně před realizací. Ta by měla proběhnout v roce 2013 a projekt navazuje na stávající propojovací cyklostezku B12 a připravovanou propojovací cyklostezku B13. Trasa cyklostezky R09 pokračuje podél ulice Průmyslová až ke křižovatce s ulicí Heroltická a dále směrem k areálům firem BOSCH a Automotive Lighting. Přesné vedení trasy je zatím nejasné a bude předmětem dalších jednání a místních šetření. Celková délka cyklostezky R09 je 4277 metrů, z toho úsek dlouhý 800 metrů bude realizován v roce 2013, s ohledem na poskytnutí dotace.

	Výsledek realizace
	Realizací cyklostezky R09 dojde k přímému propojení stávající cyklotrasy č. 26 a rozrůstající se lokality pro bydlení Hruškové Dvory s průmyslovou zónou v severní části města.  V této oblasti je zaměstnáno několik tisíc lidí, kteří budou moci využívat bezpečné a rychlé spojení k dojíždění do práce na kole.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	V případě nerealizace projektu nedojde k propojení již stávajících úseků cyklostezek, které zůstanou jen jako nekompaktní části bez návaznosti. Veřejnost nebude moci využívat pohodlnou a bezpečnou stezku zejména k pravidelnému dojíždění do práce na kole. Podpora nemotorové dopravy, jako jedna z formy trvale udržitelné dopravy po městě, tak nikdy nebude naplněna. 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Garantem projektu je Odbor rozvoje města. Mezi spolupracující subjekty patří téměř všechny odbory magistrátu, Kraj Vysočina a příslušné odbory, Služby města Jihlavy, a Krajská správa a údržba silnic.

	Zdroje financování
	Pravděpodobně bude podána žádost o dotaci na jednotlivé úseky, tak jak budou majetkoprávně připraveny podmínky. Žádosti budou podány do aktuálně vypsaných dotačních programů. Náklady také budou hrazeny z rozpočtu města.

	Odhadované náklady
	K vybudování zbývající části cyklostezky R09 (cca 3577 m) jsou odhadované náklady 22 mil. Kč (za předpokladu, že většina zbývajících úseků cyklostezky bude jako samostatné těleso. Pokud dojde v některých úsecích jen k vyznačení cyklopruhů/piktokoridorů, odhadované náklady se mohou výrazně snížit). 

	Termín realizace
	2013-2020



	Název (opatření, projekt)
	Rozšiřování trolejového vedení v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 – Udržitelný rozvoj města (doprava)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Hlavním investičním směrem bude zasíťování dopravního terminálu – městské nádraží Jihlava a s tím vyžádaná úprava navazujících tratí spojená s celkovou změnou linkového vedení hromadné dopravy v Jihlavě. Dalším plánovaným krokem je zavedení linky MHD v ulici Vrchlického navazující na železniční zastávku ve Starých Horách.

	Výsledek realizace
	Rozšíření území obsluhovaného městskou hromadnou dopravou. Zvýšení atraktivity pro obyvatele města. Nižší intenzita automobilové dopravy a snížení emisí výfukových plynů.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nedostupnost některých bytových lokalit městskou veřejnou dopravou. Chybějící návaznost druhů dopravy. 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, Dopravní podnik města Jihlavy

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	200 mil. Kč

	Termín realizace
	2014-2020





	Název (opatření, projekt)
	Preference městské hromadné dopravy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V rámci projektu dojde k zavedené systému, který v provozu upřednostňuje vozidla městské hromadné dopravy. Systém sleduje hustotu provozu, pohyb vozidel MHD a dálkově upravuje průjezd světelně řízenými křižovatkami a přechody.

	Výsledek realizace
	Zvýší se atraktivita MHD. Pozitivní dopady na kvalitu ovzduší. Vyšší kvalita poskytovaných přepravních služeb.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nižší motivace obyvatel k využívání veřejné dopravy, a s tím související zatěžování životního prostředí individuální automobilovou dopravou.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, Dopravní podnik města Jihlavy

	Zdroje financování
	Dotační tituly EU (OP Doprava, Integrovaný operační program)

	Odhadované náklady
	30 milionů Kč

	Termín realizace
	2013 - 2015



	Název (opatření, projekt)
	Plán udržitelné městské mobility

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 – Udržitelný rozvoj města (doprava)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Zpracování „plánu dopravy“ s důrazem na kvalitu života, kvalitu veřejného prostoru a opatření na podporu veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. Město Jihlava se zapojilo do projektu QUEST (Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport). Tento projekt vznikl na podporu realizace a zlepšování plánů udržitelné městské mobility. Hodnotí dopravní politiku a navrhuje konkrétní řešení k jejímu zlepšení.

	Výsledek realizace
	Dojde k rozvoji a zlepšení politiky mobility a dopravního plánování s vědomím trvale udržitelného rozvoje. 

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávající nekoncepční přístup k plánování mobility na území města.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	

	Termín realizace
	2015




	Název (opatření, projekt)
	Doprava v klidu – rozvoj a dostavba parkovacích stání v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Rozvoj a dostavba parkovacích stání v Jihlavě v rámci projektu „Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy“, vypracované firmou Udimo v r. 2012. Projekt je rozdělen do tří let po dílčích částech realizace.

	Výsledek realizace
	Zlepšení situace v oblasti stacionární dopravy na území města, rozšíření systému parkovacích zón, zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávání problémů s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, Odbor dopravy

	Zdroje financování
	vlastní – Statutární město Jihlava z rozpočtu města 

	Odhadované náklady
	v r. 2013  1,1 mil. Kč; v r. 2014 1,3 mil. Kč, v r. 2015  0,8 mil Kč

	Termín realizace
	2013 – 2015







	Název (opatření, projekt)
	Dopravně bezpečnostní opatření – nasvícení přechodů pro chodce

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Doplnění samostatného speciálního světelného dopravního zařízení – nasvícení 8 přechodů pro chodce. (16 stožárů a výložníky různých délek s asymetrickým svítidlem pro nasvícení chodce zepředu)

	Výsledek realizace
	Zvýšení bezpečnosti chodců, rozšíření dopravně bezpečnostních prvků na území města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Zvýšené riziko pro chodce přecházející vozovku v těchto lokalitách.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, Odbor dopravy, Kraj Vysočina

	Zdroje financování
	vlastní – Statutární město Jihlava z rozpočtu města + za příspěvku Kraje Vysočina

	Odhadované náklady
	v r. 2013  1,0 mil. Kč

	Termín realizace
	do prosince 2015




	Název (opatření, projekt)
	Zřízení nového dopravního ostrůvku na ul. Tolstého v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Stavební zřízení nového dopravního ostrůvku na přechodu pro chodce, který zvýší bezpečnost silničního provozu a zkrátí chůzi přes vozovku.

	Výsledek realizace
	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Vyšší bezpečností riziko pro chodce.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, Odbor dopravy

	Zdroje financování
	vlastní – Statutární město Jihlava z rozpočtu města 

	Odhadované náklady
	v r. 2013  0,3 mil. Kč

	Termín realizace
	do prosince 2015



	Název (opatření, projekt)
	Zpevnění plochy letiště Henčov

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 – Udržitelný rozvoj

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Komplexní studie na vybudování zpevněné plochy je z roku 2004. Region Vysočina resp. potenciální nasávací oblast letiště Jihlava by z hlediska reálných potřeb regionu, pro jeho zviditelnění a pro jeho leteckou dostupnost (podnikatelé, manažeři) provozně potřeboval letiště pro provoz dopravních letadel o kapacitě kolem 40 cestujících.  V rámci projektu proto dojde v průběhu tří etap rozvoje a dostavby letiště k pracím zahrnující pohybové plochy, pozemní objekty, oplocení, komunikace a chodníky, inženýrské sítě, technologické vybavení, stroje a zařízení.

	Výsledek realizace
	Posílení pozice letecké dopravy v Kraji Vysočina. Zvýšení konkurenceschopnosti Jihlavy v rámci republiky a zvýšení atraktivity města jako lokality k podnikání pro zahraniční investory.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nedostatečné podmínky pro využívání letecké dopravy. Nízký komfort pro zástupce zahraničních firem v Jihlavě. 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Kraj Vysočina, město Jihlava

	Zdroje financování
	Dotační tituly EU, rozpočet kraje, rozpočet města

	Odhadované náklady
	250 milionů Kč

	Termín realizace
	2015-2030



	Název (opatření, projekt)
	Energeticky úsporná opatření -  Snižování energetické náročnosti objektů města

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Snižování energetické náročnosti objektů města. Realizuje se především zlepšováním tepelně technických vlastností obálky budov, tzn. zateplením fasády, podlahy půdy (střechy), stropu suterénu a výměnnou otvorových výplní. Další možností je rekonstrukce zdrojů tepla na vytápění a ohřev TUV. Jednotlivá opatření jsou navržena ve zpracovaných energetických auditech.
2014 rekonstrukce mateřská škola Březinova 30 Jihlava,  

	Výsledek realizace
	Úspora energie na vytápění a ohřev TUV - snižování nákladů na provoz budov.
Ochrana životního prostředí - snižování emisí škodlivých látek.
Prodloužení životnosti konstrukcí obvodového pláště budov.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Vyšší náklady na vytápění a ohřev TUV.
Vyšší emise škodlivých látek.
Neplnění požadavků zákona č 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava, příslušné odbory magistrátu

	Zdroje financování
	Rozpočet města, možnost získání dotace z fondů EU - např. Operační program Životní prostředí.

	Odhadované náklady
	144 801 637 Kč

	Termín realizace
	Do roku 2020



	Název (opatření, projekt)
	Masarykovo náměstí 9, Jihlava – Rekonstrukce plynové kotelny a vytápění objektu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Demontáž a likvidace stávající plynové kotelny, která vytápí pouze část objektu + demontáž zdrojů v některých prostorách. Zhotovení nové centrální plynové kotelny pro celý objekt + úpravy stávajících rozvodů ÚT.

	Výsledek realizace
	Zefektivnění vytápění objektu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nesystémové opravy stávajících zdrojů topení, zvýšené náklady na údržbu, vyšší energetická náročnost jednotlivých zdrojů.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	1.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014






	Název (opatření, projekt)
	Okružní 13, Jihlava – výměna oken, oprava kotelny, výměna rozvodů ZTI

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výměna oken a vstupních dveří do objektu, oprava a úprava vytápění objektu, výměna top. těles, úprava MaR, výměna rozvodů vytápění, kanalizace a vody v objektu

	Výsledek realizace
	Zachování účelu objektu (vývařovna pro seniory a klub), zlepšení kvality užívání objektu

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Poškození a degradace majetku, omezení popř. zastavení využívání objektu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	2.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 – 2020






	Název (opatření, projekt)
	U Větrníku 17, Jihlava – výměna oken, výměna rozvodů ZTI

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výměna oken a vstupních dveří do objektu, výměna rozvodů kanalizace a vody v objektu vč. zařizovacích předmětů

	Výsledek realizace
	Zachování účelu objektu, zlepšení kvality užívání objektu

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Poškození a degradace majetku, omezení popř. zastavení využívání objektu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	1.200.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 – 2020





	
	Název (opatření, projekt)
	Jana Masaryka 20, Jihlava – Snížení energetické náročnosti objektu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Dle aktuálně vypracovaného PENB (Průkazu energetické náročnosti budovy) je energetická náročnost této budovy nevyhovující. Bylo by žádoucí provést zateplení objektu popř. další úpravy dle návrhu.

	Výsledek realizace
	Snížení energetické náročnosti objektu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Zvýšené náklady na provoz objektu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	2.500.000,- Kč

	Termín realizace
	2014






	Název (opatření, projekt)
	Jakubské náměstí 2, Jihlava – Oprava fasády

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Celková oprava fasády objektu vč. nového nátěru, oprava a obnovení zdobných prvků fasády, výměna klemp. prvků fasády, oprava soklové části objektu.

	Výsledek realizace
	Vylepšení vizuálního stavu objektu, snížení nákladů na vytápění objektu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Ponechání objektu v esteticky nevzhledném stavu (stávající omítka je velmi poškozená)

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	2.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014






	Název (opatření, projekt)
	Husova 21, Jihlava – Oprava a nátěr střešní krytiny, oprava a úprava vytápění

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava a nátěr plechové krytiny a klemp. prvků, oprava komínových těles, výměna kotle, oprava a úprava rozvodů vytápění objektu, výměna top. těles, úprava MaR

	Výsledek realizace
	Zachování účelu objektu, snížení nákladů na vytápění

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Poškození a degradace majetku, omezení popř. zastavení využívání objektu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	700.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 – 2020






	Název (opatření, projekt)
	Dělnická 7, Jihlava – Oprava střechy, výměna rozvodů vody a odpadů vč. vodovodní přípojky, oprava a nátěr fasády vč. výměny oken

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava a ošetření konstrukce krovu, výměna laťování, výměna střešní krytiny a klemp. prvků, oprava komínových těles, výměna rozvodů vody (olovo) vč. stávající vodovodní přípojky, výměna rozvodů odpadů, výměna sanitárního zařízení, oprava fasády objektu vč. nového nátěru, výměna stávajících oken

	Výsledek realizace
	Zachování účelu objektu (klubovna skautů). Snížení energetické náročnosti objektu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Poškození a degradace majetku, omezení popř. zastavení využívání objektu. Časté lokální opravy ZTI.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	3.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 – 2016





	Název (opatření, projekt)
	Nebytový dům Brtnická 13, Jihlava – oprava fasády, výměna oken a vstup. dveří do objektu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava fasády, výměna dožitých oken a vstup. dveří

	Výsledek realizace
	Vylepšení energetické náročnosti objektu, zlepšení estetického vzhledu objektu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Opadanou fasádou dochází k zavlhání zdí obvodového pláště objektu, dožitá okna se špatně dovírají, dochází k velkým únikům tepla

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	3.000.000,- Kč 

	Termín realizace
	2014 - 2020





	
	Název (opatření, projekt)
	Brtnická 1, Jihlava – zateplení obvodového pláště budovy, výměna rozvodů ZTI

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Zateplení obvodového pláště budovy, výměna dožitých rozvodů vody a kanalizace v objektu

	Výsledek realizace
	Snížení energetické náročnosti budovy, zlepšení dodávky pitné vody a odvádění splašků od jednotlivých nájemců

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Vysoké náklady za vytápění, časté opravy dožitých rozvodů vody a kanalizace

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	1.500.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 - 2020






	Název (opatření, projekt)
	5. května 4, Jihlava – oprava fasády domu včetně výměny oken,  oprava a úprava vytápění budovy včetně rozvodů tepla a výměny top. těles

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava fasády domu a výměna oken, výměna kotlů, úprava zařízení kotelny, úprava MaR, výměna rozvodů tepla v objektu

	Výsledek realizace
	Opravou omítek bude odstraněn současný špatný stav omítek, omítka je místy již opadaná a nesoudržná, hrozí riziko pádu omítky a mohlo by dojít ke škodám na majetku i zdraví okolo průchozích osob, výměnou oken dosáhneme snížení energetické náročnosti budovy a dojde i ke snížení venkovního hluku,  Osazením kvalitnějších kotlů, nových rozvodů a top. těles dojde ke snížení nákladů za topení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	hrozí riziko pádu omítky a mohlo by dojít ke škodám na majetku i zdraví okolo průchozích osob, nevýměnou oken dosáhneme zvýšení energetické náročnosti budovy,  zvýšení nákladů na topení, časté opravy dožitých rozvodů a top. těles

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	3.000.000,- Kč 

	Termín realizace
	2014 - 2020



	Název (opatření, projekt)
	Demlova 36 – zateplení domu a oprava balkónů

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Montáž zateplovacího systému, fasáda, hydroizolační nátěr a oprava balkónů

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Energetická náročnost objektu, havarijní stav balkónů 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města + dotace z aktuálních projektů

	Odhadované náklady
	Kč 2,6 mil.  

	Termín realizace
	2014 - 2016






	Název (opatření, projekt)
	DPS Žižkova 106 – zateplení objektu, sanace, úprava společných prostor a změna vytápění objektu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Montáž zateplovacího systému, fasáda, odkopání zeminy, montáž svislých izolací základů domu, obnova omítek ve sklepních prostorách (nyní omítky většinou otlučeny z důvodu prosakující vlhkosti), změna vytápění bytů (nyní plynová topidla s vnějším přisáváním), hromosvod, rozvody elektro, vzduchotechnika, zdravotní technika, ústřední vytápění

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu bydlení

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Energetická náročnost objektu, havarijní stav sklepů, neobsaditelnost bytů

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	ORM, OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města + dotace z aktuálních projektů

	Odhadované náklady
	Kč 14,75 mil.

	Termín realizace
	2014 - 2024




	Název (opatření, projekt)
	Opatření ke zlepšení stavu rybníků a vodních toků

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města - Životní prostředí, infrastruktura

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Odbahnění rybníků ve vlastnictví města, jejich postupná revitalizace, opravy hrází, požeráků, revitalizační opatření ve zhlaví rybníků. Konkrétní rybníky dle OSR a JVAK.
Protipovodňová opatření na tocích – odtrubnění Koželužského potoka v prostoru Skalky.
Budování protipovodňových opatření u řeky Jihlavy v místech s vysokou koncentrací ohrožených osob a budov.
Revitalizace Staré plovárny – odbahnění nádrže a úprava zhlaví tak, aby mohla fungovat jako prostor pro zachycení případné povodňové vlny.

	Výsledek realizace
	Snížení nebezpečí povodňových škod a zlepšení stavu rybníků a dalších vodních děl a vodních toků ve vlastnictví a správě města.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Vysoké riziko povodňových škod, snižování hodnoty majetku města, škody na majetku a zdraví lidí.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR, ORM, Povodí Moravy, s. p., JVAK

	Zdroje financování
	rozpočet města, státní rozpočet

	Odhadované náklady
	

	Termín realizace
	Postupně, rybníky nejlépe do 2016, zbytek do 2020



	Název (opatření, projekt)
	Monitoring stavu ovzduší

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města - Životní prostředí, infrastruktura

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Na základě velkého monitoringu ovzduší provedeného ve spolupráci statutárního města Jihlava a Kraje Vysočina v roce 2008, probíhá od té doby kontinuální monitoring hlavních znečišťujících látek. Výstupy z tohoto monitoringu slouží k realizaci následných opatření a příp. i plánování dalšího rozvoje v průmyslové zóně tak, aby byl tento únosný. Kraj Vysočina ve spolupráci s obcemi vysočiny dále připravil a v současnosti provozuje monitoring ovzduší, který není kontinuální, ale je zaměřen na širší spektrum škodlivin.

	Výsledek realizace
	Přesné zmapování stavu ovzduší v Jihlavě a realizace následných opatření pro zlepšení.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Možná rizika při rozšiřování průmyslové zóny nebo vstupu dalších investorů do stávající průmyslové zóny města spočívající v tom, že nebude možné některé provozy povolit z důvodu kumulativních dopadů provozů na ovzduší. Není-li znám stav, nelze realizovat příslušná účinná opatření pro zlepšení stavu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Kraj Vysočina, ČHMÚ, Státní zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice

	Zdroje financování
	Rozpočty města, kraje, příp. s přispěním státních organizací

	Odhadované náklady
	cca 300.000,- ročně

	Termín realizace
	Průběžně, dokončení částečných projektů (v současnosti probíhající rozšířený monitoring) v roce 2017





	Název (opatření, projekt)
	Realizace projektu ISNOV

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 – Udržitelný rozvoj města - Životní prostředí, infrastruktura

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Postupná realizace kroků ke splnění všech čtyř pilířů nakládání s odpady. Možností je i výstavba zařízení na energetické využití odpadu, není však podmínkou realizace ISNOV

	Výsledek realizace
	Zajištění nakládání s odpady v souladu s legislativou ČR i EU a v souladu s platnými Plány odpadového hospodářství města, kraje i ČR 

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Porušení legislativy a z toho plynoucí sankce. Jejich přesnou výš nelze předem předpokládat.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	statutární město Jihlava, Kraj Vysočina, ostatní obce kraje

	Zdroje financování
	Rozpočty obcí, kraje, dotační tituly, soukromý sektor

	Odhadované náklady
	Dle rozsahu – nelze předem definovat, celkem může dosáhnout až 5 miliard Kč.

	Termín realizace
	2019





	Název (opatření, projekt)
	Zapojení podnikatelů do systému nakládání s odpady města

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	Životní prostředí, udržitelný rozvoj

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V minulém období umožňovalo město některým podnikatelům zapojení do systému nakládání s odpady města. Posléze byly smlouvy vypovězeny a podnikatelé mají zákonnou povinnost zajistit si nakládání s odpady v souladu se zákonem. Pro drobné podnikatele produkující minimální množství odpadu je však jednodušší využívat systém města. Výhodou to může být i pro město (příjem ze smluvních poplatků). Je však nutné vhodně nastavit systém.

	Výsledek realizace
	Zvýšení příjmu do rozpočtu města za zapojení podnikatelů do systému.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Delší zneužívání systému podnikateli a tím úniky příjmů a zvýšené výdaje rozpočtu města

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	statutární město Jihlava, příp. Hospodářská komora

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	0,- Kč

	Termín realizace
	2015





	Název (opatření, projekt)
	Zapojit veřejnost do rozvoje města (za využití nových způsobů komunikace)

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Anketa na webu města a na facebooku, workshopy k aktuálním problémům, veřejná projednávání a plánovací setkání na veřejných prostranstvích (v parku, na sídlišti dle řešené oblasti).

	Výsledek realizace
	Zlepšení kvality života ve městě, větší spokojenost občanů, podpora udržitelnosti.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nezájem veřejnosti zapojit se do ostatních rozvojových aktivit města, nenaplnění cílů komunitního plánování.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Koordinátorka PZM a MA21, dotčené odbory MMJ, spolupracující organizace PZM a MA21

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	cca 20 000 Kč

	Termín realizace
	do 12/ 2015





	Název (opatření, projekt)
	Formulářové řešení pro občany

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3. Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Převod papírových formulářů do elektronické podoby, které budou umístěny na městských webových stránkách ke stažení. Před odesláním nebo vytištěním formuláře občanem se automaticky zkontroluje správnost vyplnění. Elektronické formuláře lze použít na různých operačních systémech, například: Windows, Linux, iOS.

	Výsledek realizace
	Ušetření času občana, který si formulář stáhne a vyplní z domova, případně i elektronicky odešle na úřad. Pomocí nápovědy k jednotlivým polím formuláře dojde k lepšímu pochopení formuláře, k snadnějšímu vyplnění a menší chybovosti.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nutnost vyplňování papírových formulářů a podávání je na úřadě.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	300 000 Kč

	Termín realizace
	 2014-2015





	Název (opatření, projekt)
	[bookmark: _GoBack]Připomínkování územních plánů obcí v ORP Jihlava

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	3.  Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus)

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Projekt se zaměří na vznik jednotného systému připomínkování nově vznikajících územních plánů obcí v ORP Jihlava. Snahou bude maximálně využít informační technologie, které mohou jednoduchým a moderním způsobem nabídnout občanům přístup k nově vznikajícím územním plánům, jejich prohlížení a zadávání připomínek. 

	Výsledek realizace
	Občané a majitelé nemovitostí v dané obci budou mít online přístup k nově vznikajícím územním plánům, budou mít možnost jednoduše a jednotně pracovat se všemi jeho výkresy. Dále do detailu zkoumat celé území s možností dotazu na funkční využití území, vlastníka nemovitosti a s možností online zadání připomínky. Měl by se zlepšit přístup k informacím a zapojení široké veřejnosti do procesu vzniku územního plánu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nadále by nebylo zajištěno maximální zapojení občanů do procesu vzniku územního plánu obce, nebyl by zaručen jednoduchý přístup k informacím, které by v důsledku toho mohly vést k nepříliš důsledné kontrole a připomínkování vznikajícího územního plánu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava (ÚÚP, OI)

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	2 000 000 Kč

	Termín realizace
	2015



	Název (opatření, projekt)
	Magistrát města Jihlavy – dobudování prostor a centralizace poskytovaných služeb

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 – Udržitelný rozvoj

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Součástí projektu je řešení zástavby proluky v ulici Hluboká a přesídlení živnostenského úřadu Magistrátu města Jihlavy z ulice Třebízského do centra města. Rozšíření stávající budovy magistrátu umožní zvýšit kapacitu skladovacích prostor pro archivaci dokumentů a další účely. V rámci projektu dále dojde k rozšíření a zkapacitnění budovy odboru dopravy s cílem zajistit odpovídající prostory pro výkon veřejné správy.

	Výsledek realizace
	Koncentrace pracovníků úřadu na jednom místě z důvodu uceleného servisu pro klienty.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Přetrvávající rozdrobenost služeb Magistrátu města Jihlavy. Zhoršená dostupnost služeb pro klienty úřadu. Chybějící skladovací prostory.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly

	Odhadované náklady
	50 mil. Kč (OD)
70 mil. Kč (zástavba proluky v ul. Hluboká)

	Termín realizace
	Do roku 2020




	Název (opatření, projekt)
	Integrovaný plán rozvoje území

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města, 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	
3 – Udržitelný rozvoj

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V souvislosti s novým programovým obdobím 2014-2020 bude vytvořen nový strategický dokument. Integrovaný plán rozvoje území/města, bude obsahovat rovněž integrované územní investice. Plán bude sledovat především synergie intervencí v území a jejich efektivitu a účelnost. Jeho součástí bude problémová analýza včetně analýzy rizik, která rozkryje problémy, potřeby a potenciál území a zaměří se na sledování cílů definovaných platnými relevantními strategiemi v území včetně evropské Strategie Evropa 2020. Plán bude jednoznačně výsledkově orientovaný včetně návrhu měření výstupů, výsledků a dopadů intervencí včetně návrhu relevantních indikátorů a evaluací pro jejich měření. Bude jasně definovat synergie, stanovovat (měřitelné) dopady intervencí a popisovat mechanismy plánování, realizace a hodnocení intervencí. Plán bude obsahovat hierarchizovaný seznam intervencí (integrovaných i individuálních projektů) s popisem jejich vzájemných synergických vazeb v členění podle navrhovaných operačních programů. Integrované projekty budou samostatně podrobněji rozpracovány (geografické, tematické a finanční vymezení, synergické vazby, časová a věcná návaznost a podmíněnost s dalšími projekty).

	Výsledek realizace
	Vytvoření ucelené strategie pro danou oblast, která zohledňuje prosazovaný územní (urbánní) přístup v regionálním rozvoji. Vytvoření podkladu pro nové programovací období Evropské unie. Navázání spolupráce s okolními obcemi.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nepřipravenost integrovaných projektů a intervencí. Neprovázanost strategických dokumentů města s prioritními záměry okolních obcí.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Město Jihlava

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly

	Odhadované náklady
	150 tis. Kč

	Termín realizace
	2015




	Název (opatření, projekt)
	Aktivní a ucelená propagace města Jihlavy jako destinace cestovního ruchu, včetně propagace v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Projekt se zaměří na aktivní propagaci Jihlava jako destinace cestovního ruchu, ale také místa, které může návštěvníkům nabídnout využití volného času, představit Jihlavu jako moderní město kultury a sportu s důrazem na festivaly, tradiční, ale i netradiční akce. Projekt vytvoří zážitkové balíčky, propojí stávající objekty cestovního ruchu a nabídne ucelený produkt (slevy, výhody, doprava), zapojí i soukromé subjekty působících v cestovním ruchu nebo oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. 

	Výsledek realizace
	Potencionální návštěvník by měl Jihlavu vnímat jako moderní a živé město s širokou nabídkou kulturních, sportovních a volnočasových aktivit, kde lze využít propojených a ucelených nabídek a produktů. Tyto nabídky a informace by měly být návštěvníkům dostupné také s využitím moderních mobilních informačních technologií.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nabídka zůstane „statická“ a neumožní rozvoj dalších možností propagace, v nabídce města nebude zajímavá a interaktivní propagace na jednom místě.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava (kancelář tajemníka, odbor informatiky), Vysočina Tourism, Kraj Vysočina

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	4 000 000 Kč

	Termín realizace
	 2015-2017


Prioritní oblast D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	Název (opatření, projekt)
	Naváděcí a informační systém

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Projekt se zaměří na vznik uceleného naváděcího informačního systému, který maximálně využije dopravních „uzlů města“, ale také míst, kde se kumuluje vyšší počet návštěvníků (ZOO, koupaliště) a v maximální míře bude nezávislý na lidském faktoru. Návštěvník bude mít k dispozici kdykoliv (nezávisle na lidském faktoru popř. otvírací době TIC) k dispozici informace o městě v moderním mobilním zařízení, které mu umožní získat téměř jakoukoliv informaci a naváděcí systém ho dovede do požadovaného místa.

	Výsledek realizace
	Návštěvníku bude mít k dispozici kdykoliv (nezávisle na lidském faktoru popř. otvírací době TIC) k dispozici informace o městě v moderním mobilním zařízení, které mu umožní získat téměř jakoukoliv informaci a naváděcí systém ho dovede do požadovaného místa. Celkově se zlepší orientace mimo Jihlavských v Jihlavě.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nadále zůstane nedostatečná informovanost a naváděcí systém od dopravních uzlů ve městě (nádraží, ZOO), která by v důsledku mohla odradit od návštěvy města.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava (kancelář tajemníka, odbor informatiky), Vysočina Tourism, Kraj Vysočina

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	3 mil. Kč

	Termín realizace
	 2015


	Název (opatření, projekt)
	Rezervační systém objednávání vstupenek na kulturní akce

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Vytvoření jednotného rezervačního systému a metodiky pro rezervaci a prodej vstupenek, který bude řešen webovou aplikací, kde bude možné získat veškeré informace a případně zarezervovat vstupné na jakoukoliv kulturní akci pořádanou v Jihlavě a v jejím okolí. Systém by mimo přímého prodeje mohl umožnit i dálkový prodej veškerých vstupenek.

	Výsledek realizace
	Jednotný způsob rezervace pro různé kulturní akce zvýší komfort obyvatel Jihlavy a území ORP, rovněž umožní lepší informovanost o pořádaných kulturních akcích a zvýší jejich návštěvnost. Zkvalitní se podmínky pro kulturní vyžití obyvatel.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Zájemce o kulturní akci musí hledat informace o možnosti rezervace a orientovat se v různých rezervačních systémech. Zůstane stávající nepřehlednost o pořádaných kulturních akcí.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava (kancelář tajemníka, odbor informatiky), Vysočina Tourism, Kraj Vysočina

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	1 000 000 Kč

	Termín realizace
	 2015-2017




	Název (opatření, projekt)
	Letní amfiteátr Březinovy Sady, Jihlava – Celková oprava areálu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava dvou přístupových schodišť v areálu, oprava diváckého hlediště, oprava obložení objektu promítacího plátna.

	Výsledek realizace
	Zachování a udržení tohoto kulturního areálu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Ohrožení zdraví osob v areálu (schodiště a hlediště), postupná degradace a znehodnocení majetku. Omezení kulturních akcí. Omezení popř. uzavření průchodu areálem.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města.

	Odhadované náklady
	Kč 5 mil.

	Termín realizace
	2014 – 2015




	


	Název (opatření, projekt)
	Amfiteátr u brány Matky Boží – Oprava dřevěných konstrukcí

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Oprava a částečná výměna dřevěných prvků konstrukce jeviště vč. zastřešení, výměna části dřevěných prvků konstrukce patrového hlediště vč. točitého schodiště.

	Výsledek realizace
	Zachování účelu a využití tohoto majetku dle původního záměru.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Omezení užívání provozu a využití v krajním případě až celkové zastavení provozu

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města.

	Odhadované náklady
	Kč 1 mil.

	Termín realizace
	2014






	Název (opatření, projekt)
	Městské opevnění vč. brány v ulici Matky Boží

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Postupné dílčí opravy poškozených úseků opevnění vč. případných poruch zdiva a to i statických. Oprava omítek a kamenných prvků tělesa brány.

	Výsledek realizace
	Zachování těchto významných kulturních památek, které tvoří dominantu města v udržitelném stavu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Postupná degradace a devastace památek, možné ohrožení zdraví osob a majetku (pád uvolněných kamenů z opevnění), možné omezení v krajním případě úplné zamezení využití přilehlých veřejně přístupných prostor (hradební parkán, apod.). Ztráta kulturní a historické hodnoty významné dominanty města.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města + případné dotace na opravy kulturních památek

	Odhadované náklady
	Kč 30 mil.

	Termín realizace
	2014 - 2020




	Název (opatření, projekt)
	Využití zařízení infrastruktury volného času a bezbariérové přístupy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Projekt se zaměří na komplexnější využití existující kapacity zařízení infrastruktury volného času, rozšíří možnosti nabídky pro trávení volného času např. pro výuku MŠ, další využití Základní umělecké školy, využití Brány Matky Boží pro širší skupiny obyvatel např. seniory nebo rodiny s dětmi (bezbariérovost). Projekt se zaměří na vyšší propojenost aktivit organizací.

	Výsledek realizace
	Projekt by měl nabídnout nové využití již stávajících prostor (Základní umělecká škola), Dům dětí a mládeže, ale rozšířit i nabídku prostor nových, které budou bezbariérové (Brána Matky Boží) a umožní tak rozšíření zájmových skupin návštěvníků např. senioři, rodiče s dětmi. 

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Mnohé prostory, které by bylo možné využít k rozšíření nabídky volnočasových aktivit nebo i pro cestovní ruch, zůstanou přístupné pouze úzké skupině návštěvníků. 

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava (KT, ORM, OSR).

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	5 000 000

	Termín realizace
	 2015-2016





	Název (opatření, projekt)
	Dostavba areálu fotbalového stadionu, Jiráskova ul. v Jihlavě

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V roce 2006 byla dokončena I. etapa rekonstrukce stadionu, která však obsahovala pouze výstavbu jedné (z celkových čtyř) tribun vč. dvou rohových věží. Bylo by vhodné dokončit výstavbu dle původního projektu tak, aby došlo k uzavření a stavebnímu sjednocení stadionu.

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu stadionu, zlepšení kontroly a údržby tohoto majetku. Zatraktivnění areálu. Zvýšení míry využití stadionu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Stadion v současné podobě představuje pouze „torzo“, problémová údržba a zabezpečení areálu. Nedokončené rozvody inženýrských sítí v areálu (odkanalizování, apod.)

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR + ORM

	Zdroje financování
	Rozpočet města, příspěvek Kraje Vysočina, dotační tituly

	Odhadované náklady
	600.000.000,- Kč

	Termín realizace
	2014 – 2015




	Název (opatření, projekt)
	Výstavba multifunkční haly

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	V rámci projektu dojde k vybudování multifunkční haly s dostatečnou kapacitou pro konání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí (př. kongresů) místního, regionálního i nadregionálního významu. Prostory multifunkční haly budou variabilní, aby bylo možné jejich přizpůsobení konkrétní akci. Součástí projektu bude také výstavba kapacitně odpovídajícího stravovacího zařízení (restaurace) a zázemí, jako jsou parkovací plochy.

	Výsledek realizace
	Posílení konkurenceschopnosti Jihlavy jako centra Kraje Vysočina a místa pro konání významných akcí. Zajištění odpovídajících prostor pro pořadatele kulturních, sportovních a společenských akcí. Rozvoj kultury a sportu v Jihlavě.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Chybějící prostory pro konání akcí s velkým počtem návštěvníků (kultura, sport, odborné semináře, atd.)

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	Statutární město Jihlava, Kraj Vysočina a řada dalších partnerů

	Zdroje financování
	Rozpočet města, dotační tituly EU

	Odhadované náklady
	700 000 000,- Kč

	Termín realizace
	Do roku 2020




	
	Název (opatření, projekt)
	Horácký zimní stadion – Celková rekonstrukce areálu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4.  Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výměna nosných konstrukcí, provedení nových technologií, zázemí, soc. zařízení, klimatizace, odvlhčení haly, případné využití odpadního tepla, nová střešní konstrukce, nové podlahy, nové výplně otvorů, nové dispoziční uspořádání areálu, apod.

	Výsledek realizace
	Zvýšení komfortu stadionu, zachování haly pro účel, pro který byla postavena – hokejový sport, zatraktivnění areálu, zvýšení míry využití

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Nutnost uzavření provozu haly v roce 2019, do tohoto roku bylo statikem za určitých okolností povoleno užívání stávající ocelové konstrukce. Možný zánik hokeje jakožto tradičního kolektivního sportu ve městě.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR + ORM

	Zdroje financování
	Rozpočet města, rozpočet kraje, dotační tituly

	Odhadované náklady
	Kč 600.000.000,-

	Termín realizace
	2014 – 2015





	Název (opatření, projekt)
	Sportovní areál Na Stoupách – Revitalizace areálu

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4.  Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výstavba nového objektu se zázemím sportovců vč. provozních částí. Nové kabiny, nové sociální zařízení, nový systém vytápění a ohřevu TUV, nové prostory pro rozhodčí, apod.

	Výsledek realizace
	Zlepšení komfortu v areálu. Zvýšení atraktivity areálu pro uživatele. Širší nabídka volnočasových aktivit v areálu.

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Stávající provozní objekt je za hranicí technické a morální životnosti. Kapacitně a dispozičně nevyhovuje současným potřebám, hrozí podstatné omezení využití sportovního areálu.

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	ORM + OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města + dotační tituly ROP

	Odhadované náklady
	50.000.000,-

	Termín realizace
	2013 – 2014




	

	Název (opatření, projekt)
	Výměna poškozeného a dožitého vybavení na sportovních hřištích v Jihlavě a příměstských částech Jihlavy

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Výměna dožitého a poškozeného vybavení za nové.

	Výsledek realizace
	Podpora volnočasových aktivit starších dětí, podpora aktivního odpočinku, protažení a posílení těla, zlepšení fyzické a psychické kondice, vývoj motorických schopností dětí, začlenění do kolektivu

	Důsledky neuskutečnění projektu
	Snížení počtu funkčního vybavení sportovišť bude vést k nižší návštěvnosti hřišť a tím k nepodporování volnočasových aktivit větších dětí a psychické a fyzické kondice u těchto dětí, nebude docházet k vývoji motorických schopností dětí

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 500.000,-

	Termín realizace
	2014 - 2020




	Název (opatření, projekt)
	Osazení cvičebních strojů za DPS Za Prachárnou 1a

	Vazba na oblast 1 - Vzdělávání, podnikání, zaměstnanost 2 - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, 3 - Udržitelný rozvoj města (bydlení, dopravní a tech. infrastruktura, životní prostředí, kvalita života, urbanismus), 4 - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
	4

	Stručný popis (bližší specifikace projektu, jaké aktivity zahrnuje jeho realizace)
	Osazení cvičebních strojů podporujících tělesnou aktivitu seniorů v DPS ale i ostatní široké veřejnosti

	Výsledek realizace
	Podpora volnočasových aktivit, podpora aktivního odpočinku, protažení a posílení těla, zlepšení fyzické a psychické kondice

	Důsledky neuskutečnění projektu
	U aktivních seniorů nebude docházet k protažení a posílení těla, ochabnutí svalstva, celkové zhoršení fyzické a psychické kondice

	Garant projektu, spolupracující subjekt/y
	OSR

	Zdroje financování
	Rozpočet města

	Odhadované náklady
	Kč 500.000,-

	Termín realizace
	2014 - 2016




