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Úvod 

Tato Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (dále jen Příručka pro příjemce) je určena všem, kteří budou realizovat 

Individuální projekty (zejména Individuální projekty ostatní – IPo)1 a Grantové projekty (GP) 

podporované Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK Příručka 

pro příjemce navazuje na Příručku pro žadatele o finanční podporu z OP VK a v některých 

pasážích ji přímo doplňuje). Je proto důležité, aby se s ní seznámili již i žadatelé o finanční 

podporu při psaní projektových žádostí. 

Tato příručka není určena pro Individuální projekty ostatní aplikující způsob 

zjednodušeného vykazování výdajů unit costs/lump sums oblasti podpory 1.4 Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na základních školách a 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání 

na středních školách. Pro tyto projekty je zpracována samostatná příručka. 

Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce i jejich případné partnery v procesu realizace 

projektu a v procesu čerpání finanční podpory jsou uvedeny v právním aktu, který 

s příjemcem uzavírá poskytovatel dotace po jejím schválení. S těmito podmínkami se příjemci 

podpory musejí seznámit ještě před započetím realizace projektu. 

Účelem této příručky je navázat na tento první krok a vyložit či popsat pravidla čerpání 

finančních prostředků pro Individuální a Grantové projekty realizované v rámci OP VK, 

počínaje jejich schválením přes realizaci projektových aktivit až po uzavření projektů, a to ve 

větší šíři, než je tomu v právním aktu. Příručka pro příjemce má také sloužit jako vodítko 

v případě, že by výklad a obsah některých termínů v právním aktu nebyl pro příjemce zcela 

zřejmý. 

Podmínkami uvedenými v právním aktu a postupy, které jsou obsahem Příručky pro příjemce, 

jsou povinni se řídit všichni realizátoři projektů – tj. příjemci finanční podpory z OP VK, ale 

také jejich partneři. Proto je důležité, aby s těmito dokumenty byli skutečně dobře 

obeznámeni a při realizaci projektu z nich vždy vycházeli. Příjemce se musí řídit též dalšími 

pravidly, uvedenými v Metodických dopisech OP VK (viz www.msmt.cz). 

Příručka stanovuje a vysvětluje pravidla, která se týkají realizace projektu z hlediska 

příjemce, který ručí za úspěšnou realizaci projektu, za hospodárné nakládání s finančními 

prostředky a za dosažení plánovaných výstupů a výsledků projektu. Zároveň je povinností 

příjemce úspěšný postup realizace projektu dokladovat poskytovateli dotace formou, kterou 

tento poskytovatel dotace požaduje. 

V případě nesrovnalostí a problémů, které by vyplynuly z nedodržování těchto závazných 

pravidel a postupů, je poskytovatel dotace oprávněn vůči příjemci uplatnit patřičné postupy a 

sankce. Cílem Příručky pro příjemce je, aby k takovým problémům na straně příjemce 

nedocházelo, a proto kromě hlavních pravidel a postupů upozorňuje také na některá úskalí, 

případně potenciální rizika, se kterými by se příjemci mohli při realizaci projektů setkat, a 

uvádí také postupy, jak se s těmito úskalími vypořádat. 

Příručka pro příjemce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých jsou zpracována pravidla 

a podmínky, týkající se toho kterého okruhu – uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem 

                                                 

1 Individuální projekty národní (IPn) – V případě IPn jsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny 

zvláštními metodickými pokyny (Příručka pro žadatele a příjemce IPn).  

 

http://www.msmt.cz/
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podpory, procesy a pravidla realizace projektu, projektového řízení, finančního řízení (včetně 

problematiky veřejné podpory a podpory de minimis), dále pravidla a postupy, které musí 

příjemce dodržovat při výběru dodavatelů, vztahy s partnery a práce s cílovými skupinami, 

povinnosti vztahující se k monitorování realizace a udržitelnosti projektu a povinnosti 

uchovávat projektovou dokumentaci a v neposlední řadě také pravidla pro provádění 

informačních a propagačních aktivit. 

V souvislosti s výše zmíněnými okruhy Příručka pro příjemce také zmiňuje práva 

poskytovatele dotace – monitorování a realizace kontrol projektů, případně uvalení sankcí při 

zjištění nedostatků a nesrovnalostí při realizaci projektu na straně příjemce. 

Není bohužel v možnostech této Příručky pro příjemce, aby podchytila veškeré aspekty 

realizace projektů, které budou vzhledem k možnostem daným OP VK často velmi rozdílné, 

soustřeďuje se tedy především na obecná pravidla a podmínky, která musí každý příjemce 

naplňovat za všech okolností. 

V případě specifických potřeb nebo pravidel, které tato Příručka nezmiňuje, lze vždy jen 

doporučit, aby se příjemce obrátil na poskytovatele dotace s konkrétním dotazem, týkajícím 

se jeho projektu. Seznam relevantních kontaktů pro OP VK je dostupný na webu MŠMT 

www.msmt.cz. 
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1.Proces od rozhodnutí o přidělení finanční podpory po uzavření smluvního 

závazku 

1.1 Poskytnutí finanční podpory žadateli 

Přidělování finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost se řídí podmínkami OP VK a dále vychází z Metodiky finančních toků 

a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského 

fondu na programové období 2007–2013, z Pravidel způsobilých výdajů pro programy 

spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 

13 a ze Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů,  v programovém období 2007 – 2013. 

Žadatel2 se s některými základními podmínkami platnými pro přidělování finanční podpory 

seznamuje již v procesu přípravy a předložení projektové žádosti. 

V případě schválení projektu k financování je důležité, aby se úspěšný žadatel (a tedy budoucí 

příjemce dotace) podrobně seznámil s dalšími dokumenty, které obsahují podmínky a 

pravidla, jimiž se bude muset při realizaci projektu řídit. 

Jedná se o dokumenty: 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

 Prováděcí dokument OP VK; 

 a zejména tato Příručka pro příjemce. 

Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách 

Řídícího orgánu OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ŘO) – 

www.msmt.cz, případně na webových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů – 

krajů (ZS). 

Některé z těchto dokumentů mohou být průběžně aktualizovány. Aktualizace budou 

zveřejňovány na webových stránkách ŘO a ZS. V případě potřeby aktuálního řešení konkrétní 

záležitosti uvedené v Příručce pro příjemce může být vydán Metodický dopis, který tuto 

záležitost podrobně rozpracovává. Metodické dopisy budou zveřejňovány na webových 

stránkách ŘO nebo ZS. 

Závazná je vždy ta verze jmenovaných dokumentů, která je uvedena v právním aktu 

o poskytnutí podpory. Současně se příjemce dotace ještě před zahájením realizace projektu 

musí seznámit se zněním právního aktu, uzavíraného mezi poskytovatelem podpory a 

příjemcem, který obsahuje hlavní podmínky přidělení finanční podpory a hlavní povinnosti 

příjemce. 

Kromě výše uvedených dokumentů je příjemce povinen řídit se při realizaci projektů také 

platnou legislativou České republiky. 

 

                                                 

2 Termín žadatel je zde užíván pro subjekt, který předkládal žádost poskytovateli dotace. Tímto termínem je 

subjekt označován v průběhu zpracování projektové žádosti, jejího předložení poskytovateli dotace a 

následně v průběhu schvalování žádosti a uzavírání právního aktu s poskytovatelem dotace. V okamžiku 

uzavření právního aktu se žadatel stává příjemcem. 

http://www.msmt.cz/
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1.2 Formy přidělení finančních prostředků 

Finanční podpora bude příjemci poskytnuta v návaznosti na schválení předložené žádosti 

o dotaci a na základě uzavření právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. 

Poskytovatelem podpory je buď MŠMT, nebo v případě grantových projektů určený 

zprostředkující subjekt. 

Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a 

příjemcem. Právní akty jsou zpracovány na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení 

ES a platné legislativy ČR. 

Na základě výsledků hodnocení projektových žádostí a jejich schválení k financování 

vypracovává Řídící orgán OP VK návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního 

ředitele (v případě Individuálních projektů) nebo v případě Grantových projektů 

Zprostředkující subjekt připraví Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (pro 

účely této Příručky pro příjemce je v některých případech používán termín právní akt namísto 

vyjmenování jednotlivých typů těchto právních aktů). 

Žadateli, jehož projekt bude schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na 

základě těchto právních aktů, vždy v závislosti na typu projektu, který byl schválen. 

Všechny typy právních aktů musejí obsahovat označení příjemce dotace (včetně uvedení 

statutárních orgánů/zástupců), účel, na který je podpora poskytována, výši poskytnuté 

podpory, způsob poskytování prostředků na projekt, závaznou dobu realizace podpořeného 

projektu, povinnosti příjemce dotace, podmínky pro užití dotace a sankce za neplnění 

podmínek právních aktů. 

 

1.3 Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK 

Řídící orgán nebo Zprostředkující subjekt zveřejní, po ukončení procesu schvalování 

projektových žádostí v každé výzvě a sestavení definitivního seznamu podpořených žádostí, 

tento seznam na svých webových stránkách. Seznam podpořených projektů slouží pouze jako 

předběžná informace pro úspěšné žadatele.  

O schválení přidělení dotace je následně žadatel vyrozuměn formou „Vyrozumění o schválení 

žádosti o finanční podporu z OP VK“. Toto Vyrozumění je žadateli (resp. statutárnímu 

zástupci uvedenému v žádosti o finanční podporu) zasláno v  písemné formě zpravidla do 10 - 

15 dnů od schválení projektů Usnesením Zastupitelstva kraje/ Řídícím orgánem (zastoupeným 

odborem CERA). 

Vyrozumění obsahuje např. následující údaje: 

 informaci o schválení projektu pro financování s uvedením registračního čísla projektu 

a čísla jednacího; 

 výši částky schválené podpory, která bude projektu přidělena (může být nižší než 

rozpočet uvedený v žádosti); 

 informaci o změnách v projektu požadovaných výběrovou komisí (případná změna 

rozpočtu – krácení, úprava indikátorů a věcných aktivit); 

 výzvu k založení projektového účtu (pokud je požadován) nebo k doručení prohlášení 

o rozhodnutí používat účet, který je již používán pro jiné projekty z OP VK 



 11 

 seznam a vzory doplňujících podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí 

podpory (včetně lhůty pro jejich dodání); 

 informace týkající se zahájení a ukončení projektu a způsobilosti výdajů; 

 návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo Smlouvy 

o realizaci grantového projektu (případně s požadavkem na doplnění relevantních 

údajů – identifikační údaje, zastupující osoba, adresa, klíčové aktivity, číslo 

projektového účtu). 

 

                                   

1.4 Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění 

právního aktu) 

Úspěšní žadatelé musejí před podepsáním odpovídajících právních aktů zaslat poskytovateli 

dotace všechny požadované doklady3, které poskytovatel dotace uvedl ve Vyrozumění 

o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Tyto dokumenty musejí žadatelé odeslat ve 

lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak se vystavují možnosti, že finanční podpora bude 

poskytnuta dalšímu projektu v pořadí, vybranému ze Zásobníku projektů. 

Seznam podkladů potřebných pro přípravu a uzavření právního aktu může být konkretizován 

a uveden již ve výzvě k předkládání žádostí. Následně je tento seznam upřesněn i ve 

Vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto 

dokumentů. 

K požadovaným dokumentům patří: 

Grantový projekt/ individuální projekt: 

a) Čestné prohlášení nebo potvrzení 

 o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám – poskytovatel podpory může místo čestného prohlášení požadovat 

potvrzení o bezdlužnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního 

úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání 

závazků žadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní 

pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je žadatel evidován jako plátce zdravotního 

pojištění apod.) – aktualizované po dni doručení Vyrozumění o schválení 

žádosti o finanční podporu z OP VK. Požadovaná varianta dokladu bude 

stanovena na základě posouzení právní formy příjemce a bude 

konkretizována v textu Vyrozumění. 

 o tom, že na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity žadatel 

nečerpá jiné veřejné prostředky. 

                                                 

3 V případě individuálních projektů zasílá žadatel  tyto podklady v zalepené obálce s uvedením č.j. Vyrozumění 

a poznámkou „NEOTEVÍRAT“na přední straně obálky doporučeně na odbor CERA (MŠMT). Alternativně je 

možno doručit podklady osobně do podatelny MŠMT. V případě grantových projektů upravuje podmínky dodání 

poskytovatel. 
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b) Smlouva o partnerství – v případě, že je relevantní, smlouva musí být podepsána 

nejpozději současně s uzavřením právního aktu, pokud poskytovatel dotace nestanoví 

jinak.  

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, musí v případě 

finančního partnerství respektovat požadavky stanovené v § 32a zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Je-li smluvní stranou právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí, předkládá se v kopii také doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby 

právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela.  

c) Prohlášení o velikosti podniku – je-li relevantní. 

d) Prohlášení o závažných formálních změnách, které nastaly od doby podání žádosti 

(změnový list), je-li relevantní. Může se jednat např. o změny: 

1) v identifikaci projektu:  

 v právní formě žadatele; 

 ve statutárních zástupcích; 

 v sídle žadatele apod.; 

 změně žadatele v plátce DPH apod.  

 

2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise/grémia 

(nejedná se o změny, které žadatel iniciuje sám) např.: 

 úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu 

způsobených zkrácením rozpočtu v případě, že výběrová komise podmínila 

doporučení projektu k financování úpravou (krácením) rozpočetu projektu. 

 úprava rozpočtu projektu v návaznosti na požadavek poskytovatele dotace 

ohledně upřesnění jednotlivých položek/podpoložek rozpočtu či jejich 

uvedení do souladu s aktuálními pravidly OP VK (např. dodržení 

limitů jednotlivých kapitol rozpočtu). 

3) změny ve vlastním projektu mající charakter podstatných či nepodstatných 

změn: 

Tyto změny mohou být tzv. vynucené tj. způsobené okolnostmi, které nemohl 

žadatel ovlivnit, např. časovou prodlevou mezi podáním žádosti a zahájením 

realizace projektu, nebo v odůvodněných případech i iniciované žadatelem. 

Žadatel používá v případě změny mající charakter podstatných změn stejný 

formulář jako pro Žádost o podstatnou změnu projektu a musí dodržet obdobný 

postup (viz kap. 3.1.2). 

e) Doklad o zřízení bankovního účtu/podúčtu projektu4–formulář finanční 

identifikace potvrzený bankou5, tj. informace o bankovním účtu nebo podúčtu 

                                                 

4 Neplatí pro IPn a pro případy, kdy příjemce zvolí již existující účet, který využívá pro jiné projekty 

financované z OP VK a požadovaný doklad již poskytovateli předložil v souvislosti s jiným realizovaným 

projektem (v těchto případech přikládá pouze prohlášení o rozhodnutí tento projektový účet používat pro 

další projekt s identifikací účtu a výčtem projektů (název a  registračních číslo), pro které je již využíván, 

potvrzený oprávněnou osobou jednat za příjemce.. 
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určeném pro finanční operace spojené se schváleným projektem. Toto potvrzení musí 

být aktuální, tj. vydané bankou po datu zaslání vyrozumění o schválení finanční 

podpory ze strany poskytovatele finanční podpory. 

f) Doklad o účtu zřizovatele (je-li relevantní)6. 

 

Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie, nestanoví-

li poskytovatel jinak. 

Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění. 

 

1.5 Přidělení finanční podpory 

Po dodání požadovaných dokladů žadatelem poskytovatel podpory zahájí kompletaci a 

přípravu podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK/ 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření vrchního ředitele. Po ukončení tohoto procesu může 

být smlouva/rozhodnutí/opatření podepsáno.  

Smlouva/rozhodnutí/opatření může být příjemci zasláno poštou nebo předáno osobně. Postup 

pro předání smlouvy/rozhodnutí/opatření komunikuje projektový manažer poskytovatele 

podpory s kontaktní osobou, uvedenou příjemcem v projektové žádosti, a to buď telefonicky 

nebo e-mailem. 

Přílohou Smlouvy/rozhodnutí/opatření jsou např.: monitorovací indikátory, schválená žádost 

o GP/IP, kopie smlouvy o zřízení účtu nebo předčíslí účtu7 nebo formulář finanční 

identifikace, prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu, prohlášení 

příjemce dotace, prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení o velikosti podniku, případně doklad o 

čísle účtu zřizovatele příjemce. Dále může být přílohou Smlouva o partnerství, případně další 

přílohy. 

 

 

Grantové projekty 

Po převzetí smlouvy žadatel o dotaci smlouvu v závazné lhůtě (do 5 pracovních dnů) 

podepíše a předá zpět poskytovateli dotace. 

Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK oběma smluvními 

stranami se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci 

projektu závaznými podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v Příručce pro příjemce. 

Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů smlouvu neuzavře, zříká se tím schválené dotace 

a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. 

 

 

                                                                                                                                                         

5 Je akceptován i jiný dokument vydaný bankou, obsahující všechny relevantní informace.  

6 Není třeba, pokud zřizovatel je současně poskytovatelem podpory. 

7 Platí pouze u IPn. 
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Individuální projekty ostatní 

Vydáním rozhodnutí se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při 

realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými v rozhodnutí a v Příručce pro příjemce. 

Po převzetí rozhodnutí zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory Prohlášení 

příjemce dotace, které potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem.Pokud v uvedené 

lhůtě nebo z jiných důvodů nebude akceptace doručena poskytovateli, zříká se tím příjemce 

schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze 

Zásobníku projektů. 

Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů nebude akceptace doručena poskytovateli, zříká 

se tím příjemce schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu 

vybranému ze Zásobníku projektů. 

 

Individuální projekty národní 

Vydáním opatření se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při 

realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými v rozhodnutí a v Příručce pro příjemce. 

Po převzetí opatření zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory podepsané 

Potvrzení přijetí opatření, kterým potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. 

 

 

2. Procesy a pravidla realizace projektu 

 

2.1 Doba realizace projektu 

 

2.1.1  Zahájení projektu 

Za zahájení realizace Grantového projektu je považováno datum zahájení realizace projektu 

uvedené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, nejdříve však datum podpisu Smlouvy 

o realizaci grantového projektu v rámci OP VK.  

Za zahájení realizace Individuálního projektu je považováno nejdříve datum akceptace 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření vrchního ředitele, podpisem oprávněné osoby ze 

strany příjemce formou Prohlášení příjemce dotace/Potvrzení přijetí Opatření nebo případně 

jiného typu právního aktu, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. 

K příslušnému dni zahájení realizace projektu vznikají u projektů způsobilé výdaje, pokud 

není v právním aktu stanoveno jinak. 

K tomuto dni se zpravidla zahajují činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy 

začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování služeb a začnou vznikat výdaje 

spojené s projektem).  

Za způsobilé výdaje se zpravidla považují pouze výdaje projektu vzniklé během 

realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu (s výjimkami 

uvedenými v části 2.1.2 – Ukončení projektu a s výjimkou výdajů vzniklých v souvislosti se 

založením a vedením projektového účtu – viz kapitola 5.3.2.8 – Náklady vyplývající přímo ze 
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Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí, nebo není-li v právním aktu o poskytnutí dotace stanoveno 

jinak). 

Pouhé schválení žádosti o finanční podporu není datem začátku způsobilosti výdajů. 

 

2.1.2  Ukončení realizace projektu 

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému v právním aktu 

o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. 

V případě ukončení realizace projektu dříve než ke dni uvedenému v právním aktu a za 

předpokladu, že jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu, se jedná o nepodstatnou 

změnu. 

Změna data ukončení realizace projektu na pozdější je podstatnou změnou projektu a je 

možná pouze v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny poskytovatelem. 

V případě, že dojde ke změně data ukončení projektu (a schválení poskytovatelem podpory 

v případě podstatné změny), platí pro způsobilost výdajů projektu nově stanovený termín 

ukončení projektu.  

Doba od zahájení projektu do ukončení projektu je rozhodnou dobou pro prohlášení 

výdajů projektu za způsobilé, pokud není v právním aktu výslovně stanoveno jinak. 

Způsobilými výdaji jsou také takové výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale 

jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, a jsou vyúčtovány 

nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu (např. závěrečný audit, mzdy pracovníků projektu 

za poslední měsíc realizace projektu a případně vyúčtování zálohových faktur – viz kap. 

5.6.1.2).  

 

2.1.3  Délka trvání projektů 

Maximální možná délka trvání jednotlivých typů projektů je uvedena v následující tabulce: 

 

Grantové projekty realizované v rámci Globálních 

grantů 

3 roky 

Individuální projekty (Prioritní osa 1, 3, 4a, 4b) stanoveno 

ve Výzvě 

Individuální projekty (Prioritní osa 2) 3 roky 

 

Všechny projekty (IPo, IPn a GP) musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015 z důvodu 

zajištění dostatečného času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého 

programového období. Délka trvání projektů je vždy stanovena v příslušné výzvě. 

 

2.2 Ukončení projektu v jiném režimu 

Realizace projektů podporovaných v rámci OP VK může být ukončena oproti termínům 

uvedeným v právních aktech i dříve. Předčasné ukončení realizace projektu zpravidla souvisí 
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s neplněním podmínek právních aktů a sankcemi, které poskytovatel podpory uplatní vůči 

příjemci. 

Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, vyhrazuje si 

poskytovatel podpory právo pozastavit platby nebo finanční podporu odejmout. Pokud 

příjemce neplní podmínky právního aktu, může si poskytovatel podpory vyžádat plné nebo 

částečné vrácení již vyplacené částky podpory. Výše možné udělené sankce je uvedena 

v právním aktu o poskytnutí finanční podpory. 

 

2.2.1  Ukončení projektu příjemcem 

Příjemce může ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů podat návrh na 

předčasné ukončení realizace projektu, a to písemně k rukám poskytovatele podpory formou 

návrhu změny právního aktu. Součástí návrhu na ukončení projektu musí být podrobné 

zdůvodnění a stanovení lhůty (nejvýše však dvouměsíční) na uzavření aktivit projektu, tj. 

lhůty pro ukončení realizace projektu. 

Poskytovatel podpory posoudí návrh včetně zdůvodnění a lhůty a vyjádří se k němu. Dnem 

uzavření nebo akceptace změnového právního aktu (Dodatek ke Smlouvě o realizaci GP/ 

Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu. 

Pokud příjemce úspěšně naplní účel dotace alespoň z části (tj. úspěšně dokončí alespoň 

některé klíčové aktivity projektu), budou příjemci v případě akceptace návrhu na předčasné 

ukončení realizace projektu poskytovatelem a po uzavření příslušného dodatku/úpravy 

právního aktu proplaceny finanční prostředky za tu část projektu, která již byla provedena 

v souladu s právním aktem. Nárok příjemce dotace na proplacení prostředků bude posuzován 

individuálně.  

Finanční vypořádání již poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 250/2000  ve znění 

pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a s příslušnými 

prováděcími předpisy.  

Pokud byl projekt financován v režimu ex-ante, musí příjemce při vyúčtování zálohy, 

případně poslední průběžné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání 

návrhu na ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující 

uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí 

být poskytovatelem podpory akceptováno. 

Poskytnuté zálohy a průběžné platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve 

prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 30 pracovních dnů po ukončení projektu 

vráceny příjemcem na účet poskytovatele podpory uvedený v právním aktu o poskytnutí 

podpory, pokud poskytovatel nestanoví termín jiný. V případě, že prostředky procházejí přes 

účet zřizovatele (obec/kraj) se termín prodlužuje o dalších 20 pracovních dnů. 

 

 

2.2.2  Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu 

Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, např. v případě, že nebudou dodrženy 

výše uvedené podmínky pro předčasné ukončení projektu, je považováno za porušení 
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podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. Vzniklá situace je vždy posuzována jako 

nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně a příjemce bude povinen neoprávněně 

vyplacené finanční prostředky odvést v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem, nebo 

příslušným finančním úřadem. 

 

2.2.3  Pozastavení podpory z OP VK 

Poskytovatel podpory je oprávněn vzniklé podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podezření 

na porušení dalších povinností příjemce dotace uvedených v právním aktu o poskytnutí 

podpory, které nemají charakter porušení rozpočtové kázně, prověřit a: 

 vyzvat příjemce dotace k okamžité nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůty 

k nápravě; 

 preventivně pozastavit platby příjemci podpory. 

 

 

2.2.4  Řízení o odnětí podpory 

Pokud nastala některá z okolností uvedená v §15 zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, lze zahájit řízení o odnětí podpory. 

Řízení o odnětí podpory může být zahájeno, došlo-li po poskytnutí podpory (po vydání 

právního aktu o poskytnutí podpory): 

a) k vázání prostředků státního rozpočtu; 

b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta, byly 

neúplné nebo nepravdivé; 

c) ke zjištění, že právní akt o poskytnutí dotace byl vydán v rozporu se zákonem nebo 

právem ES; 

d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace 

poskytnuta, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

e) k vydání rozhodnutí Evropské  komise  o navrácení nebo o prozatímním navrácení 

veřejné podpory, 

f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce odejmout je možné prostředky 

poskytnuté v období až 12 měsíců před zjištěním. 

V případě, že Řídící orgán OP VK po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace zjistí okolnosti 

nasvědčující tomu, že účel, na který byla dotace poskytnuta, nemůže být  ze strany příjemce 

včas a řádně splněn, bude postupovat dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových 

pravidlech, tj. příjemci dotaci odejme. Dotaci však lze odejmout pouze v případě, že dosud 

nedošlo k porušení rozpočtové kázně z důvodu nenaplnění účelu dotace. 

 (Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo z jiného důvodu, než z důvodu  nenaplnění 

účelu dotace, pak nepředstavuje překážku odnětí dotace podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona 

o rozpočtových pravidlech). 
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ŘO OP VK v těchto případech zahájí řízení o odnětí dotace, přičemž výsledkem tohoto 

správního řízení bude vydání rozhodnutí, kterým bude dotace odejmuta či nikoliv.  Na řízení 

o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů).  

2.3 Harmonogram projektu 

Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se schváleným harmonogramem projektu, 

který je součástí právního aktu. K zajištění bezproblémové a plynulé realizace projektu podle 

plánovaného harmonogramu slouží nástroje pro řízení projektu, a to zejména nástroje, které 

zajišťují efektivní komunikaci mezi příjemcem a jeho partnery. 

V případě, že během realizace projektu dochází ke změnám vůči původně plánovanému 

harmonogramu, zejména např. k prodlevám v realizaci jednotlivých aktivit, které však 

nemají vliv na dosažení cílů a naplnění monitorovacích indikátorů projektu (např. 

prodloužení realizace klíčové aktivity projektu, v rámci které mělo být uskutečněno 

a dokončeno zadávací řízení, z důvodu námitkového řízení s neúspěšným předkladatelem 

nabídky), jsou takové změny, které se uskuteční v mezích schváleného harmonogramu 

(tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu podle právního aktu), považovány za 

změny nepodstatné. 

Pokud by taková změna měla vliv na prodloužení doby realizace celého projektu, jedná 

se o podstatnou změnu projektu a příjemce dotace je povinen při realizaci takové změny 

postupovat podle podmínek uvedených dále v této Příručce pro příjemce. 

V rámci harmonogramu projektu a jeho případných změn není možné zrušit aktivity nebo 

zavádět nové, které nebyly součástí harmonogramu v původně schváleném projektu, pokud 

poskytovatel podpory nestanoví jinak. 

Při změně délky trvání projektu a data jeho ukončení není možné přesáhnout 

maximální povolenou délku trvání projektů podle typu (viz část 2.1.3 – Délka trvání 

projektů). 

 

2.4 Námitky a jejich řešení 

Námitku je možno podat proti postupu ŘO nebo ZS, který nastal v procesu administrace 

žádosti nebo schváleného projektu, a to do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se dotčená 

osoba o tomto postupu prokazatelně dozvěděla písemným vyrozuměním8. Námitku má právo 

podat statutární zástupce příjemce, případně jím pověřená osoba. V případě zaslání námitky 

datovou schránkou, musí být dopis opatřen zaručeným elektronickým podpisem. 

Obecně platí, že příjemci řeší své námitky (stížnosti) s poskytovatelem a námitku/stížnost je 

tedy třeba v prvé instanci adresovat poskytovateli podpory.  

Námitky (stížnosti) v oblasti realizace IP9 řeší v prvé instanci odbor 46 MŠMT. Do 10 

pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku 

                                                 

8 Týká se též schválení Monitorovací zprávy, o kterém je příjemce vyrozuměn prostřednictvím e-
mailové zprávy.  

9 V případě projektů technické pomoci realizovaných MŠMT a ZS řídí postupem uvedeným v Manuálu OP VK. 
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a eventuelních přijatých opatřeních informuje žadatele/příjemce IP (do 5 pracovních dnů od 

ukončení prověření).  

Námitky (stížnosti) v oblasti realizace GP řeší v prvé instanci ZS (kraj). Do 10 

pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a 

eventuelních přijatých opatřeních informuje příjemce GP (do 5 pracovních dnů od ukončení 

prověření).  

V případě, že osoba, která podala námitku (stížnost) není s řešením námitky 

(stížnosti) subjektem v prvé instanci (tj. ZS nebo O46) uspokojen, obrací se ve lhůtě 15 

pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění o vyřízení námitky v prvé instanci 

na odbor řízení OP VK (odbor 41 MŠMT), který do 10 pracovních dnů od přijetí námitky 

provede její prověření/prošetření. Jako podklad je oprávněn vyžádat si od příslušného 

Zprostředkujícího subjektu kraje/odboru 46 CERA MŠMT informaci o postupu a výsledku 

řešení námitky z jeho strany či případné další materiály týkající se této záležitosti. O výsledku 

a eventuelních přijatých opatřeních informuje odbor 41 příslušného žadatele/příjemce (do 5 

pracovních dnů od ukončení prověření).  

V odůvodněných případech, kdy se jedná o složitější šetření, se doba na 

prověření/prošetření námitky (v prvé či druhé instanci)  prodlužuje o 10 pracovních dnů. 

 

 

2.5 Autorská práva k výstupům/produktům10 vytvořeným v rámci realizace 

projektu 

Příjemce je povinen bezplatně všechny nově vytvořené výstupy/produkty nebo jejich kopie 

(vždy vše v jednom vyhotovení, podle povahy produktu buď v písemné podobě nebo 

na elektronickém nosiči) předat do vlastnictví poskytovatele, a to nejpozději před odesláním 

nebo spolu se závěrečnou monitorovací zprávou.  

Poskytovatel je oprávněn předané výstupy/produkty uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím 

osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. Za 

poskytovatele je nutno v tomto případě považovat vždy i MŠMT. Příjemce je povinen 

umožnit volné využití těchto výstupů/produktů11. 

Příjemce je povinen zajistit smluvně nebo jiným vhodným způsobem, aby nositelé 

chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací projektu podnikli 

                                                 

10 Výstupem se zde rozumí dílo, které bylo vytvořeno v rámci realizace projektu (např. učebnice, metodika, 

výukový materiál, vědecký článek apod. Za produkt je považován výstup tehdy, pokud je započítáván do 

monitorovacích indikátorů. Příklad: v rámci projektu vznikne vzdělávací kurz (produkt, který je vykazován 

v hodnotě monitorovacího indikátoru). Při tvorbě vzdělávacího programu vzniknou: učební materiál 

(skripta) a výuková prezentace  (2 výstupy, které nejsou samostatně započítávány). V rámci jiného projektu 

mohou být vytvořena skripta, která však jsou samostatně  započítávána jako produkt v monitorovacích 

indikátorech. Autorská práva je však třeba ošetřit k oběma zde popsaným skupinám(výstupům i produktům).  

11 V případě projektů, kterým je podpora poskytnuta v režimu veřejné podpory nebo v režimu de minimis není 

poskytovatel oprávněn předané produkty bezplatně šířit a zpřístupňovat třetím osobám a příjemce není 

povinen umožnit volné využití těchto produktů. Za třetí osoby nejsou považováni externí odborníci 

provádějící pro poskytovatele hodnocení kvality vytvořených produktů/výstupů.  
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veškeré kroky k zajištění bezúplatného oprávnění poskytovatele podpory k výkonu práv užít 

autorské dílo. 
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3. Pravidla projektového řízení 

 

3.1 Změny projektu a doplnění projektu 

Příjemce může v návaznosti na interní monitorování realizace projektu a na monitorování 

projektu formou monitorovacích zpráv, v případě, kdy je zjevné, že v realizovaném projektu 

dochází k odchylkám od cílů schváleného projektu, realizovat nápravná opatření formou 

nepodstatné nebo podstatné změny projektu. Návrhy podstatných změn musejí být schváleny 

všemi partnery projektu, kterých se dotýkají, a to v písemné formě s podpisem statutárního 

zástupce nebo statutárního orgánu organizace partnera/partnerů. 

Každá provedená změna (i nepodstatná) musí respektovat podmínky pro realizaci projektů 

v rámci OP VK a  především změny týkající se rozpočtu projektu musí být v souladu 

s požadavky na přiměřenost, hospodárnost, účelnost a efektivnost výdaje. 

 

3.1.1  Nepodstatné změny projektu  

Příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele 

podpory, ale pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní dosažení cílů projektu a 

nedotkne se povinností plynoucích z právního aktu (např. naplňování schválených 

monitorovacích indikátorů). Tyto změny mají charakter nepodstatných změn. 

Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně 

písemně informovat v nejbližší průběžné monitorovací zprávě poskytovatele podpory, pokud 

u konkrétní níže uvedené nepodstatné změny není požadován termín kratší. V těchto 

případech je možné využít k zaslání informace písemnou formu nebo formu e-mailu. 

Součástí těchto informací musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo, uvedení účinnosti 

změny a případně doložení další dokumentace, která se k provedené změně váže a je 

požadována poskytovatelem podpory. 

 

Za nepodstatnou změnu projektu, která nezakládá předem povinnost schválení ze strany 

poskytovatele podpory a následnou změnu nebo doplnění právního aktu o poskytnutí 

podpory, a je oznamována v nejbližší monitorovací zprávě (kromě uvedených výjimek, které 

jsou oznamovány neprodleně), je považována např.: 

 nepodstatná změna rozpočtu (viz blíže kapitola 5.5.1); 

 změna kontaktních údajů příjemce – adresy, telefonního čísla příjemce dotace – 

oznamováno neprodleně; 

 změna sídla příjemce – oznamováno neprodleně; 

 změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu – oznamováno neprodleně; 

 změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit); 

 změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit včetně 

data dosažení hodnoty monitorovacího indikátoru (nejedná se o prodloužení 

celkové doby realizace projektu). Pokud k tomu dojde, bude součástí oznámení o 

změně přepracovaný harmonogram v elektronické i listinné podobě; 
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 změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny 
(příjemce je povinen doložit poskytovateli kopii nové smlouvy s partnerem a popsat 

tuto změnu v textu nejbližší monitorovací zprávy); 

 změna názvu subjektu příjemce - příjemce o této změně dopředu informuje 

poskytovatele dotace (poskytovatel dotace je oprávněn následně po oznámení této 

změny zahájit proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory 

v režimu podstatných změn); 

 změna ve statutu plátce DPH   

 změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat 

oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují; 

 dřívější ukončení projektu za předpokladu, že jsou ukončeny všechny plánované 

aktivity projektu; 

 změna spočívající v přiřazení projektového účtu k projektu, v němž jsou 

poplatky z projektového účtu považovány za způsobilý výdaj a úroky za příjem 

projektu12 (tj. převedení vykazování projektového účtu pod jiný projekt), je 

považována za nepodstatnou změnu, pokud související změna rozpočtu projektu má 

též charakter nepodstatné změny;  

 další změny, které neovlivní dosažení monitorovacích indikátorů a plnění cílů 

projektu. 

V případě, že poskytovatel podpory zjistí, že oznámená/provedená nepodstatná změna 

projektu není v souladu s podmínkami OP VK, právního aktu či Příručky pro příjemce, vyzve 

poskytovatel dotace příjemce k nápravě.  

 

3.1.2  Podstatné změny projektu 

Podstatná změna je taková změna projektu (v jeho klíčových aktivitách, rozpočtu, financování 

či jiných oblastech), která výrazněji mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti. 

Podstatná změna projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí 

podpory. 

Změna, která má charakter podstatné změny projektu, nesmí být zpravidla provedena 

před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo 

doplněním právního aktu o poskytnutí podpory. 

Příjemce informuje o navrhovaných změnách poskytovatele podpory, včetně zdůvodnění, 

proč je o schválení navrhovaných podstatných změn žádáno.  

Podstatné změny projektu musejí být odsouhlaseny partnery příjemce, pokud se jich dotýkají, 

ještě před podáním příslušných návrhů změn projektu, a to v písemné formě s podpisem 

statutárního zástupce nebo statutárního orgánu organizací/partnerů. V případě, že takového 

souhlasu nebylo dosaženo, musí příjemce tuto informaci uvést při předkládání žádosti o 

schválení změn a odůvodnit, proč k získání souhlasu těchto partnerů nedošlo. 

Originál žádosti o schválení podstatné změny projektu s věcným návrhem změny 

a zdůvodněním této změny a s dalšími dokumenty (změnový rozpočet, změnový 

                                                 

12 Týká se příjemců, kteří využívají jeden společný projektový účet pro více projektů financovaných z OP VK. 
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harmonogram) doručí příjemce poskytovateli podpory. Žádost o podstatnou změnu projektu 

může být poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem 

ukončení projektu, pokud poskytovatel ve výjimečných případech nepovolí termín jiný. 

Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle 

projektu, které jsou předmětem původního schváleného projektu a právního aktu. 

Poskytovatel podpory návrh změny zváží, případně jej po diskusi s příjemcem upraví, a pokud 

navrhovanou změnu schválí, vydá odpovídající úpravu nebo doplnění právního aktu, pokud 

není dále stanoveno jinak. Tato úprava právního aktu nabývá účinnosti dnem podpisu oběma 

stranami v případě smlouvy, v případě rozhodnutí/opatření nabývá účinnosti dnem vydání. 

Rozhodnutí o schválení/neschválení změn proběhne do 30 pracovních dní13 od předložení 

žádosti v písemné podobě. Příjemce bude písemně informován poskytovatelem podpory 

nejpozději do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poskytovatele. 

Podstatné změny projektu nesmí příjemce provést před jejich odsouhlasením 

poskytovatelem podpory. Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností. 

Výjimkou je odsouhlasení změny začátku realizace projektu nebo změn, jejichž příčinu 

příjemce nemohl ovlivnit.  

Jestliže příjemce provede podstatné změny projektu před jejich odsouhlasením 

poskytovatelem podpory, nebudou tyto změny uznány jako platné a příjemce se jejich 

realizací vystavuje riziku vzniku porušení rozpočtové kázně a nesrovnalosti či případného 

odnětí finanční podpory. 

Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, tedy např. k jeho snížení, 

v souvislosti s rozsahem a charakterem navrhovaných podstatných změn, avšak navýšení 

celkových způsobilých výdajů v rozpočtu projektu není zpravidla možné. 

Podstatnou změnou projektu je14: 

 změna právní formy příjemce15 (právnická osoba příjemce nezaniká ani nepřechází 

její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní 

postavení jejích společníků) -  změna právní formy příjemce je přípustná jen v těch 

případech, kdy budou i nadále splněny všechny podmínky oprávněnosti žadatele 

stanovené výzvou či příručkou pro žadatele;  

 změna příjemce - ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech, které jsou 

umožněny v § 14a až 14d zákona č. 218/2000 Sb. (v případě grantových projektů 

v obdobných případech), je možné projekt realizovat novým příjemcem, který nebyl 

uvedený v projektové žádosti  (např. dojde-li k transformaci subjektu původního 

příjemce a vzniku nástupnické organizace při slučování, splývání a rozdělování 

                                                 

13 V odůvodněných případech si poskytovatel dotace vyhrazuje právo prodloužení dané lhůty, např. v případech 

změn závazných mzdových limitů. O prodloužení lhůty bude poskytovatel dotace příjemce včas informovat. 

14 V případech změny příjemce či změny právní formy příjemce postupuje příjemce i poskytovatel u 

individuálních projektů dle relevantních ustanovení § 14a až 14d zákona č. 218/2000 Sb., v případě 

grantových projektů postupem obdobným. V případě změny právní formy anebo změny příjemce ze 

zákona, poskytovatel vezme změnu na základě písemného oznámení příjemce dotace na vědomí avšak  

nemění samotný právní akt o poskytnutí dotace (tj. nevydává dodatek k právnímu aktu).  

15  V případě změny právní formy anebo změny příjemce ze zákona, poskytovatel vezme změnu na základě 

písemného oznámení příjemce dotace na vědomí, avšak  nemění samotný právní akt o poskytnutí dotace (tj. 

nevydává dodatek k právnímu aktu). 
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školských právnických osob, v případě fúze či rozdělení obchodní společnosti či 

družstva, apod., případně změně příjemce ze zákona), změna v osobě příjemce je 

přípustná jen v těch případech, kdy budou i nadále splněny všechny podmínky 

poskytnutí dotace stanovené výzvou k předkládání projektových žádostí včetně  

podmínek uvedených v  příručkách pro příjemce a pro žadatele;  

 změna názvu projektu (ve výjimečných případech); 

 změna týkající se monitorovacích indikátorů (překročení výše stanovených 

indikátorů nebo vykazování dalších indikátorů nad rámec právního aktu není 

považováno za podstatnou změnu projektu, pokud nesouvisí s podstatnou změnou 

rozpočtu), zrušení povinných indikátorů není možné;  

 zapojení nového partnera do projektu – ve výjimečných a dostatečně 

odůvodněných případech je možné do projektu zapojit nového partnera, který nebyl 

uveden v projektové žádosti (např. dojde-li k transformaci subjektu partnera a vzniku 

nástupnické organizace nebo výměně partnera za jiného partnera při zachování všech 

povinností a závazků); při této změně nesmí dojít k narušení principů partnerství 

uvedených v Příručce pro žadatele či v kapitole 4 této Příručky; 

 podstatná změna rozpočtu (viz blíže kapitola 5.5.2); 

 změna začátku realizace projektu; 

 změna data ukončení projektu –  

o prodloužení doby realizace projektu: ve výjimečných a dostatečně 

odůvodněných případech je možné prodloužit dobu realizace projektu (do maximální 

možné doby trvání), nárokovat navýšení poskytnutých prostředků podpory 

není možné ani v případě prodloužení projektu;  

o dřívější ukončení projektu: o podstatnou změnu se jedná v případech, kdy je 

projekt ukončován dříve, než jsou naplněny a ukončeny všechny plánované 

aktivity projektu; 

 změna projektového účtu16 – záměr změnit bankovní účet/podúčet je příjemce 

povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Realizovat změnu je příjemce 

oprávněn až po vydání dodatku k právnímu aktu (před vydáním dodatku k právnímu 

aktu příjemce doloží ověřenou kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo formulář 

finanční identifikace). Poskytovatel v dodatku k právnímu aktu příjemci stanoví 

povinnost  převést všechny prostředky OP VK, určené na realizaci projektu, 

z původního projektového účtu na nový projektový účet. Není-li v dodatku stanovena 

lhůta jiná, příjemce uskuteční převod prostředků do 10 pracovních dnů od data 

uvedeného v dodatku k právnímu aktu jako datum realizace změny. Změna účtu musí 

být specifikována v následných žádostech o platbu. V případě, že změna banky je 

vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen původní 

projektový účet, oznámí to příjemce bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle 

poskytovateli podpory oznámení o provedené změně projektového účtu, jehož součástí 

                                                 

16  Za podstatnou změnu se nepovažuje situace, kdy příjemce, který využívá pro všechny své projekty jeden 

projektový účet, změní přiřazení tohoto účtu k jednomu konkrétnímu projektu pro účely uplatnění poplatků jako 

způsobilých výdajů a pro účely zohlednění vzniklých úroků na tomto účtu (pokud související změna rozpočtu 

projektu má též charakter nepodstatné změny).   
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musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace 

potvrzený bankou a doklad o převodu finančních prostředků z původního účtu na nový 

projektový účet.  

 změna smlouvy příjemce s partnerem, mající charakter podstatné změny (žadatel 

je povinen doložit s žádostí o podstatnou změnu návrh nové smlouvy s partnerem); 

 odstoupení partnera v průběhu realizace projektu;  

 v případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou. 

Příjemce je dále povinen poskytovatele písemně informovat o každé změně, rozhodné pro 

poskytování finančních prostředků na projekt, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně 

dozvěděl. 
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4.Typy partnerství při realizaci projektu a vzájemné vztahy příjemce 

dotace a partnera 

4.1 Principy a podmínky partnerství 

4.1.1   Principy partnerství 

Partnerství v rámci OP VK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty (veřejnými či 

soukromými), který je založen na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu 

celého projektového cyklu. Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu 

ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. 

Partneři se podílejí rovněž na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni 

partnerskou smlouvou.  

Účast partnerů v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro realizaci 

projektu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a 

monitorovacích indikátorů projektu a zároveň je příjemce nemůže zajistit sám vlastními zdroji 

a silami. Výběrová komise/Expertní skupina doporučuje projekty k realizaci na základě 

posouzení projektu jako celku, tzn. včetně posouzení nezastupitelnosti role partnera.  

Má-li žadatel pouze jednoho partnera, který před uzavřením právního aktu o poskytnutí 

podpory na projekt odstoupí, ztrácí žadatel nárok na finanční podporu (projekt již neodpovídá 

podobě, v jaké byl doporučen ke schválení a následně ve vazbě na toto doporučení schválen 

poskytovatelem dotace).    

V případě projektů s více partnery lze v odůvodněných případech akceptovat odstoupení či 

nahrazení některého z partnerů ještě před uzavřením právního aktu, pokud tato změna 

neovlivní dosažení cílů projektu ani nezpůsobí zrušení aktivity schválené výběrovou komisí 

nebo vznik nové.  Souhlas ostatních partnerů je nutný tehdy, pokud tato změna ovlivní 

zapojení jiného partnera do projektu. 

Předpokládá se, že spolupráce partnerů podílejících se na realizaci projektu bude pokračovat i 

po ukončení projektových aktivit, např. v rámci zajištění udržitelnosti projektu. 

 

4.1.2  Podmínky partnerství 

Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit projektu, pokud výzva nestanoví jinak 

(neplatí pro IPn). 

Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu (zejména 

zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda 

apod.), dále nesmí být založeno na poskytování běžných služeb (publicita projektu, IT služby, 

účetní služby, audit apod.) nebo na dodávkách zboží. 

Partnerem není dodavatel, který je v rámci projektů poskytovatelem služby či 

dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi. Partner nesmí být dodavatelem 

běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací (např. dodávka 

papíru, vytištění propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav prostor potřebných pro 

realizaci projektu apod.) – tj. poskytovatel podpůrných činností, na které by v žádném případě 

nemohl samostatně získat finanční podporu z programu a vůči příjemci realizuje tyto činnosti 

za účelem zisku. Realizace principu partnerství tak nesmí být v rozporu s příslušnými 
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právními předpisy ČR, zejména nesmí být principu partnerství zneužito k obcházení zákona 

č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Povaha právních vztahů mezi příjemcem a jeho partnery není založena na poskytování 

služeb. Označení plateb mezi příjemcem finanční podpory a jeho partnery podle účetních 

předpisů přitom není rozhodující.  

Se zaměstnancem partnera může žadatel (příjemce) uzavřít pracovně právní vztah. Náplň 

činnosti tohoto pracovně právního vztahu však nesmí být shodná s činností partnera 

v projektu. V případě, že příjemce uzavře pracovně právní vztah se zaměstnancem 

partnera na totožnou činnost, jakou má partner v projektu, nemůže pak partner stejnou 

činnost vykazovat v rámci partnerství. Aby partner naplnil úlohu partnera v projektu, musí 

v rámci partnerství vykazovat jiné další činnosti, jako je např. zabezpečení cílové skupiny, 

aplikace výsledků metodik vytvořených v projektu a další.   

Pokud by byla totožná činnost vykazována jak partnerem projektu tak další osobou, která by 

měla uzavřen pracovněprávní vztah s příjemcem, jedná se o porušení pravidel partnerství 

v OP VK a výdaje na takovou činnost budou prohlášeny za nezpůsobilé. 

 

4.2 Typy partnerství 

V rámci OP VK jsou možné dva typy partnerství: 

a) partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce 

část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit; 

b) partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných 

aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován 

žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu. 

 

4.2.1  Partner s finančním příspěvkem 

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichž předkladateli jsou subjekty, 

kterým právní předpisy umožňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií 

možná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, jež vznikají partnerům příjemce, 

kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí způsobilých 

výdajů projektu, pokud naplňují pravidla způsobilosti. 

 

4.2.2 Úhrady vynaložených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem s finančním 
příspěvkem 

V případě finančního partnerství může být příjemcem podpory pouze jeden subjekt. Tímto 

subjektem je žadatel, který předkládal projektovou žádost a uzavíral s poskytovatelem 

podpory právní akt o poskytnutí podpory. Tento žadatel – příjemce dále vystupuje jako 

subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení 

obdržených prostředků mezi partnery na základě smluvních aktů uzavřených s těmito 

partnery, dále na základě schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných 

skutečných výdajů. 

V tomto případě předkládá partner příjemci žádost o proplacení svých výdajů (např. ve formě 

soupisky účetních dokladů s doloženými kopiemi účetních dokladů, příp. výpisem z účtu, vše 
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potvrzené odpovědnou osobou partnera) a při vyúčtování a dokladování svých výdajů má 

stejné povinnosti jako příjemce. Úhrady mezi příjemcem a partnerem projektu mohou 

probíhat podle následujícího schématu: 

 Po zahájení projektu a úhradě zálohové platby poskytovatelem podpory příjemce 

poskytne partnerovi odpovídající část zálohové platby (např. odpovídající procentuální 

poměr podle celkových způsobilých výdajů partnera) na základě Smlouvy 

o partnerství, uzavřené mezi partnery. 

 Pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv předkládá partner příjemci 

vyúčtování způsobilých výdajů, které dokládá soupiskou odpovídajících účetních 

dokladů a jejich kopiemi, dále výpisem z projektového, případně i provozního účtu, 

jímž dokládá, že vyúčtované platby byly uskutečněny. Příjemce zahrne údaje 

z těchto soupisek do souhrnné soupisky účetních dokladů. 

 Příjemce může v případě, že partner již vyčerpal poskytnutou zálohovou platbu a 

realizoval v rámci projektu další způsobilé výdaje, proplatit partnerovi tyto další 

doložené způsobilé výdaje, které již nejsou hrazeny ze zálohové platby, na základě 

jeho vyúčtování způsobilých výdajů doložených soupiskou nebo posečká 

s proplacením této žádosti do okamžiku, kdy jsou způsobilé výdaje schválené 

poskytovatelem podpory (tato varianta je vhodnější, protože zamezí vratkám ze strany 

partnera v případě, že poskytovatel některé výdaje neschválí). 

 Nedočerpané finanční prostředky je partner povinen vrátit na projektový účet příjemce 

nejpozději do odeslání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. 

 

Další možností je proplácet partnerovi vynaložené výdaje ex post, tedy poté, co je uhradí 

z vlastních prostředků. 

Činnosti, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, to znamená, že 

nesmějí být realizovány za účelem vytváření zisku. 

 

4.3 Povinnosti příjemce při partnerství 

Příjemce uvádí své partnery již v žádosti o finanční podporu včetně rolí, podílu na aktivitách 

projektu (pozn.: příjemce realizuje v porovnání s partnerem podstatnou část projektu, pokud 

výzva nestanoví jinak či se nejedná o individuální projekt národní) a v případě finančního 

partnerství také podílu na prostředcích z obdržené podpory. Dále je povinen za každého 

partnera předložit Prohlášení o partnerství. 

Veškeré smluvní vztahy mezi příjemcem a partnery včetně postavení jednotlivých partnerů, 

jejich úlohy v projektu a vymezení aktivit, odpovědnosti a úpravy vzájemných práv a 

povinností při realizaci projektu jsou upraveny ve Smlouvě o partnerství. Smlouva 

o partnerství je předkládána poskytovateli podpory před uzavřením právního aktu 

o poskytnutí podpory. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah Smlouvy o partnerství 

uzavřené mezi příjemcem a partnery.  

Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat se svými partnery 

uvedenými ve schválené žádosti o finanční podporu žádné smluvní vztahy v rámci 

projektu, jejichž předmětem jsou dodávka nebo služby poskytnuté za úplatu (v opačném 

případě se nejedná o partnerství, ale o dodavatelský vztah).  Toto ustanovení nemá vliv na 

možnost vzájemného přeúčtování platby mezi příjemcem a partnery, pokud jeden z nich 
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zajišťuje pro projekt hromadné zadávací/výběrové řízení na dodávku, která se vztahuje 

k projektu. 

 

V případě, že budou v rámci projektu realizovány podstatné změny projektu, musejí být 

odsouhlaseny partnery příjemce, kterých se tyto změny dotýkají, ještě před podáním návrhů 

změn textu právního aktu o poskytnutí podpory. Pokud partner nebo partneři nebudou 

s těmito změnami souhlasit, musí předkladatel žádosti o schválení změn tuto skutečnost uvést 

a odůvodnit, proč k získání souhlasu nedošlo. 17 

 

4.4 Spolupráce partnerů při realizaci projektu 

Partneři projektu musejí v průběhu realizace projektu spolupracovat na naplňování cílů a 

monitorovacích indikátorů projektu. K tomuto účelu mohou využívat nástroje řízení 

a komunikace, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK. 

Doporučujeme, aby příjemce zavázal partnery povinností podílet se na přípravě 

monitorovacích zpráv, které jsou předkládány poskytovateli dotace ve stanovených 

intervalech a které zpracovává a předkládá příjemce, jenž s poskytovatelem podpory uzavřel 

právní akt. 

Partneři jsou také povinni pro účely zpracování těchto zpráv a žádostí o platbu předkládat 

příjemci podpory veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování těchto zpráv a 

žádosti. 

V případě, že je u projektu prováděna kontrola na místě, je povinností příjemce mít 

k dispozici a doložit kontrolnímu orgánu originály účetních dokladů partnerů, které jsou 

partneři projektu povinni příjemci k tomuto účelu poskytnout, případně může část této 

kontroly probíhat přímo u partnera/partnerů projektu. 

 

Zařízení a vybavení pořízené a hrazené příjemcem z poskytnuté podpory a užívané partnerem 

bez finančního příspěvku, musí být inventarizováno a označeno stejně jako zařízení užívané 

příjemcem podpory. 

V návaznosti na znění Smlouvy o partnerství se musejí příjemce a partneři před ukončením 

projektu (podle termínu uvedeného v právním aktu) dohodnout o rozdělení zařízení a 

spotřebního materiálu, hrazeného z poskytnuté podpory, mezi partnery v cílových regionech, 

tj. regionech, na které byly zaměřeny aktivity projektu a ve kterých byla realizována podpora 

cílových skupin. 

Zařízení a spotřební materiál nakoupený z poskytnuté podpory nesmějí být po realizaci 

projektu převedeny partnerovi sídlícímu mimo cílový region v případě, že v rámci 

udržitelnosti nepodporuje cílovou skupinu daného (cílového) regionu.  

                                                 

17 U Individuálních projektů národních v případě nesouhlasu partnera/ů s navrhovanou podstatnou změnou, 

bude tento problém vyřešen Řídícím výborem projektu, případně jiným orgánem (např. gremiální porada 

náměstka, ministr/ ministryně). U Individuálních projektů ostatních je situace řešena např. Řídícím výborem, 

pokud je pro projekt ustaven.  

 



 30 

Kopie převodních listin (darovacích smluv) spolu se seznamem převáděného či darovaného 

zařízení či spotřebního materiálu je příjemce povinen předložit poskytovateli se závěrečnou 

monitorovací zprávou. 

 

4.5 Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu 

Je-li do projektu zapojen pouze jeden partner a odstoupí v průběhu realizace projektu, není 

v zásadě možné tohoto schváleného partnera nahradit novým partnerem a projekt musí být 

ukončen (viz kapitola 2.2 Ukončení projektu v jiném režimu). Ve výjimečných a 

odůvodněných případech, pokud se příjemce dotace zaváže převzít zbývající závazky 

partnera, nebo pokud partner naplnil svoji úlohu v projektu, může poskytovatel dotace 

umožnit dokončení projektu i bez účasti tohoto partnera. 

Je-li do projektu zapojeno dva a více partnerů a partner odstoupí v průběhu realizace projektu, 

jedná se o podstatnou změnu projektu, která musí být schválena poskytovatelem podpory. 

Poskytovatel podpory určí, zda je možné pokračovat v realizaci nebo musí být projekt 

ukončen.  
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5. Procesy a pravidla finančního řízení 

5.1 Projektový účet 

Před poskytnutím podpory, resp. ještě v procesu před uzavřením právního aktu o poskytnutí 

podpory, je příjemce povinen zřídit bankovní účet/podúčet (dále projektový účet)18, který 

po celou dobu slouží výhradně pro platební operace související s projektem/projekty OP VK. 

Příjemce může zřídit samostatný projektový účet pro každý jím realizovaný projekt OP VK či 

zřídit jeden společný projektový účet pro všechny realizované projekty financované z OP 

VK.19  

Pokud příjemce zvolí tento způsob vedení projektového účtu, je povinen vést evidenci 

projektů, pro které bude účet sloužit, a při každé změně písemně informovat poskytovatele. 

Příjemce musí být schopen jednotlivé platby (položky na bankovním výpisu projektového 

účtu) přiřadit ke konkrétnímu projektu/projektům (za dostačující se považuje ruční označení 

plateb na bankovním výpisu). Příjemce předloží úplný bankovní výpis z projektového účtu za 

uplynulý kalendářní rok s platbami přiřazenými k jednotlivým projektům vždy spolu 

s monitorovací zprávou za monitorovací období do nějž spadá 31.12.20  

Vede-li příjemce projektový účet pro více projektů současně, je povinen v každé monitorovací 

zprávě (všech projektů) uvést registrační číslo projektu, v němž jsou úroky z projektového 

účtu považovány za příjem projektu a poplatky mohou být způsobilým výdajem. 

K povinnosti vést projektový účet musí příjemce  zavázat také své projektové partnery 

s finančním příspěvkem (partner též může využívat jeden společný projektový účet pro více 

projektů financovaných z OP VK). 

Pokud příjemce proplácí partnerovi s finančním příspěvkem výdaje ex-post, tj. až poté, co je 

partner uhradil z vlastního provozního účtu, není nutné, aby tento partner zřizoval vlastní 

projektový účet. Tento způsob proplácení finančních prostředků mezi příjemcem a partnerem 

musí být specifikován v partnerské smlouvě. 

V případě projektů, jejichž realizátorem (tj. příjemcem) je příspěvková organizace a 

poskytovatel podpory není zároveň jejím zřizovatelem, budou prostředky poskytnuty 

prostřednictvím zřizovatele.  

Způsobilost výdajů za vedení projektového účtu a povinnost vypořádat vzniklé kladné úroky 

 jsou upraveny v kapitolách 5.3.2.8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ 

Rozhodnutí a  5.11 Příjmy projektu. 

                                                 

18 Netýká se individuálních projektů národních a příjemců OSS. 

19 Pokud výzva pro předkládání projektových žádostí stanovuje povinnost vést samostatný účet, pak nelze tuto 

volbu využít. Poskytovatel podpory též může stanovit povinnost vedení samostatného projektového účtu pro 

každý realizovaný projekt v právním aktu o poskytnutí podpory. 

20 Za Monitorovací období, do nějž nespadá 31.12. není nezbytně nutné předložit úplný výpis (je možné 

předložit zkrácený či neúplný bankovní výpis), pokud však tento bankovní výpis (či jeho část) obsahuje 

platby nesouvisející s daným projektem, je příjemce povinen zřetelně vyznačit platby související 

s projektem, za nějž je předkládána monitorovací zpráva. 
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Účet může být založen u jakékoli banky oprávněné působit v České republice21 a musí být 

veden výhradně v měně CZK. 

Dispoziční právo22 k tomuto účtu mohou mít pouze pracovníci pověření příjemcem podpory 

(např. hlavní manažer projektu, finanční manažer). 

Projektový účet nesmí příjemce zrušit dříve, než bude provedena a poskytovatelem 

odsouhlasena poslední platba projektu/všech projektů pro které účet slouží – 

doplatek/vratka Partner může zrušit svůj projektový účet, pokud realizoval všechny finanční 

vztahy vůči projektu/projektům (včetně vypořádání kladných úroků na projektovém účtu) a 

pokud všechny jím uplatňované výdaje byly vypořádány (tj. byla schválena a proplacena 

žádost o platbu, ve které měl naposled zahrnuty výdaje). 

Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele 

podpory formou „zálohových“ plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci 

projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To 

znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu 

a neslouží k úhradám způsobilých výdajů. 

Převod prostředků z projektového účtu na jiné (provozní) účty příjemce dotace, může 

být proveden jen v souvislosti s platbou související s realizací projektu.  

V případě, že součástí proplacené platby z projektového účtu má být i DPH, u které příjemci 

vzniká nárok na odpočet (a tudíž částka DPH není způsobilým výdajem), musí příjemce tuto 

situaci ošetřit takovým způsobem, aby nevzniklo neoprávněné vydání z projektového účtu. 

Např. příslušnou částku DPH vložit nejpozději v den úhrady faktury na projektový účet nebo 

výdaj uhradit napřed z provozního účtu a poté provést refundaci z projektového účtu již 

v částce bez DPH, případně provést úhradu ceny bez DPH z projektového účtu a úhradu 

částky DPH provést z provozního účtu. Obdobně je příjemce povinen nejpozději tentýž den 

převést vlastní prostředky na projektový účet v souvislosti s jakoukoliv úhradou 

nezpůsobilých výdajů, provedenou z projektového účtu. 

V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu, 

používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu 

převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto výdaje prokazatelně 

z tohoto provozního účtu uhrazeny. Tuto operaci je možné provést v rámci jednoho dne, 

tzn. z výpisů z účtů příjemce/partnera bude zřejmé, že platba způsobilých výdajů z jiného účtu 

příjemce/partnera a refundace této platby z projektového účtu proběhla nejdříve ke stejnému 

datu (příjemce/partner pak, pokud poskytovatel nestanoví jinak, k monitorovací zprávě 

předkládá výpisy z obou účtů, nejen z projektového účtu). Výjimka z tohoto pravidla je 

umožněna v případě proplácení výdajů v rámci kapitoly 1 rozpočtu – Osobní výdaje. 

V tomto případě je možno provést převod prostředků z projektového účtu na provozní 

účet 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou tyto prostředky z provozního účtu 

uhrazeny. 

                                                 

21 Banka oprávněná působit v ČR – banky s licencí ČNB a pobočky zahraničních bank ze zemí EHP založené 

v ČR na principu jednotné licence (vydané v domovském státě). Jednotná licence bank a dalších finančních 

institucí je založena na směrnici 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu, a na 

ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

22 Dispoziční právo k účtu – právo nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a provádět veškeré 

operace týkající se tohoto účtu. 



 33 

Zpětná refundace z projektového účtu OP VK může být provedena jednou platební operací za 

více účetních položek, musí však být vystaven interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, 

z jakých částek se celková převáděná suma skládá. 

V případě, že příjemce uplatňuje nepřímé náklady (dále NN)23, může částku připadající na 

nepřímé náklady v příslušné zaslané „záloze“ (vypočítanou dle % NN ve vztahu k přímým 

nákladům bez křížového financování stanovených v právním aktu) převést na provozní účet 

organizace v libovolném okamžiku - tedy bez ohledu na to, kdy byly, nebo budou tyto 

náklady z provozního účtu uhrazeny.  

Dojde-li k použití finančních prostředků určených na realizaci projektu z důvodu chyby 

na straně příjemce (např. odeslání určité platby, která nesouvisí s projektem, omylem 

z projektového účtu místo z provozního účtu nebo použití prostředků na výdaje, které byly 

v dobré víře uhrazeny z projektového účtu jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem 

podpory zhodnoceny jako nezpůsobilé), je příjemce povinen okamžitě po zjištění této chyby, 

případně po upozornění poskytovatelem podpory, vrátit danou částku na projektový účet/do 

projektové pokladny24 a informovat o tomto postupu poskytovatele podpory v následující 

monitorovací zprávě. Porušení výše uvedených pravidel je klasifikováno jako podezření na 

porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Vrácení prostředků na projektový účet nelze považovat za splnění 

povinnosti odvodu vyměřeného za porušení rozpočtové kázně. 

Příjemce může v odůvodněných případech vložit vlastní prostředky na projektový účet25 

(např. v případě nedostatku financí k úhradě projektových výdajů). O této skutečnosti 

informuje poskytovatele dotace v  monitorovací zprávě. Do žádosti o platbu však může 

zařadit výdaje pouze do výše poskytnutého a v předchozích ŽoP nevyúčtovaného 

předfinancování od poskytovatele dotace pro  konkrétní projekt26 (za nevyúčtované se 

považují rovněž výdaje poskytovatelem označené za nezpůsobilé k financování z OP VK).  

 

Účetnictví příjemce/partnera musí rovněž obsahovat podrobnosti o úrocích, které 

vzniknou na projektovém účtu, pokud je příjemce  povinen je zohledňovat, viz kap. 5.11 

Příjmy projektu.  

 

 

                                                 

23 Tato skutečnost je vždy stanovena v právním aktu. 

24 Pokud byl výdaj již předložen v žádosti o platbu, schválen poskytovatelem v rámci kontroly monitorovací 

zprávy a proplacen, a teprve následně označen jako nezpůsobilý, a o výši tohoto nezpůsobilého výdaje 

nebyla zkrácena žádná z následujících žádostí o platbu, tak jej příjemce na projektový účet nevrací. 

25 Pokud to příjemci umožňují předpisy, kterými je povinen se řídit (např. z. č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb.). 

26  Netýká se závěrečné žádosti o platbu v případech, kde je uplatňováno pravidlo pro omezení zálohové platby 

určitým procentem tzv. zádržné.  
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5.2 Rozpočet projektu 

V průběhu realizace projektu je nutné vždy vycházet z rozpočtu, který byl schválen 

poskytovatelem podpory a je nedílnou součástí právního aktu mezi poskytovatelem podpory a 

příjemcem.  

Příjemce i jeho partneři musejí mít tento schválený rozpočet k dispozici a jsou povinni 

v rámci realizace projektu stále sledovat, zda jsou jednotlivé výdaje v souladu s tímto 

rozpočtem. Při čerpání rozpočtu je nutné sledovat nejen to, zda konkrétní výdaje odpovídají 

kapitolám rozpočtu, ale zda jsou také v souladu s charakterem a výší jednotlivých položek. 

Z tohoto důvodu je požadováno, aby již při zahájení realizace projektu příjemce a jeho 

partneři zpracovali finanční plán čerpání projektového rozpočtu, který jim bude sloužit jako 

pomůcka pro správné a včasné čerpání jednotlivých položek rozpočtu, napomůže včasné 

indikaci případné potřeby dílčí změny v rámci rozpočtu a napomůže také při plánování např. 

výběrových řízení. 

Rozpočet projektu, tedy výdaje, které jsou schváleny pro projekt a jsou uvedeny v právním 

aktu, vycházejí z rozpočtu, který příjemce předložil v projektové žádosti, a z případných 

dalších úprav rozpočtu, které navrhla a schválila Výběrová komise/grémium, či které 

požadoval poskytovatel podpory na základě hodnocení projektu před vydáním nebo podpisem 

právního aktu. Tento rozpočet je kvalifikovaným odhadem výdajů projektu a je 

pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu dojde k určitým odchylkám. Proto musí 

příjemce počítat s tím, že skutečná výše prostředků na úhradu způsobilých výdajů projektu 

bude vypočítána až při schvalování žádosti o závěrečnou platbu (schválená výše celkových 

způsobilých výdajů však nesmí být vyšší než maximální výše podpory uvedená v právním 

aktu). Celkový schválený rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit.  

Pokud jsou v následující části stanoveny pro jednotlivé kapitoly (podkapitoly či položky) 

omezující limity, musí být tyto limity dodrženy jak při sestavování rozpočtu, tak při 

provádění podstatných a nepodstatných změn rozpočtu.  

V případě, že při realizaci projektu nedojde k vyčerpání schválené částky podpory, 

nemá příjemce na tuto nevyčerpanou částku nárok a nemůže ji vůči poskytovateli 

podpory uplatňovat ve vyúčtování projektu. 

  

5.3 Způsobilé výdaje 

5.3.1 Definice způsobilých výdajů 

Způsobilé výdaje jsou výdaje, které byly uskutečněné v souladu s podmínkami stanovenými 

v právním aktu o poskytnutí podpory, a které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR. 

Tyto výdaje lze hradit z prostředků OP VK. 

Pravidla způsobilých výdajů jsou podložena zejména následujícími základními legislativními 

předpisy: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1083/2006, čl. 1, 56 a 78; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 čl. 7 a čl. 13 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 čl. 11 

 



 35 

 Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

z Fondu soudržnosti Evropské unie na programové období let 2007-2013“, která byla 

přijata Usnesením vlády č. 61, ze dne 24. ledna 2007  

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, MMR 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů ; 

 další zákony – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, apod. 

 

Z prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje, které musejí 

splňovat následující kritéria: 

 Charakter výdaje – výdaje musejí být přiměřené (musejí odpovídat cenám v místě, 

oboru a čase obvyklým) a musejí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti 

(minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na 

projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi 

výstupy a vstupy projektu); 

  Účel výdaje – výdaje musejí být nezbytné pro realizaci projektu a musí mít přímou 

vazbu k aktivitám, realizovaným v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu; 

 Prokazatelnost výdaje – výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí 

být doloženy účetními doklady s předepsanými (požadovanými) náležitostmi, tzn. 

musejí být definitivní, odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky české 

legislativy zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace a jeho 

případných partnerů. Výdaje musejí být zaplaceny a zaplacení musí být doloženo 

výpisem z projektového účtu27, případně i z provozního účtu příjemce nebo partnera 

(pokud byl výdaj primárně uhrazen z provozního účtu), nebo výdajovým pokladním 

dokladem, pokud je vedena pokladna projektu (s výjimkou odpisů, nepřímých nákladů 

a režijních nákladů). Režijní náklady budou vyúčtovány na základě skutečných 

vyúčtování od dodavatelů. Do způsobilých výdajů se budou režijní náklady zahrnovat 

na základě vyúčtování od dodavatelů, nebo na základě záloh. Výjimku tvoří nepřímé 

náklady (blíže v kapitole 5.6). 

 Datum uskutečnění výdaje – výdaje musejí vzniknout a být uhrazeny v průběhu 

realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a ukončení projektu (viz kapitola 2.1 Doba 

realizace projektu), pokud není v  stanoveno jinak.  

                                                 

27 Pokud se nejedná o závěrečnou žádost o platbu u projektů, kde se záloha poskytuje jen do výše stanoveného 

% celkových schválených výdajů. 
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 Výdaje související s projektem, vzniklé před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo před uzavřením Smlouvy o realizaci GP nebo 

před okamžikem účinnosti dvoustranné smlouvy, jsou způsobilé pouze v případě, že je 

tak výslovně stanoveno v daném právním aktu a současně za předpokladu, že splňují 

další podmínky způsobilosti.  

 Výdaje prokazatelně související s realizací projektu, uskutečněné až po ukončení 

realizace projektu – např. mzdy nebo výdaje na místní kancelář, audit a další výdaje 

projektu, které budou uhrazeny až po ukončení realizace projektu, jsou způsobilé, 

pokud budou prokázány jako skutečně vynaložené způsobilé výdaje v závěrečné 

zprávě a v závěrečném vyúčtování projektu. Výjimkou jsou pouze odpisy, u nichž 

nemusí být splněno kritérium data uskutečnění výdaje (pokud spadají mezi způsobilé 

výdaje).  

 Výdaje spojené s pořizováním zařízení a vybavení, příp. spotřebního materiálu, které 

jsou realizovány v období krátce před ukončením projektu, musejí být prokazatelně 

využité pro práci s cílovou skupinou nebo musí prokazatelně sloužit pro dokončení 

realizace projektu nebo jeho závěrečného vypořádání. Pokud zařízení, vybavení nebo 

spotřební materiál pro realizaci projektu nebudou zakoupeny s dostatečným časovým 

předstihem před ukončením projektu či nebudou prokazatelně nutné pro ukončení 

projektu (bude se jednat o neopodstatněný výdaj), nebude poskytovatelem podpory 

tento výdaj uznán jako způsobilý, i když je součástí schváleného rozpočtu projektu. 

Dodržování všech těchto kritérií na straně příjemce dotace z OP VK je vždy předmětem 

kontroly projektu (v rámci pravidelného monitorování nebo kontrol na místě). 

V případě, že poskytovatel podpory dojde na základě těchto kontrol projektu k závěru, 

že výdaj prokazovaný v žádosti o platbu nesplňuje některé z kritérií, neuzná tento výdaj 

jako způsobilý, a to i v případě, že tento výdaj je uveden ve schváleném rozpočtu 

projektu. 

 

5.3.2 Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu28 

5.3.2.1 Kapitola rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu 

Před zahájením realizace projektu je nutné, aby příjemce a jeho partneři stanovili nebo 

jmenovali pracovní tým projektu a aby s pracovníky byl včas uzavřen smluvní vztah, který 

bude definovat jejich zapojení v rámci projektu (pracovní smlouva, dodatek k pracovní 

smlouvě, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, případně autorská smlouva). 

Včasné uzavření těchto smluvních vztahů je potřebné v souvislosti se zajištěním hladkého 

začátku realizace projektu, s čerpáním finančních prostředků z rozpočtu projektu 

a v neposlední řadě také pro zajištění včasného přihlášení pracovníků k zákonným odvodům. 

V této kapitole rozpočtu jsou způsobilými výdaji rozuměny pouze osobní výdaje pracovníků, 

kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu a podílejí se na ní v rámci organizace příjemce 

nebo partnera projektu. Jsou tedy tzv. „zaměstnanci“ projektu. 

                                                 

28 Číslování kapitol uvedené v této příručce je orientační a nemusí se shodovat s očíslováním kapitol rozpočtu 

ve webové aplikaci Benefit 7+  pro jednotlivé výzvy. Důležitý je vždy slovní název kapitoly. 
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Pokud projekt na základě výzvy využívá nepřímé náklady, musí být s přihlédnutím 

k pravidlům pro nepřímé náklady relevantní pracovní pozice hrazeny v rámci 

nepřímých nákladů (viz kap. Nepřímé náklady), nikoliv v rámci této kapitoly. 

 

Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, autorské 

honoráře 

Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musejí být uzavřeny 

v souladu se zákoníkem práce a obsahovat všechny náležitosti pracovní smlouvy/dohody 

podle tohoto zákona.  Dále smlouva/dohoda nebo její přílohy musí obsahovat: 

 identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen; 

 popis pracovní činnosti (tj. náplň práce) relevantní pro projekt; 

 rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.); 

 údaj o mzdě nebo platu  (zpravidla platový výměr). 

Autorské honoráře – uzavření autorské smlouvy se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (nejedná se tedy o pracovně-právní vztah – tj. 

neuzavírá se DPČ ani DPP). Za autorské dílo nelze považovat např. lektorování. 

Způsobilé osobní výdaje tedy zahrnují: 

 mzdové výdaje pracovníků, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovněprávní vztah 

a jsou zaměstnáni výhradně pro projekt; 

 příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí 

pouze částí svého úvazku, a to ve výši odpovídající jejich úvazku na projektu; 

 výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na dohodu 

o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce; 

 autorské honoráře; 

 zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, případně 

další zákonná pojištění a zákonné odvody a náhrady. 

 

Osobní výdaje musejí odpovídat nominálním mzdám29, resp. platům30 a zákonným 

odvodům31 na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a případně dalším 

nákladům daným zákonem nebo jiným právním předpisem (základní mzda nebo plat, 

příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů např. za 

                                                 

29  Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky 

ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky 

mzdy nebo platu, výdaje spojené s dovolenou a zákonnými překážkami v práci), které byly v daném období 

zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a představuje podíl připadající na jednoho  zaměstnance na měsíc. 

Jedná se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, o zálohové splátky daně z příjmu fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem 

dohodnuté srážky. 

30  Plat – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

31  Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance. 
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dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, odměny za pracovní pohotovost, jiné složky 

mzdy nebo platu, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, náhrada mzdy za 

pracovní neschopnost v souladu s platnou legislativou (snížená o případný nárok na refundaci 

ze strany státu) a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně 

ze zákona). Jedná se tedy o hrubou mzdu včetně všech zákonných odvodů hrazených 

zaměstnavatelem a dále povinné výdaje vyplývající z právních předpisů, např. zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 

FKSP, Sociální fond v případě vysokých škol apod. 

Při stanovení způsobilosti dovolené v průběhu realizace projektu musí dojít k souběhu 

následujících kritérií: 

 náhrada za dovolenou musí být zaměstnanci poukázána v rámci realizace projektu, tj. 

je součástí hrubé mzdy zaměstnance v období způsobilosti výdajů, 

 náhrada za dovolenou přísluší k období realizace projektu. Tzn. pokud trvá realizace 

projektu 3 měsíce, pak k danému časovému úseku přísluší maximálně 3/12 dovolené  

(v souladu s platnou legislativní úpravou). 

 náhrada za dovolenou přísluší k období odpracovanému příslušným zaměstnancem na 

daném projektu. Tzn. způsobilá náhrada za dovolenou se bude krátit u zaměstnanců, 

kteří pracují pouze částí svého úvazku na daném projektu. 

 

Poměrná část náhrady dovolené, která vyhoví současně všem výše uvedeným kritériím je 

způsobilým výdajem. Náhrada dovolené, která kritériím nevyhoví,  není způsobilým výdajem. 

Příplatky za práci v sobotu, v neděli a o svátcích jsou způsobilé jen tehdy, je-li vykonávání 

práce v tyto dny nezbytné pro realizaci projektu. Jedná se především o realizaci samotných 

kurzů pro pedagogické pracovníky, které se konají o víkendech, aby nebyla narušena výuka 

ve školách. Důvodem pro způsobilost příplatku není časová zaneprázdněnost pracovníka 

realizačního týmu během pracovních dní, ve kterých by měl vykonávat práci pro projekt. 

Neodůvodněné vykazování práce o víkendech a svátcích není v souladu s pravidlem 

hospodárnosti, a proto příplatek za práci v tyto dny není obecně způsobilým výdajem.  

 

Odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky Ministerstva financí 

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů: 

Náklady na odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou způsobilé jen u těch 

příjemců/partnerů, kteří jsou organizační složkou státu, státní příspěvkovou organizací a nebo 

příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky, kterým ukládá vyhláška 

č. 114/2002 Sb. odvádět do FKSP základní příděl ve výši stanoveného % z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny 

za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci 

odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť32.  

Náklady na odvody do FKSP nemohou uplatnit příjemci, kterým vyhláška MF č. 114/2002 

Sb.  tuto povinnost neukládá.  

V případě, že je v rámci projektu využita metodika nepřímých nákladů, pak lze náklady na 

plnění fondu FKSP uplatnit jen vzhledem k pracovníkům, jejichž mzdy/platy/odměny jsou 

hrazeny v rámci přímých nákladů projektu. 

                                                 

32 Postupuje se podle platné vyhlášky. V době nabytí platnosti této příručky je aktuální vyhláška MF. 

č. 365/2010. 
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FKSP je v průběhu roku naplňován zálohově, proto příjemce musí doložit vyúčtování 

skutečné výše odvodu, které provádí v rámci účetní uzávěrky, nejpozději v nejbližší 

monitorovací zprávě předkládané po provedení účetní uzávěrky. Vzhledem k tomu, že částky 

FKSP na měsíčních výstupních sestavách mzdového účetnictví neodpovídají skutečnému 

zálohovému odvodu na účet FKSP, je navíc v jednotlivých žádostech o platbu nutné doložit 

(např. kopií platebního poukazu nebo jiným dokladem), že k zálohovému odvodu na účet 

FKSP v daném monitorovacím období skutečně došlo. 

Výdaj na odvody do Sociálního fondu v případě vysokých škol se zahrnuje do položky jiné 

povinné výdaje. Výdaj je způsobilý maximálně ve výši stejného procenta, kterou stanovuje 

vyhláška č. 114/2002 Sb. pro odvod do  FKSP. 

Výše mzdových výdajů musí respektovat výši v místě realizace projektu, oboru a čase 

obvyklou. Doporučující výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 4, 

uveřejněném na stránkách www.msmt.cz.  

I v případě těchto výdajů platí, že se musí jednat o skutečně vynaložené výdaje, příjemce 

dotace a případní partneři proto musejí dokládat vynaložení těchto výdajů odpovídajícími 

doklady (smlouva upravující pracovněprávní vztah, měsíční pracovní výkaz, výplatní 

listina/výplatní páska, mzdový list, výpis z projektového účtu (případně také z provozního 

účtu, pokud byly výdaje z provozního účtu prvotně uhrazeny) nebo výdajový doklad). 

V případě, že se zaměstnanec příjemce nebo partnera podílí na aktivitách projektu pouze částí 

svého pracovního úvazku, musí být tento úvazek specifikován v jeho pracovní smlouvě 

(případně v jiném typu smlouvy) a způsobilým výdajem může být v tomto případě pouze 

odpovídající část jeho mzdových nákladů. 

Pracovníci příjemce a partnera projektu prokazují své zapojení v projektu pracovní 

smlouvou/dohodou a v relevantních případech pracovním výkazem.  

Pracovní výkazy nevykazují pracovníci, jimž je odměna hrazena v rámci autorského honoráře 

a zaměstnanci, kteří se podílí na realizaci projektu celým svým pracovním úvazkem.
33

 Vždy 

však pracovní výkazy vykazují pracovníci, kteří jsou do projektu zapojeni formou dohody 

o pracovní činnosti (DPČ) či dohody o provedení práce (DPP).  

Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat: 

 identifikaci projektu; 

 název subjektu (příjemce/partner); 

 jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu, 

ze které jsou osobní náklady hrazeny); časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla 

činnost prováděna); 

 údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů a dalších činností 

pro příjemce a partnery; 

 časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci 

projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce 

                                                 

33 Tj. pracovní výkazy musí být vždy doložené u zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci projektu pouze částí 

pracovního úvazku pro příjemce nebo partnera, případně se podílejí na více projektech v rámci jednoho 

pracovněprávního vztahu nebo pracují na částečný úvazek. 

http://www.msmt.cz/
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 popis činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným 

činnostem, nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení 

projektu“, a činnosti musí být vykazovány ve dnech, které odpovídají jejich 

skutečnému provádění. 

Činnosti a objem práce v pracovním výkazu musí odpovídat skutečně odvedené práci 

v rámci vykazovaného období! 

Formulář pro vyplňování výkazu práce je součástí příloh monitorovacích zpráv. V případě, že 

by v rámci jedné monitorovací zprávy mělo být předkládáno větší množství formálně stejných 

pracovních výkazů pro jednotlivé pracovníky, může být poskytovatelem podpory odsouhlasen 

i jiný typ upraveného pracovního výkazu, např. hromadný pracovní výkaz pro skupinu 

pracovníků vykazujících činnosti stejného charakteru.  

U projektů aplikujících na základě výzvy nepřímé náklady se v pracovním výkazu 

nevykazují činnosti, které svým charakterem spadají do nepřímých nákladů a jsou 

hrazeny z nepřímých nákladů projektu. 

Výkaz musí dále obsahovat informace o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, případně 

další relevantní údaje, vztahující se k vykonávané činnosti (státní svátek apod.). 

Výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou34 (nadřízeným příslušného pracovníka, 

koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.). 

Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není možné, aby byl 

placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK 

a v rámci jiného projektu nebo úkolu.  

Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších 

činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem 

(pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná 

mimo pracovní poměr35).  
V případě pedagogických pracovníků škol vymezených §7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  

školský zákon, v platném znění, a akademických pracovníků vymezených §70, odst. 2 zákona 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem 

(pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo 

pracovní poměr), úvazek takových pracovníků v rámci projektu však smí činit nejvýše 1,0 

úvazku. 

Jiné případy překročení stanovené maximální výše úvazku jsou akceptovatelné pouze ve 

výjimečných (zpravidla jednorázových) případech u odborných pracovníků, jako jsou např. 

specialisté najatí na krátkodobé období, lektoři atd. Potřeba vyššího úvazku v těchto 

případech musí být předem řádně zdůvodněna a musí být odsouhlasena 

poskytovatelem. 
Dodržení limitu stanoveného úvazku je dokládáno čestným prohlášením pracovníka buď jako 

součást pracovního výkazu, nebo samostatným čestným prohlášením.  

Jednotkové mzdy, které jsou stanovené ve schváleném rozpočtu projektu v závislosti na 

pracovní pozici a typu pracovního poměru hodinovou sazbou nebo měsíční sazbou, jsou 

                                                 

34 Osoba ověřující svým podpisem výkaz práce musí být odlišná od osoby, pro kterou je výkaz práce dokládán 

(výjimku tvoří výkazy práce předkládané osobou, která je vrcholným orgánem subjektu – např. ředitel školy, 

statutární zástupce).  

35 Do posuzovaného úvazku se nezapočítává čerpání mateřské/rodičovské dovolené. 
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průměrovými ukazateli za celou dobu realizace projektu a nesmí být při závěrečném 

vyúčtování projektu překročeny.  

Pro možnost využívání motivačních prvků v odměňování zaměstnanců lze tyto prostředky, 

určené na jednotlivé pracovní pozice, čerpat během doby realizace projektu nerovnoměrně.  

Jednotková mzda je vždy stanovena za počet hodin/ úvazek odpracovaný pro projekt při 

plném úvazku (1,0 úvazku), při snížení úvazku/počtu hodin pro projekt v rámci nepodstatné 

změny, jednotková sazba zůstává stejná, musí však být vždy přepočten počet jednotek.  
např.: finanční manažer projektu 

výchozí stav: úvazek 1,0; jednotková sazba 30 000 Kč; počet jednotek = 30 měsíců 

nepodstatná změna: úvazek 0,5; jednotková sazba 30.000 Kč, počet jednotek = 15 měsíců (30*0,5=15). 

V případě, že v projektu je plánováno více pracovních pozic, než mají příjemce a jeho partneři 

zaměstnanců, není možné rozdělit částky z přebývajících pozic mezi současné pracovníky 

projektu na základě stávajících smluv. Buď je nutné přijmout/zaměstnat nové pracovníky, 

kteří budou tyto pozice zastávat nebo upravit pracovní náplně stávajících pracovníků a pověřit 

je plněním úkolů týkajících se projektu namísto původně vykonávaných činností, nebo ve 

výjimečných případech lze pro projekt uzavřít pracovní úvazky nad limit 1,0 pracovního 

úvazku (viz výše). Není však možné řešit rozšíření objemu práce dotyčného pracovníka 

z důvodu zapojení do realizace projektu  navýšením jeho původní jednotkové mzdy při 

zachování stejného úvazku. 

Při vyúčtování způsobilých výdajů projektu při předkládání monitorovacích zpráv a žádostí 

o platbu dokládá příjemce a případní partneři osobní náklady např. následujícími dokumenty, 

případně jejich kopiemi (s jednoznačnou identifikací pracovníka36 a zastávané funkce - 

specifikace bude provedena poskytovatelem podpory): 

 pracovními smlouvami (nebo odpovídajícími typy smluv), jejich dodatky 

v monitorovací zprávě projektu, ve které budou odpovídající osobní výdaje 

daného pracovníka poprvé uplatňovány;  

 výplatní listinou nebo výplatní páskou zapojených pracovníků, případně 

mzdovými listy nebo autorizovanou sestavou z personálního IS, která bude 

obsahovat relevantní údaje,  

 výpisem z projektového účtu/z provozního účtu organizace, ve kterém jsou 

identifikované převody výplat jednotlivým pracovníkům a převody zákonných 

odvodů a daní, případně čestnými prohlášeními jednotlivých pracovníků, že 

jim byla mzda vyplacena. 

 pracovními výkazy za jednotlivé pracovníky; 

 rozpisem mzdových nákladů pracovníků projektu; 

 případně dalšími doklady, které jsou v souladu s platnou legislativou (výdajové 

pokladní doklady u mzdy vyplácené v hotovosti apod.). 

 

 

                                                 

36 Jméno, příjmení nebo osobní číslo. V tomto případě příjemce/partner předloží s první žádostí o platbu seznam 

pracovníků s přidělenými osobními čísly a v případě změny vždy aktualizovaný seznam. 
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5.3.2.2 Kapitola rozpočtu 2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu 

V případě, že ve schváleném rozpočtu projektu jsou definovány způsobilé výdaje v této 

kapitole, je potřeba, aby se příjemce a jeho partneři řídili při vykazování těchto výdajů 

podmínkami, které byly zohledněny již při přípravě projektové žádosti. 

Vždy se musí jednat o výdaje na pracovní cesty zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu, 

a to pouze osob zapojených do realizace projektu (na základě uzavřeného pracovněprávního 

vztahu). Cestovní výdaje osob, které se na realizaci projektu nepodílejí, není možné v rámci 

projektového rozpočtu hradit – cestovné zástupců cílové skupiny spadá do Přímé podpory – 

Kapitola rozpočtu 7, případně do Kapitoly 5. 

Pokud projekt na základě výzvy využívá nepřímé náklady, musí být s přihlédnutím 

k pravidlům pro nepřímé náklady tuzemské cestovní náklady realizačního týmu 

hrazeny v rámci nepřímých nákladů, nikoliv v rámci této kapitoly. 

 

Výpočet cestovních náhrad pracovníkům projektu se řídí: 

 zákonem č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 platnou vyhláškou MPSV, kterou MPSV vydává v pravidelném termínu 1. ledna 

na základě §189 zákona č. 262/2006, zákoníku práce; 

 interními předpisy organizace, které přesně stanovují stravné pro pracovníky 

organizace na pracovní cestě, popřípadě vnitřní směrnice organizace, která určuje 

míru krácení stravného za bezplatně poskytnutá jídla; 

 v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vždy k 1. lednu 

kalendářního roku, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného 

v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny; 

 specifickými pravidly OP VK. 

 

 

Specifická pravidla OP VK: 

Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem. 

 Výdaje spojené s cestovními náhradami musejí odpovídat cenám obvyklým 

v místě a čase realizace projektu. Cestovné 
Náhrada prokázaných jízdních výdajů – Výdaje, které jsou spojené s dopravou 

na služební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, 

lehátka nebo lůžka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje související 

s použitím silničního motorového vozidla s výjimkou vozidla poskytnutého 

zaměstnavatelem) jsou v rámci schváleného rozpočtu způsobilé. 

o   Použití letadla – Při použití letadla je způsobilým výdajem letenka 

v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na 

vzdálenost větší než 500 km. Pokud jde o kratší vzdálenost, je třeba 

k zakoupení letenky souhlas poskytovatele podpory. Pokud poskytovatel 

souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. 

třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.). 

o   Použití místní veřejné dopravy – V rámci cestovného je možné hradit 

výdaje na místní veřejnou dopravu (s výjimkou jízdenek v rámci obce, kde má 
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zaměstnanec určeno místo pravidelného pracoviště37 pokud poskytovatel 

nestanoví jinak). Při zakoupení časových kuponů musí být doloženo, že nákup 

kuponu je v rámci realizace projektu levnější než proplácení jednotlivých 

jízdenek. 

o   Použití silničního motorového vozidla s výjimkou služebního vozidla 

poskytnutého zaměstnavatelem – pokud jsou splněny podmínky uvedené 

v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro 

použití takového vozidla, jsou způsobilé výdaje: 

– základní náhrada vyjadřující odhad míry opotřebení vozidla, jejíž 

výše vychází z vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí38; 

– náhrada za spotřebované pohonné hmoty; výše se vypočítá z ceny 

pohonných hmot a spotřeby vozidla podle § 158, odst. 4, zákona 

č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li 

pracovník cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady 

z průměrné ceny pohonné hmoty, která je stanovena vyhláškou 

ministerstva práce a sociálních věcí. Pro údaj o spotřebě vozidla 

se použije údaj z technického průkazu. 

o   Použití služebního vozidla – V případě používání služebního vozidla je 

způsobilým výdajem cena pohonných hmot spotřebovaných na cestách podle 

ujeté vzdálenosti. Hodnota se vypočte obdobně jako při použití silničního 

motorového vozidla (viz odrážka výše) buď podle průměrné ceny pohonných 

hmot na dané období stanovené vyhláškou MPSV nebo je doložena účetním 

dokladem dokladujícím nákup pohonných hmot. Ujetá vzdálenost bude 

doložena z vyúčtování pracovní cesty, případně výpisem z knihy jízd. 

 

 Ubytování/nocležné 

Pro způsobilé výdaje za ubytování během služebních cest platí, že musejí 

odpovídat cenám v místě obvyklým. V případě výdajů za tuzemské ubytování je 

nutné dodržovat cenový limit pro ubytování v ČR – maximálně 1500 Kč za osobu 

a noc (pro hl. město Prahu se limit zvyšuje na 2000 Kč za osobu a noc) a zároveň 

se řídit dle interních předpisů dané organizace, pokud stanovují nižší cenový limit. 

 

 Stravné – Přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši 

stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí 

určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Zákoník práce 

(popřípadě vnitřní směrnice organizace) také určuje míru krácení stravného za 

bezplatně poskytnutá jídla. Stravování je způsobilé maximálně do výše 300 Kč na 

osobu za celodenní akci, v případě výjezdních akcí spojených s přenocováním 

účastníků do výše 400 Kč na osobu a den. 

 

                                                 

37 Např. jízdenky MHD ze sídla MŠMT v Praze 1 na detašované pracoviště na Praze 8 jsou nezpůsobilé pro 

zaměstnance, kteří mají místo pravidelného pracoviště na území Hl. m. Prahy. 

38 Vyhláška MPSV, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše 

sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných 

hmot. 
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 Nutné vedlejší výdaje 

Kromě výše uvedených jsou způsobilým výdajem také další úhrady související 

s předmětem pracovní cesty, např. parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, 

konferenční poplatky, poplatky za použití telefonu, dálniční poplatek39, vstupenky 

na veletrh, cestovní pojištění, poplatky za úschovu zavazadel apod. Tyto poplatky 

lze hradit pouze na základě prokázaných úhrad.  

 

 

Specifická pravidla OP VK pro služební cesty zahraniční: 

Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a zaměstnanců 

partnerů při zahraničních cestách, přičemž zaměstnancem se rozumí také osoba, která má 

s příjemcem, popř. partnerem uzavřenu dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti, 

pokud je v této dohodě stanoveno, že tato osoba bude vykonávat služební cesty. 

Výkon práce na zahraniční služební cestě musí být z hlediska hospodárnosti a efektivnosti 

pracovní cesty vykazován nejméně v délce 6 hodin (netýká se dne příjezdu a odjezdu) a účel 

pracovní cesty musí být v souladu s cíli projektu.   

Zahraniční pracovní cesty mohou být propláceny jen v odůvodněných případech a pouze 

v případě, že jsou obsaženy ve schválené verzi projektové žádosti a zahrnuty v rozpočtu, který 

je součástí právního aktu. 

Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků 

podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci 

a s přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují. 

Navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou lze jen ve 

specifických případech (viz kapitola 5.5 Změny rozpočtu. Výdaje musejí být naplánovány 

při přípravě rozpočtu v projektové žádosti a musejí být řádně zdůvodněny. Výjimku tvoří 

případy, kdy příjemce jednoznačně poskytovateli prokáže, že se hodnota plánovaných výdajů 

změnila v důsledku neočekávaného vývoje (zejm. zvýšení cen). 

Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle Vyhlášky Ministerstva financí 

o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Ubytování v hotelu v zahraničí může být zajištěno za ceny v místě obvyklé, zpravidla 

v kategorii ***. 

Při zahraničních cestách může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci kapesné v souladu 

s pravidly pro poskytování cestovních náhrad při zahraničních cestách na základě zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.40 

Cestovní náhrady pro zahraniční experty: 

                                                 

39 V případě zakoupení časové dálniční známky nutno doložit, že vozidlo bylo používáno po celou dobu jen pro 

účely projektu a dálniční známka byla pro jeho provoz nutná, v případě, že vozidlo bylo využíváno jen 

z části, provést a doložit výpočet pro uhrazení oprávněné části. 

40 V souladu se zákoníkem práce lze kapesné poskytnout zaměstnancům zaměstnavatele, který je státem, 

územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za 

pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo 

z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona. 
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V případě proplácení cestovních náhrad zaměstnancům zahraničních subjektů je nutné 

vycházet z platných sazeb EU. Tyto náhrady, tzv. „per diems“, kryjí náklady na ubytování, 

stravné a cestovné v ČR. 

„Per diems“ pro zahraniční experty v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných 

v poslední aktualizaci na stránce: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm   

Vyplácí-li příjemce cestovní náhrady per diems, použije pro přepočet cizí měny na Kč kurzy 

platné pro vyplácení cestovních náhrad analogicky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů. Přičemž den nástupu na cestu = den překročení hranic ČR; den 

poskytnutí zálohy = den provedení bezhotovostního převodu, předchází-li dni příjezdu do ČR. 

Tento postup se uplatní v případě např. expertů přizvaných na konference, vzdělávací kurzy, 

krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům apod. Nejedná se o vyplácení cestovních 

náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům cizích jazyků a expertům podílejícím se na 

realizaci projektu, tzn., že nejsou hrazeny zahraničním expertům, kteří s příjemcem uzavřeli 

pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu/dohodu) dle českých právních předpisů. 

„Per diems“ mohou být expertovi hrazeny v plné výši. Pouze s jeho souhlasem mohou být 

„per diems“ stanoveny nižší, mohou být také proplaceny jen jako doplatek po zaplacení 

ubytování přímo příjemcem, příp. po poskytnutí stravování v rámci aktivity, na kterou byl 

expert pozván. V rámci tohoto způsobu stravování (tj. není-li proplaceno expertovi přímo) 

nejsou propláceny výdaje za alkohol a cigarety. 

 Dále je způsobilým výdajem výdaj za dopravu experta do ČR a zpět. 

 

Pro vyúčtování výdajů tuzemských i zahraničních pracovních cest v rámci monitorovací 

zprávy je nutné doložit: 

 

1)  Rozpis cestovních náhrad (standardizovaný formulář). 

2)  Kopii dokladu o úhradách cestovních náhrad pracovníkovi projektu (např. výpis 

z účtu, pokladní výdajové doklady, daňové doklady – účty, faktury, apod.). 

 

V případě zahraničních expertů dokládá příjemce buď smlouvu uzavřenou se zahraničním 

expertem či podepsaným čestným prohlášením zahraničního experta, kde bude uvedena 

identifikace akce (konference, seminář), termín konání, prohlášení, že totožné náklady na tuto 

akci nebyly hrazeny expertovi žádným dalším subjektem a specifikován bankovní účet, na 

který mají být prostředky vyplaceny (pokud nebudou vyplaceny hotově přímo proti 

výdajovému pokladnímu dokladu). 

 Pokud nelze stanovit dobu pobytu experta na celé dny, zohledňuje se doba zaokrouhlená na 

celé hodiny.41  

 

Poskytovatel dotace (ŘO nebo ZS) může specifikovat jiný rozsah dokladů, který bude 

předkládán s monitorovací zprávou.  

K výše uvedeným dokladům musí příjemce uchovávat a na vyzvání poskytovatele nebo při 

kontrole na místě předložit ještě následující doklady:  

 

                                                 

41 Příklad: Expert přiletí ve středu v 10.00 a odletí ve čtvrtek v 19.00 hod. Částka způsobilých per diems se 

vypočte 14 + 19 = 33 hod. 33/24 = 1,375. Způsobilá bude denní sazba per diems násobená koeficientem 

1,375. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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 Vyplněný formulář „Cestovní příkaz“, (v případě, že pracovník vyjíždí na pracovní cesty 

vícekrát do měsíce, je možné použít formulář „Měsíční cestovní příkaz“), který obsahuje 

tyto údaje: 

a) Vyplněný cestovní příkaz, kde je patrné 

 příjmení, jméno pracovníka, 

 souhlas s vysláním na služební cestu s podpisem pracovníka, 

 počátek cesty, místo jednání, účel cesty, konec cesty, 

 určený dopravní prostředek. V případě silničního motorového 

vozidla: SPZ, druh, průměrná spotřeba dle technického průkazu, 

druh pohonných hmot. 

b) Vyplněné vyúčtování pracovní cesty, kde je patrné: 

 datum, hodina a místo odjezdu a příjezdu, 

 v případě použití veřejného dopravního prostředku cena jízdného, 

případně místní přepravy, 

 v případě použití silničního motorového vozidla vzdálenost v km, 

 stravné za dobu pracovní cesty, 

 nocležné, 

 nutné vedlejší výdaje, 

 celková částka cestovních náhrad, 

 datum a podpis zodpovědného pracovníka, který převzal zprávu 

o výsledku pracovní cesty, 

 číslo účetního dokladu o úhradě cestovních výdajů (číslo 

výdajového pokladního dokladu, nebo výpisu z účtu), 

 datum a podpis pracovníka projektu, pokladníka a nadřízeného 

pracovníka organizace při úhradě cestovních náhrad. 

 

 originály účetních dokladů souvisejících s výdaji pracovní cesty, 

 doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, daňové doklady – účty, 

faktury, jízdenky apod.), 

 kopie technického průkazu vozidla při použití silničního motorového vozidla, 

 stručná zpráva z každé pracovní cesty, která bude prokazovat: 

– kdo, kdy a kam cestu uskutečnil, 

– souvislost cesty s realizací projektu,  

–  stručně popsaný výsledek cesty (závěry jednání, uskutečnění aktivity – např. 

školení, apod.), 

 Další doklady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5.3.2.3 Kapitola rozpočtu 3 – Zařízení související s realizací projektu 

Způsobilé výdaje pro nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu jsou součástí 

schváleného rozpočtu. Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly je potřeba, aby 

příjemce zvážil rozsah a charakter položek v souladu s požadavky na realizaci případných 

zadávacích/výběrových řízení.  

Pro účely projektu je možné pořídit zařízení, které je způsobilé k financování z ESF nebo 

zařízení a vybavení způsobilé v rámci křížového financování. Odepisovatelný hmotný 

majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze 

financovat prostřednictvím odpisů, nájmu nebo v rámci křížového financování (za splnění 
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podmínek, které vymezují možnosti užívání křížového financování). Hodnota pořízeného 

majetku se vyjadřuje v pořizovací ceně, která se řídí zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Pořizovaný majetek musí být využíván pro projekt, pokud je využíván pro projekt pouze 

částečně, je způsobilá k financování pouze poměrná část nákladů.  

V případě finančního partnerství se majetek pořízený partnerem z finančních prostředků 

projektu stává jeho vlastnictvím ihned po jeho pořízení. V ostatních případech je majetek 

příjemcem podpory po dobu realizace a udržitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy 

o výpůjčce (může být přímo součástí Smlouvy o partnerství). Po skončení udržitelnosti 

projektu (pokud není udržitelnost stanovena, tak po ukončení projektu) může být majetek 

bezúplatně převeden do vlastnictví partnera projektu bez finančního příspěvku. 

Příjemce/partner nesmí zapůjčovat vybavení, zařízení nebo učební pomůcky pořízené 

z projektu dalším subjektům v případě, že se nejedná o partnery uvedené ve schváleném 

projektu.  

V odůvodněných případech však může být v době realizace projektu zapůjčeno pořízené 

zařízení či učební pomůcky cílové skupině. V případě jejich zapůjčení je však 

příjemce/partner v každém jednotlivém případě povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce. Možnost 

zapůjčení doporučujeme konzultovat s poskytovatelem podpory. 

Příjemce dotace je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem 

spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 

poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích 

osob, včetně zástavního práva. V případě, že v  době realizace projektu dojde k jeho 

poškození, je příjemce povinen uvést tento majetek do původního stavu. V případě ztráty či 

odcizení je příjemce povinen zajistit náhradu majetku neprodleně, nejpozději do předložení 

závěrečné MZ, pořízením jiného zařízení/vybavení s minimálně stejnými parametry, které 

bude uhrazeno z prostředků příjemce (partnera)42 či případného pojistného plnění. Toto 

zařízení musí být pořízeno jako náhrada za odcizené/ztracené zařízení a nákup řádně doložen 

účetním dokladem. Z tohoto důvodu je vhodné majetek pořízený z dotace pojistit43. 

Pokud projekt na základě výzvy využívá nepřímé náklady, musí být s přihlédnutím 

k pravidlům pro nepřímé náklady relevantní položky hrazeny v rámci nepřímých 

nákladů, nikoliv v rámci této kapitoly.  

Do kapitoly rozpočtu 3 -  Zařízení související s realizací projektu patří následující 

položky: 

A.   Nehmotný majetek do 60 000 Kč včetně – (Software, Ostatní) – zahrnuje nákup 

drobného nehmotného majetku do 60 000 Kč za kus (pořizovací cena44). Může se 

jednat o nákup softwaru, know-how, licence, studijního programu, případně dalších 

položek drobného nehmotného majetku. 

                                                 

42 Nikoliv z projektových prostředků. 

43 Pojištění majetku pořízeného z dotace je způsobilým výdajem, v projektech aplikujících  nepřímé náklady 

spadá do nepřímých nákladů. 

44 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na 

odpočet na vstupu. 
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B.   Dlouhodobý nehmotný majetek (Software, Ostatní) – zahrnuje celkovou úhradu za 

nákup dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč za kus (pořizovací cena45), 

např. licence, know-how, studijní programy, software (i vyvinutý na zakázku) a další. 

Jedná se o investiční majetek, který však nebude zahrnut do křížového financování.  

C.   Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč včetně za kus (pořizovací cena46) – tato 

položka zahrnuje zejména nákup výukového a spotřebního materiálu47 (tzn. pomůcky 

pro výuku, které budou spotřebovány v době realizace projektu cílovou skupinou – 

např. chemikálie), dále nákup PC sestav (počítač, monitor, klávesnice, myš) nebo 

notebooků, tiskáren, multifunkčních zařízení, mobilů, dataprojektorů, fotografických 

přístrojů (sestavu případně tvoří fotoaparát a stativ), pomůcek  pro výuku (učebnice a 

materiál pro výuku, tedy materiál používaný při výuce), zařízení a přístroje pro výuku 

a další vybavení a zařízení, která jsou pro realizaci projektu nezbytná a spojená 

výhradně s realizací projektu. Do této položky nelze zahrnout nábytek bez ohledu na 

výši pořizovací ceny (patří vždy do položky Křížové financování). Do této položky se 

zařazují též pořizovaná zvířata včetně základního stáda bez ohledu na jejich zařazení 

v účetnictví příjemce.  

D.   Použitý drobný hmotný majetek – tato položka zahrnuje nákup použitého 

drobného hmotného majetku, zařízení, které je uvedeno výše. Pro nákup použitého 

majetku je nutné dodržet následující podmínky: 

a) prodejce použitého drobného hmotného majetku musí vystavit prohlášení, ve 

kterém potvrdí, že tento majetek nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán 

prostřednictvím veřejných prostředků, na vyžádání musí být předložen 

nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady; 

b) kupní cena použitého drobného hmotného majetku nesmí přesáhnout jeho 

tržní cenu v čase a místě pořízení obvyklou a musí být nižší než výdaje na 

pořízení nového drobného hmotného majetku, které umožňuje stejné využití; 

c) výdaje na nákup jedné položky použitého drobného hmotného majetku a 

zařízení nesmějí přesáhnout částku 40 000 Kč za kus (v pořizovací ceně48). 

Při nedodržení těchto podmínek poskytovatel podpory neuzná způsobilost těchto 

výdajů a výdaje následně nebudou příjemci podpory proplaceny. 

E.   Nájem zařízení, operativní leasing
49

 – nájem zařízení, vybavení, případně 

nehmotného majetku a budov, případně splátky operativního leasingu (např. zajištění 

strojního zařízení pro školy) jsou způsobilým výdajem pouze za dodržení 

následujících podmínek: 

                                                 

45 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na 

odpočet na vstupu. 

46 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na 

odpočet na vstupu. 

47 Pro účely rozpočtu projektu se spotřebním materiálem např. u škol a NNO, rozumí také majetek s dobou 

životnosti do 1 roku a pořizovací cenou do 3000 Kč, který je určen pro cílovou skupinu projektu. 

48 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na 

odpočet na vstupu. 

49 Operativní leasing – forma nájmu, po jehož ukončení se pronajatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo 

na nájemce nepřechází. 
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a) budova nebo předmět nájmu musejí být využívány pro projekt, pokud jsou 

využívány pouze částečně, způsobilá bude pouze poměrná část nákladů 

vypočtených podle stanovené metodiky. Metodika výpočtu musí být 

zachována po celou dobu realizace projektu (tedy do závěrečného vyúčtování); 

b) je zřejmá skutečná roční výše nájemného nebo splátek; 

c) je zřejmá doba, po kterou je předmět nájmu nebo operativního leasingu 

využíván k realizaci projektu; 

e) smlouva o nájmu nebo operativním leasingu je uzavřena přímo 

s příjemcem podpory, případně s partnerem, bude-li předmět nájmu nebo 

operativního leasingu využívat partner; 

f) smlouva operativního leasingu je uzavřena s pevným/uzavřeným koncem 

(tzn. není umožněn volný nebo otevřený konec leasingového vztahu), který 

neumožňuje odkup zařízení a budov za zůstatkovou cenu (způsobilé jsou 

pouze splátky, které se vztahují k období realizace projektu a současně 

k období, po které byl předmět leasingu pro daný projekt využíván); 

g) na vyžádání musí příjemce prokázat hospodárnost využití nájmu nebo 

operativního leasingu ve srovnání s jinými alternativami;  

h) část nákladů, o kterou výdaje na operativní leasing přesahují výdaje, které 

by představoval běžný pronájem, je nezpůsobilá. 

Motorové vozidlo lze v rámci operativního leasingu nebo nájmu (vždy je nutno 

vybrat finančně výhodnější variantu) zajistit pouze pro projekty podporované 

v Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, a to pouze v případě, že vozidlo bude v rámci 

projektu využíváno pro realizaci aktivit pro cílové skupiny se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. přeprava handicapovaných žáků do školy nebo na 

místa, kde se aktivity realizují, apod.). 

Výdaje spojené s pořízením či nájmem vozidla, které by sloužilo např. k přepravě 

realizačního týmu či k jiným účelům, jsou ve všech případech nezpůsobilé. 

 

F.  Daňové odpisy
50

 – odpisy neboli amortizace vlastního dlouhodobého hmotného 

nebo nehmotného majetku (pořízeného před začátkem realizace projektu nebo 

i v průběhu realizace) jsou způsobilými výdaji projektu, jestliže jsou splněny 

následující podmínky: 

a)  k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné prostředky (tj. současný 

či některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel prostředky z 

veřejných zdrojů (v rámci jiného projektu) na nákup daného majetku) 

b)  jsou uplatňovány v alikvotní výši s ohledem na míru využití daného majetku 

v rámci realizace projektu; 

c)  jsou uplatňovány pouze po dobu realizace projektu; 

d)  je možné je doložit účetním dokladem dokládajícím pořizovací cenu majetku; 

                                                 

 

50 Daňové odpisy se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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e)  majetek je odpisován dle odpisového plánu příjemce; 

f)  výše ročních odpisů je stanovena jednou z metod daňového odpisu pro účely 

daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku a jsou způsobilé pouze po dobu, 

kdy je majetek využíván pro účely projektu; 

g)  odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru; 

h)  příjemce si vybere formu odpisování (v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), kterou bude používat po 

celou dobu realizace projektu, tuto nastavenou formu již nebude moci měnit 

(tuto formu nastaví ve chvíli, kdy započne odpisovat). 

Odepisování motorových vozidel není způsobilým výdajem. 

Postup při vykazování způsobilých výdajů souvisejících s pořízením hmotného 

majetku v pořizovací ceně nad 40 000 Kč: 

Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy, vykáže způsobilé výdaje ve výši daňových 

odpisů daného majetku za poslední zdaňovací období. Přitom zohlední jak dobu trvání 

projektu, tak dobu využívání majetku, a to takto: 

- v prvním roce si zahrne do způsobilých výdajů pouze poměrnou výši odpisů. Podíl na 

odpisech je dán počtem měsíců, v nichž je daný majetek používán v rámci projektu 

(např. v případě, že projekt začíná 1. března, vybavení je zakoupeno 28. července 

téhož roku, daňové odpisy budou vykázány podle zákona a do způsobilých výdajů 

bude zahrnuto po ukončení zdaňovacího období 6/12 takto vykázaných odpisů); 

- v případě, že je daný majetek využíván i v posledním roce trvání projektu a projekt 

končí před koncem zdaňovacího období, stanoví se výše způsobilých výdajů 

v závěrečné žádosti o platbu jako odpovídající část předpokládaných daňových odpisů. 

Podíl na odpisech je dán počtem započatých měsíců, po které projekt trvá, k počtu 

měsíců ve zdaňovacím období (např. v případě, že projekt končí v říjnu daného roku, 

je způsobilým výdajem v tomto roce 10/12 předpokládaných daňových odpisů 

vykázaných na konci roku, pokud byl majetek využíván nejpozději od 1. 1. daného 

roku). 

Příklad 1: 

Příjemce zakoupil pro účely projektu vybavení v pořizovací ceně 50 000 Kč. 

Projekt byl zahájen k 1. 1. 2008 a trvá do 30. 6. 2010. Zařízení bylo zakoupeno ke dni 

15. 3. 2008 a příjemce předpokládá jeho využití po celou zbývající dobu projektu. 

Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, do odpisové skupiny 1 s dobou odpisování 3 let. Příjemce uplatňuje 

daňové odpisy v jednotlivých letech takto: 

- za zdaňovací období 2008 odpisy ve výši 10 000 Kč, 

- za zdaňovací období 2009 odpisy ve výši 20 000 Kč, 

- za zdaňovací období 2010 odpisy ve výši 20 000 Kč. 

 

Na základě stanovených odpisů uplatní výši způsobilých výdajů takto: 

- v žádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2008 způsobilé výdaje ve výši 8333 

(10/12*10 000 Kč), 
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- v žádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2009 způsobilé výdaje ve výši 20 

000 (12/12*20 000 Kč), 

- v závěrečné žádosti o platbu předložené v roce 2010 způsobilé výdaje ve výši 10 000 

Kč (6/12*20 000 Kč). 

Odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny stanovuje § 31 zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

G.   Výdaje na opravy
51

 a údržbu
52

 – v této položce jsou za způsobilé považovány 

pouze ty výdaje, které se vážou k položkám (majetku), jež byly pořízeny ze 

způsobilých výdajů daného projektu (pořízené z dotace, odepisované v rámci projektu) 

a jsou využívány pro účely projektu. Výdaje na opravu a údržbu majetku používaného 

v projektu, který nevstupuje žádným způsobem do způsobilých výdajů, nelze zahrnout 

do způsobilých výdajů. 

  

Investice (investiční část křížového financování i investice v rámci dlouhodobého 

nehmotného majetku) je možné uplatnit pouze u těch příjemců, kteří jsou dle platných 

právních předpisů oprávněni realizovat investiční výdaje mimo evidenci v informačním 

systému ISPROFIN - EDS SMVS  (zejména příspěvkové organizace zřízené OSS nejsou 

oprávněny realizovat investiční výdaje mimo evidenci v informačním systému EDS/SMVS). 

 

 Křížové financování (Investiční část, Neinvestiční část) – další vybavení a nábytek, který 

není možné zahrnout do výše uvedených položek, může příjemce pořizovat v rámci tzv. 

křížového financování, ale to opět pouze za předpokladu, že „křížové financování“ je 

schváleno v žádosti o dotaci a potvrzeno v právním aktu s poskytovatelem dotace. 

 

Křížové financování umožňuje v projektech financovaných z ESF realizovat některé výdaje, 

které jsou způsobilé pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Použitím křížového financování je možné hradit pouze výdaje nezbytné pro dosažení 

cílů projektu, tj. tyto výdaje musejí mít přímou vazbu na realizaci projektových aktivit. 

Výdaj v položce křížového financování může uplatnit pouze příjemce/partner, který daný 

majetek daňově neodepisuje, a to tak, že do výdajů v režimu křížového financování zahrne 

nejvýše celkovou pořizovací cenu majetku (nebo v případě, že by tím došlo k překročení 

limitu stanoveného výzvou, její odpovídající část, zbývající část může být financována 

i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu). 

 

                                                 

51 Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do 

předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 

opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení. 

52 Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a 

odstraňují se drobnější závady. 
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Příjemce/partner, který daný majetek daňově odepisuje, nemá možnost využít křížového 

financování pro pořízení vybavení nad 40 tis. Kč, a uplatňuje v jednotlivých letech daňové 

odpisy (viz. Bod F – Daňové odpisy). V případě pořízení nábytku v hodnotě do 40 tis. Kč, 

který nelze odepisovat, bude využita položka rozpočtu 3.8.2 Křížové financování – 

neinvestiční část. 

Při uplatnění křížového financování musejí být splněny následující základní podmínky: 

 Maximální procentní podíly křížového financování na celkových způsobilých 

výdajích projektu jsou pro jednotlivé projekty stanoveny v příslušné výzvě 

k předkládání projektů. 

 Vyhlašovatel může v textu výzvy vymezit, za jakým účelem bude v jednotlivých 

prioritních osách křížové financování využito, případně může limity ve 

výjimečných a odůvodněných případech navýšit či snížit. 

 U jednotlivého projektu nesmí být přečerpána schválená maximální částka 

křížového financování, která je uvedena v právním aktu (či v případných 

doplněních právního aktu), a současně při závěrečném vyúčtování projektu nesmí 

být překročen ve výzvě stanovený podíl na objemu celkových skutečně 

vynaložených, prokázaných a poskytovatelem schválených způsobilých výdajů 

v rámci projektu. 

 Vybavení a nábytek financovaný z prostředků OP VK by měl být pořízen prioritně 

pro potřebu cílové skupiny. V případě, kdy je křížové financování využito 

k pořízení vybavení nebo nábytku pro potřeby realizačního/projektového týmu, je 

nutné takový požadavek zvlášť zdůvodnit; také je potřeba vyčíslit výši prostředků 

připadající na jeden přepočtený pracovní úvazek53 členů projektového týmu. Při 

čemž limit na jeden přepočtený pracovní úvazek činí 15 000 Kč. 

 

 

Vymezení pojmů souvisejících s křížovým financováním: 

 

Nábytkem se v rámci křížového financování bez ohledu na velikost a účel použití 

rozumí zejména: 

 stoly, lavice, pracovní desky; 

 židle, křesla, pohovky, postele včetně matrací; 

 skříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských, truhlice; 

 vestavěné skříně s pořizovací cenou do 40 tis. Kč (vestavěné skříně s vyšší pořizovací 

cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti); 

 věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné; 

 nábytkové stěny a podobné sestavy. 

 

                                                 

53 Částečné a plné úvazky pracovníků se sečtou (např. 0,5 částečný + 0,75 částečný + 3 plné = 4,25 

přepočtených) a limit se uplatňuje k takto přepočteným úvazkům a ke stavu zaměstnanců schválenému k 

datu zahájení realizace projektu, tj. v tomto případě 4,25 * 15 000 Kč. 
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Nábytkem nejsou54: 

 textilní a jiné doplňky, které nejsou pevnou součástí nábytku a bez nichž je nábytek 

plně funkční (např. sedáky, lůžkoviny, ubrusy atd.); 

 podlahové krytiny včetně koberců bez ohledu na jejich velikost; 

 záclony a závěsy včetně zařízení sloužícího k jejich uchycení. 

 

Vybavením se pro účely křížového financování rozumí hmotný majetek v pořizovací ceně 

ve smyslu § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. 

 

 

 

 

Jednotlivé rozpočtové položky křížového financování jsou rozděleny na Investiční část 

a Neinvestiční část: 

 

Investiční část: 

Křížové financování zajišťované z této položky má charakter investice a mohou z něj být 

realizovány následující výdaje: 

a)   Výdaje na nábytek v pořizovací ceně nad 40 000 Kč za kus/soubor.  

 

b)   Vybavení: 

Z účetního hlediska jde o výdaje na nákup vybavení hmotné povahy s dobou 

použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou55 nad 40 000 Kč za kus. Pro způsobilost 

výdajů je nutné respektovat ještě následující podmínky: 

   musí se jednat o speciální vybavení, které není možné pořídit v nezbytné kvalitě za 

cenu nižší než 40 000 Kč; 

   vybavení musí být používáno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina 

(např. školení, výuka, praxe, práce, výcvik atd.); nebo je respektováno výše uvedené 

finanční omezení pro projektový tým (15  tis. Kč pro jeden přepočtený úvazek). 

   V případě pořízení použitého vybavení je nutné dodržet následující podmínky: 

a) prodejce vybavení musí vystavit prohlášení, ve kterém potvrdí, že tento majetek 

nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán prostřednictvím veřejných prostředků, na 

vyžádání musí být předložen nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady; 

                                                 

54 V případě, že pořizovací cena nepřesáhne 40 000 Kč a položky jsou nakupovány pro potřeby cílové skupiny, 

je možné tyto položky uhradit po splnění dalších podmínek způsobilosti mimo křížové financování,  a to 

v rámci položky rozpočtu drobného hmotného majetku. 

55 Pro neplátce DPH se pořizovací cenou rozumí cena včetně DPH a pro plátce cena bez DPH, případně je 

v ceně zahrnuta ta část DPH, u níž není nárok na odpočet na vstupu. 
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b) kupní cena tohoto vybavení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu v čase a místě 

pořízení obvyklou a musí být nižší než výdaje na pořízení vybavení, které umožňuje 

stejné využití. 

 

V případě pořízení interaktivní tabule bude veškeré další současně pořízené zařízení 

sloužící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule považováno za součást souboru 

movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Pokud takto zjištěná 

cena překročí 40 tis., spadá majetek do křížového financování (v případě, že příjemce 

majetek daňově neodepisuje). To znamená, že pokud takto zjištěná cena překročí 40 tis. 

Kč, není možno tento soubor movitých věcí zahrnout do položky rozpočtu č. 3.1 – 3.7 

v kapitole 3. Zařízení, ale je nutno jej zahrnout do křížového financování (položka 3.8) 

(v případě, že příjemce/partner majetek daňově neodepisuje).  

Pokud se jedná o nákup samostatné tabule (předpokládá se, že ostatními náležitostmi pro 

funkčnost tabule je příjemce již vybaven) a pořizovací cena nepřesáhne 40 tis. Kč, 

nespadá do křížového financování.  

 

 

Neinvestiční část: 

Křížové financování zajišťované z této položky nemá charakter investice a je možné z něj 

realizovat výdaje spojené s pořízením: 

a)  nábytku v pořizovací ceně do 40 000 Kč; 

b)  vestavěných skříní s pořizovací cenou do 40 000 Kč (vestavěné skříně s vyšší 

pořizovací cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti). 

 

Výdaje nespadající do křížového financování: 

 výdaje patřící do oblasti pomoci ESF, a to včetně odpisů; 

 výdaje na nákup pozemků; 

 výdaje na nákup budov, domů a bytových či nebytových prostor; 

 výdaje na nákup vozidel; 

 výdaje na nákup zařízení a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací 

cenou nad 40 000 Kč, pokud je možné je pořídit v nezbytné kvalitě za cenu nižší než 

40 000 Kč nebo není používáno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina 

(např. kopírovací zařízení). 

 

Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení, včetně křížového financování v této 

kapitole, na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %, pokud poskytovatel 

neuvedl ve výzvě k předkládání žádostí jinak. 

U majetku financovaného v režimu křížového financování může být jeho zbývající část 

financována i z jiných zdrojů. 

Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena 

pořizovaných dodávek obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat 
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zadávací/výběrové řízení podle pravidel OP VK uvedených v této příručce či podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5.3.2.4 Kapitola rozpočtu 4 – Místní kancelář 

V této kapitole rozpočtu je možno čerpat finanční prostředky na zabezpečení provozu 

kanceláře, která slouží k řízení projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje za 

materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu a jsou pro zabezpečení realizace projektu 

nezbytné. Do této kapitoly se nezahrnuje pronájem místností určených pro práci s cílovou 

skupinou, např. školicí prostory a související náklady. 

Pokud projekt využívá metodiku nepřímých nákladů, nejsou výdaje z této kapitoly 

vykazovány v  kapitole č. 4 – Místní kancelář v přímých nákladech, ale jsou zahrnuty 

pod nepřímými náklady. 

 

Výdaje na místní kancelář mohou buď souviset výhradně s projektem a nesmějí mít vztah 

k jiným aktivitám, nebo mohou s projektem souviset částečně a mít vztah i k jiným aktivitám 

příjemce – v takovém případě je možné do způsobilých výdajů započítat pouze podíl 

připadající na aktivity projektu. Specifikace jednotlivých položek, které mohou být zahrnuty 

v této kapitole:  

 spotřební zboží a provozní materiál – výdaje na pořízení majetku, jehož provozně-

technické funkce nejsou delší než jeden rok, a který využívá přímo realizační tým 

specifikovaný ve schváleném projektovém záměru – jde např. o některé kancelářské 

potřeby, papír apod. V případě, že v organizaci je pořízený materiál spotřebováván jak 

v souvislosti s projektem, tak i pro jiné účely, je nutné při plánování v projektové žádosti i 

vykazování způsobilých výdajů jednoznačně rozlišit, jaká jeho část je spojena s realizací 

včetně řízení projektu (papír do tiskáren, šanony, kancelářské potřeby, tonery, CD, USB 

flash disky  apod.). 

 telefon, poštovné, fax – včetně internetu; 

Způsobilé jsou vždy pouze konkrétní položky výdajů s přímou vazbou na projekt. 

V případě telefonních hovorů, musí být náklady rozúčtovány na jednotlivé hovory 

(položkový výpis), příjemce je povinen v případě vyzvání prokázat souvislost každé 

položky s projektem. U internetového připojení (jde-li o úhradu paušálního poplatku za 

službu v rámci organizace) musí příjemce dotace v okamžiku zahájení realizace 

projektu určit způsob stanovení podílu způsobilých výdajů na celkových nákladech 

účtovaných za připojení. Tento způsob zůstane nezměněn po celou dobu trvání projektu 

a příjemce jej musí doložit při kontrole způsobilosti nákladů poskytovateli. V případě 

plateb za telefon a internet lze zahrnout do způsobilých výdajů vždy pouze položky 

účtované za internetové nebo telefonní spojení související s obdobím, ve kterém se 

projekt realizuje.  

 spotřeba vody, paliv a energie – nákup energie, vody, paliv (kromě pohonných hmot); 

Do této části rozpočtu spadají zejména výdaje na elektrickou energii, vodné, stočné, 

plyn, výdaje na vytápění a jiné podobné povahy, a to do výše v jaké se vztahují 

k projektu.  
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Podíl výše režijních nákladů, které lze zahrnout do způsobilých výdajů k celkovým 

režijním nákladům organizace stanoví příjemce na základě kalkulace. Tuto kalkulaci si 

zvolí sám zejména s ohledem na charakter nákladů příp. účetní postupy své organizace 

nebo i podle jiných hledisek a předloží ji nejpozději v okamžiku podání první žádosti 

o platbu, kde jsou tyto výdaje zahrnuty. Postup stanovení v této kalkulaci bude 

zachován po celou dobu realizace projektu. Při stanovení kalkulace musí být zohledněna 

zejména skutečnost, že projekt probíhá pouze v omezeném prostoru organizace a že 

vlastní projekt tvoří pouze část činností dané organizace.  

Za způsobilé budou považovány pouze takové výdaje, které budou podložené buď 

skutečným vyúčtováním nákladů, nebo úhradou předepsaných záloh, nestanoví-li 

dokument upravující vztah mezi příjemcem a poskytovatelem vysloveně jinak. 

 nájemné – nájem kanceláře a úklid a údržba kanceláře, která je využívána k řízení 

projektu (alternativně např. podíl z odpisů budovy). V souvislosti s náklady projektové 

kanceláře zahrnuje příjemce do způsobilých výdajů skutečně zaplacené nájemné. V 

případě, že je kancelář využívána i pro jiné účely, zahrne do způsobilých výdajů pouze 

alikvotní část nájemného odpovídající např. ploše nebo době využívání kanceláře pro 

účely projektu. V případě, že příjemce využívá pro řízení projektu vlastní prostory a 

nehradí nájemné, má možnost zahrnout do způsobilých výdajů odpovídající podíl na 

uplatňovaných daňových odpisech budovy, a to pouze za podmínky, že na pořízení 

budovy nebyly použity veřejné příspěvky. Příjemce v takovém případě současně 

zdůvodní podíl daňových odpisů zahrnutých do způsobilých výdajů na celkových 

daňových odpisech budovy (např. podle plochy, doby využívání pro projekt apod.). 

Účetní odpisy není možné do způsobilých výdajů zahrnout. V případě, že příjemce 

zahrnuje pouze alikvotní část nájemného nebo alikvotní daňové odpisy, je povinen při 

plánování v projektové žádosti i při vykazování způsobilých výdajů stanovit metodiku 

výpočtu této alikvotní části. 

 Dále je možné do této kapitoly zahrnout výdaje např. na zajištění úklidu, ostrahy apod., 

a to ať již v případě, že mají povahu nákladů osobních, kdy je úklid zajištěn 

zaměstnancem organizace, nebo jedná-li se o úhradu služby. Výjimku však tvoří 

organizace se stanovenými limity regulace zaměstnanosti, které uvedou případné osobní 

náklady z důvodu snadnějšího sledování a kontroly v kapitole rozpočtu projektu č. 1 a 

nikoliv v kapitole č. 4 

Z výpočtu částky by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného, dále doba, po kterou 

byla kancelář/část budovy pro projekt využívána. Výsledné způsobilé výdaje na poplatky za 

nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně. 

 

Výdaje za místní kancelář jsou způsobilé za podmínky, že jejich základem jsou skutečné a 

nezbytné výdaje, které jsou určeny v poměru k dané činnosti za pomoci nestranné 

a oprávněné metody (např. rozpočet spotřebované elektrické energie na jednotlivé spotřebiče, 

rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří, dílen apod.). Tyto výdaje 

musejí být prokazatelně doloženy. 

Ke stanovení výše výdajů je nutné použít odpovídající metodiku výpočtu, která musí být 

zachována po celou dobu realizace projektu včetně závěrečného vyúčtování. 

V případě, že se organizace podílí na více projektech v rámci OP VK, uplatní ve všech 

stejnou metodiku výpočtu.  
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Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena 

pořizovaných dodávek či služeb obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat 

zadávací/výběrové řízení podle pravidel OP VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Podíl výdajů celé kapitoly Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích projektu 

smí činit nejvýše 8 %, pokud poskytovatel neuvedl ve výzvě k předkládání žádostí jinak. 

 

5.3.2.5 Kapitola rozpočtu 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu 

Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly musejí mít příjemce a jeho případní 

partneři na paměti, že pro pořizování služeb souvisejících s realizací projektu platí obdobná 

pravidla jako v případě pořizování zařízení a vybavení. Příjemce musí před zahájením čerpání 

z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných služeb obdobného 

charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací/výběrové řízení podle pravidel OP VK 

uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Pokud projekt na základě výzvy využívá nepřímé náklady, musí být s přihlédnutím 

k pravidlům pro nepřímé náklady relevantní služby hrazeny v rámci nepřímých 

nákladů (viz kap. Nepřímé náklady), nikoliv v rámci této kapitoly. 

Výdaje spojené s nákupem služeb jsou způsobilé pouze za dodržení následujících podmínek: 

 Dodávky veškerých služeb musejí být v souladu s cíli projektu a musejí přispívat 

k jejich naplňování. 

 Dodávky služeb musejí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově i místně). 

 Výběr dodavatelů pro dodávky zboží, služeb a drobných stavebních prací musí být 

proveden v souladu s Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK, uvedených v části 7 této 

příručky.  

 

Náklady jsou v rámci kapitoly dále členěny do položek: 

 Publikace/školicí materiály/manuály – jedná se o nákup na zakázku vyvíjených nebo 

vytvářených publikací, školicích materiálů (učebnice, publikace, knihy, manuály, 

příručky) nebo multimediálních pomůcek. Již vydané, v obchodní síti běžně dostupné 

publikace a učebnice a další studijní materiály, které nejsou přímo vytvářeny pro projekt, 

se zahrnují do kapitoly 3 do položky 3.3 Drobný hmotný majetek. 

 Odborné služby/Studie a výzkum – zahrnuje např. výdaje na zpracování studií, analýz, 

sběr dat a zajištění tlumočení a dalších dílčích výzkumných úkolů nezbytných pro 

realizaci projektu. V této položce se např. také vykazuje zajištění účetnictví/mzdového 

účetnictví externím dodavatelem a odměna přizvanému zahraničnímu expertovi za 

činnosti na základě smlouvy o dílo. 

 Výdaje na konference/kurzy – zahrnuje výdaje na zajištění realizace konferencí nebo 

kurzů pořádaných v rámci projektu – školení nebo konference, do kterých budou zapojeni 

zástupci cílové skupiny, hostující účastníci nebo širší veřejnost. Tyto náklady pokrývají 

zpravidla zajištění pronájmu prostor, případně konferenční techniky apod. Náklady 
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související s účastí pracovníků projektu na zahraničních školeních nebo konferencích jsou 

zahrnuty do Kapitoly 2 – Cestovní náhrady. 

 Podpora účastníků (stravování, ubytování) – v této položce jsou zahrnuty výdaje 

spojené se zajištěním občerstvení, stravování a ubytování účastníků konferencí nebo 

kurzů, které jsou rozpočtované v předchozí položce. Ubytování účastníků je možné hradit 

jen cílové skupině. Stravování je možné poskytnout i dalším účastníkům akce, pokud 

bude zdůvodněna jejich souvislost s realizací projektu (jedná se o osoby, které nejsou 

cílovou skupinou, ale účastní se akce, např. významní hosté, experti či členové 

realizačního týmu (netýká se stravného v rámci cestovního příkazu)  – tyto osoby musí 

být zapsané na prezenční listině).  

Stravné, pokud je vykazováno v rámci cestovního příkazu, i ubytování realizačního 

týmu, je zahrnuto v rozpočtu v kapitole 2 - Cestovní náhrady (případně bude hrazeno v 

rámci nepřímých nákladů projektu).  

Cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků, je stanoven na 300 Kč na den a 

osobu v případě celodenní tuzemské akce, případně 400 Kč, pokud se jedná o akci 

výjezdní, spojenou s ubytováním účastníků56, Příjemce je zároveň limitován případnými 

interními předpisy dané organizace. V případě, že se nebude jednat o celodenní akci 

(akce, která se odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 běžných hodin), musí 

být limitní částka v odpovídajícím poměru zkrácena.  

Cenový limit pro ubytování v ČR – max. 1500 Kč za osobu a noc (případně nižší dle 

interních předpisů dané organizace), pro hl. město Prahu se limit zvyšuje na 2000 Kč za 

osobu a noc. 

 Jiné výdaje – výdaje na právní poradenství, znalecké posudky, na administraci zakázek, 

zajišťovanou externím dodavatelem57 a další výše nespecifikované služby, pokud přímo 

souvisejí s činnostmi projektu a pokud jsou nezbytné pro jeho realizaci (např. náklady na 

nezbytné vzdělávání členů realizačního týmu související s projektem,).  

Dále sem patří i výdaje na služby zajišťované pro cílovou skupinu, např. doprava pro 

cílovou skupinu, která je  fakturována příjemci dopravcem a nejedná se o proplácení 

jízdného na základě předložených jízdenek přímo cílové skupině. 

Do této kapitoly patří také výdaje, které příjemce zajišťuje dodávkou služby v rámci vlastní 

činnosti (např. vlastní školicí středisko, disponuje střediskem zajišťujícím kopírování apod.)  

Celkové výdaje v rámci této kapitoly rozpočtu nesmějí převýšit 49 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, pokud poskytovatel neuvedl ve výzvě k předkládání 

žádostí jinak.  

V případě projektů aplikujících nepřímé náklady nesmí být překročen limit 60 % 

výdajů této kapitoly na celkových způsobilých výdajích projektu v závěrečném 

vyúčtování projektu. 

 

                                                 

56 V zahraničí za ceny v místě obvyklé. 

57 Příjemcům se doporučuje využívat služeb jen takových externích administrátorů zakázek, kteří budou ručit za 

škody (neproplacení způsobilého výdaje), které by případně příjemci nesprávně provedeným 

zadávacím/výběrovým řízením způsobili, a tento závazek zahrnout do smlouvy s  dodavatelem. 
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5.3.2.6 Kapitola rozpočtu 6 – Stavební úpravy související s realizací projektu 

Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly musejí mít příjemce a jeho případní 

partneři na paměti, že při pořizování dodávek stavebních prací souvisejících s realizací 

projektu platí obdobná pravidla jako v případě pořizování zařízení a vybavení. Příjemce musí 

před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena dodávky 

stavebních prací obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací/výběrové 

řízení podle pravidel OP VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Součástí projektu mohou být stavební úpravy, které bezprostředně souvisejí s realizovaným 

projektem. 

Položky rozpočtu v této kapitole: 

 Drobné stavební úpravy – Podmínkou způsobilosti těchto výdajů je, že nesmějí 

přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období 

v úhrnu 40 000 Kč (pořizovací cena58) na každou jednotlivou účetní položku majetku59. 

Stavební úprava musí být provedena bezprostředně s úpravou pracovního místa pro osoby 

se zdravotním postižením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením 

nebo úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci 

aktivit s cílovou skupinou. Pouhé pořízení materiálu (malířské barvy, štuku apod. a 

následná práce provedená svépomocí či hrazena z jiných než projektových prostředků) 

není považováno za provedení stavebních úprav. 

 Stavební úpravy v rámci křížového financování – stavební úpravy, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč (pořizovací 

cena) spadají do této položky. 

Jedná se o stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí
60

 nebo modernizací
61

, pokud 

převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, 

a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně 

postiženým, nebo úpravy výukových, vzdělávacích či pracovních prostor používaných 

bezprostředně na realizaci aktivit s cílovou skupinou. 

Stavební úpravy nad 40 000 Kč lze provádět pouze na majetku příjemce, případně partnerů 

projektu, nikoli na majetku, který má příjemce/partneři v pronájmu. 

V případě škol a školských zařízení je možné stavební úpravy nad 40 000 Kč realizovat 

na majetku zřizovatele. 

Za stavební úpravy v rámci křížového financování nelze považovat: 

                                                 

58 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je to pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na 

vstupu. 

59 Účetní položka majetku – stanovena prováděcími vyhláškami  k zákonu o účetnictví (vyhlášky č. 500/2002 

Sb., č. 504/2002 Sb., č. 505/2002 Sb.). 

60 Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. Za změnu technických parametrů se nepovažuje pouhá záměna použitého materiálu. 

61 Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 
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 Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud 

nepřevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč; 

 Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a jejichž 

účelem není usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy 

výukových, tréninkových a pracovních prostor používaných na realizaci aktivit 

s cílovou skupinou, ale např. pouze úprava prostor kanceláře projektu apod. 

V případě projektů, jejichž součástí budou stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace, je 

nezbytné, aby tyto záměry byly v souladu s platnou územně plánovací dokumentací kraje a 

příslušných obcí, jak to stanoví např. § 43 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud se na tyto 

projekty vztahují. 

V případě, že pro realizaci projektu je třeba vydat rozhodnutí o umístění stavby (příp. územní 

souhlas nebo obdobný doklad dle stavebního zákona), žadatel předkládá tyto doklady již 

k žádosti, pokud je má k dispozici, nejpozději však v rámci dokladů předkládaných před 

vydáním právního aktu. 

V případě, že pro realizaci projektu je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby, pak je 

nutno doložit pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo obdobný doklad dle 

stavebního zákona, na jehož základě lze projekt realizovat, nejpozději s žádostí o platbu, ve 

které jsou poprvé zahrnuty výdaje související se stavbou. 

V případě, že pro realizaci stavebních úprav není třeba stavební povolení nebo ohlášení 

stavby ani obdobný doklad dle stavebního zákona, pak žadatel doloží čestné prohlášení 

žadatele, že na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, 

ohlášení ani obdobný doklad dle stavebního zákona. 

V případě, že příjemce/partner majetek odepisuje, a proto nevyužívá křížové financování, 

zařadí odpisy výše uvedených stavebních úprav (pokud převýšily u jednotlivého majetku 

v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč), do podkapitoly 6.3 Stavební úpravy -  

odpisy.  

Stavební úpravy v rámci křížového financování je možné uplatnit pouze u těch 

příjemců, kteří jsou dle platných právních předpisů oprávněni realizovat investiční 

výdaje mimo evidenci v informačním systému ISPROFIN - EDS SMVS. 

 

 

5.3.2.7 Kapitola rozpočtu 7 – Přímá podpora 

Tato kapitola zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu, jedná se tedy 

o výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit62. Náklady uvedené 

v této kapitole nespadají do nepřímých nákladů projektu.  

                                                 

62 Pokud jsou některé služby (např. ubytování, doprava,…) pořizovány pro cílovou skupinu prostřednictvím 

dodavatele a hrazeny na základě faktury, je nutno je řadit do kap. 5 Služby. 
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Mzdové příspěvky – jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů 

(ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na 

dalším vzdělávání. Mzdové náhrady se v rámci programu OP VK mohou týkat pouze 

pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství, pracovníků výzkumu a 

vývoje (VaV), případně dalších oprávněných osob, pokud budou uvedeny ve výzvě, a mohou 

být poskytovány až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových nákladů (tj. hrubé 

mzdy včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění), nejvýše však do výše 

číselně odpovídající trojnásobku částky minimální mzdy63 platné v době konání 

školení.64 Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se školené 

osoby skutečně účastnily vzdělávání namísto vykonávání sjednané práce. Cesta na školení a 

zpět se do této doby nezapočítává. Mzdové příspěvky se poskytují pouze na pracovníka 

účastnícího se projektových aktivit, nikoli na pracovníka, který v průběhu nepřítomnosti 

školeného pracovníka vykonává jeho práci jako náhradník/zástupce. 

Cestovné, ubytování a stravné – v programu OP VK je možné použít přímou podporu na 

pokrytí nákladů spojených s realizací praxí, stáží, exkurzí a vícedenních vzdělávacích pobytů, 

kdy je jednorázově hrazeno ubytování, cestovné a stravné. Tyto výdaje budou uznány jako 

způsobilé pouze v případě, pokud vzniknou příjemci při realizaci projektu.  

Výdaje spojené se zahraničními praxemi a stážemi mimo země EU a ESVO jsou způsobilé 

jen ve výjimečných případech, vyžaduje-li to podstata projektu. 

Jako přímou podporu účastníkům projektů je možné hradit jejich: 

 jízdní výdaje (např. na základě předložených cestovních dokladů pro hromadnou 

dopravu ve 2. třídě). V případě použití silničního motorového vozidla jsou způsobilé 

výdaje omezeny částkou odpovídající jízdence 2. třídy hromadné dopravy násobené 

počtem osob cílové skupiny, které se  ve vozidle přepravovaly. Výjimku tvoří použití 

silničního motorového vozidla v případě, že bude doloženo, že hromadnou dopravu 

nebylo možno použít, např. při přepravě handicapovaných osob nebo když jízdní řády 

hromadné dopravy nenabízejí vhodný použitelný spoj. V tomto případě je možno 

proplatit cestovní náhrady obdobně jako realizačnímu týmu. Skutečné výdaje za 

provoz vozidla musí být vykázány v souladu s kap. 5.3.2.2 této příručky – Cestovní 

náhrady související s realizací projektu.  

 ubytování – zástupcům cílových skupin je možné hradit výdaje v úrovni cen v místě 

obvyklých, v ČR nejvýše však 1500 Kč za osobu a noc (pro hl. město Prahu se limit 

zvyšuje na 2000 Kč za osobu a noc), případně cenu nižší dle interních předpisů dané 

organizace. Při ubytování v zahraničí se u dospělých osob (včetně doktorandů apod.) 

pokládá za adekvátní ubytování v hotelu za ceny v místě obvyklé, zpravidla 

v kategorii ***, u žáků a studentů se za vhodné pokládá ubytování v rodinách, 

hostelech, internátech, turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích (jiných, než kde je 

žák/student běžně ubytován) apod.; 

                                                                                                                                                         

 

63 Použije se sazba buď hodinové či měsíční minimální mzdy podle toho, zda je pro danou pozici v rozpočtu 

použita jednotková mzda hodinová či měsíční.  

64  Částka minimální mzdy představuje číselný limit pro stanovení výše příspěvku, nenavyšuje se o zákonné 

odvody. V případě, že je podpora poskytnuta v režimu veřejné podpory, pak se na výši poskytování 

mzdových příspěvků vztahují případná další omezení plynoucí z druhu poskytnuté veřejné podpory (např. 

bloková výjimka). 
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 stravování – cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků, je stanoven na 300 

Kč na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se odehraje 

v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 běžných hodin), případně 400 Kč, pokud se 

jedná o akci výjezdní spojenou s ubytováním účastníků, (pokud interní předpisy 

příjemce nestanoví nižší limit), v zahraničí za ceny v místě obvyklé. V případě, že se 

nebude jednat o celodenní akci, musí být limitní částka v odpovídajícím poměru 

zkrácena. 

Zaměstnancům, pokud jsou cílovou skupinou, lze hradit stravné v souladu se 

zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.  

V odůvodněných případech (pouze pokud není možné zabezpečit stravování jiným 

způsobem) můžou být poskytnuty stravenky v odpovídající výši, případně propláceny 

výdaje za stravování na základě jednotlivých předložených účetních dokladů z 

obchodu/ stravovacího zařízení.  

Ve výjimečných a odůvodněných případech stravování zástupce cílové skupiny, který 

není zaměstnancem a stravování pro něj není možné zajišťovat hromadně nebo 

v rámci cestovních náhrad na základě zákoníku práce, lze v rámci účasti na zahraniční 

akci (např. stáži) proplácet stravování na základě tzv. smlouvy nepojmenované, 

uzavřené mezi příjemcem/partnerem a účastníkem. Sjednaná úhrada za stravování 

musí odpovídat cenám v místě obvyklým65. 

 

U účastníků kurzů, kteří jsou na školení vysíláni na základě cestovního příkazu 

zaměstnavatelem, je možné prokazovat a proplácet cestovní náhrady podle zákoníku práce.  

V případě, že v rámci projektu jsou pro cílovou skupinu propláceny mzdové příspěvky a/nebo 

cestovné, ubytování či stravné na základě cestovních příkazů, je zaměstnavatel cílové skupiny 

povinen s příjemcem/partnerem podpory uzavřít smlouvu o vzdělávání a následně předložit 

příjemci/partnerovi rozpis cestovních náhrad za své zaměstnance a doložit jej kopiemi 

příslušných dokladů (cestovní příkaz, jízdenky, doklady o ubytování apod.) a dále předložit 

Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby a doložit jej kopiemi příslušných dokladů 

(výplatní listinou nebo výplatní páskou pro doložení požadované výše mzdového příspěvku 

pracovníka). Příjemce dokládá k žádosti o platbu kopii smlouvy o vzdělávání, rozpis 

cestovních náhrad a mzdových příspěvků a výpis z projektového, případně i provozního účtu, 

kterým dokládá skutečnost, že prostředky byly zaměstnavateli školených osob vyplaceny. 

Poskytovatel si může vyžádat ke kontrole i kopie dokladů předkládaných zaměstnavatelem.  

Součástí smlouvy o vzdělávání musí být též závazek zaměstnavatele umožnit příjemci a všem 

subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je přímá podpora 

hrazena, provést kontrolu ověřující výši požadovaných cestovních náhrad a mzdových 

příspěvků a zkontrolovat originály dokladů předkládaných v kopii. 

V případě cestovného dětí, žáků a studentů se cestovné vyúčtovává na základě doložených 

jízdních výdajů a stravování podle podmínek uvedených dále. Hradí se pouze ta část výdajů, 

která přímo souvisí s realizací projektu, tedy ta část, která by např. vznikla studentům/žákům 

v rámci odborné praxe při dojíždění do jiného místa, než kde sídlí jejich škola. 

                                                 

65 Pro studenty a doktorandy se za cenu obvyklou pro zahraniční stravování zpravidla považuje cena pro 

celodenní stravování odpovídající 75 % sazby stanovené pro příslušný stát v souladu se zákoníkem práce č. 

262/2006 Sb. 
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 Přímou podporu lze poskytnout jen na úhradu skutečně vynaložených nákladů na účastníky 

projektu – zástupce cílových skupin. 

Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle příslušných ustanovení 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 

ministerstva financí o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je třeba dokládat jednotlivé částky 

adekvátními výdajovými doklady s podpisy podpořených osob. 

Pokud slouží jako doklad účasti cílové skupiny na podpořené akci prezenční listiny a 

akce je vícedenní, musí být účast konkrétní osoby doložena jejím podpisem za každý den 

konání akce. 

Doprovodné aktivity – z této položky se hradí další výdaje související se zapojením cílové 

skupiny v projektu (např. vstupenky na akce, kterých se cílová skupina účastní v rámci 

projektu apod.), dále je možné hradit výdaje spojené se zajištěním asistenta/asistentských 

služeb poskytovaných přímo zástupcům cílových skupin, např. žákům se speciálními 

potřebami, handicapovaným apod., dále pak i pro úhradu nutných nákladů (ve výši místně 

obvyklé) spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby tak, aby se tato osoba mohla zapojit 

do aktivit projektu. Tyto služby budou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi 

příjemcem a poskytovatelem asistentské služby. Dále je možno z této položky hradit náklady 

na pedagogický dozor dětí, žáků a studentů, kteří jsou jako cílová skupina zahrnuti v projektu. 

 

Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou tvořit nejvýše 20 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, pokud poskytovatel neuvedl ve výzvě k předkládání 

žádostí jinak.  

 

 

5.3.2.8 Kapitola rozpočtu 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ 

Rozhodnutí 

Z této kapitoly rozpočtu jsou hrazeny veškeré výdaje projektu, které souvisejí s povinnostmi 

příjemce stanovenými právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory, které by však 

příjemci nevznikly, pokud by projekt realizoval bez finanční podpory OP VK. Tyto náklady 

jsou způsobilé v případě, že splňují podmínky dané programem OP VK. 

Pokud projekt na základě výzvy využívá nepřímé náklady, musí být s přihlédnutím 

k pravidlům pro nepřímé náklady relevantní položky (např. publicita) hrazeny v rámci 

nepřímých nákladů, nikoliv v rámci této kapitoly. 

 

Audit projektu – v případě, že schválená podpora je rovna 10 000 000 Kč nebo vyšší, je 

příjemce povinen zadat vybranému auditorovi (fyzické či právnické osobě, musí se jednat 

o auditora nebo o auditorskou firmu, kteří jsou zapsáni v Komoře auditorů ČR66), zpracování 

závěrečného auditu ověření projektového účetnictví (audit). 

                                                 

66 Aktuální seznam auditorů je uveřejněn na www.kacr.cz . 

http://www.kacr.cz/
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Příjemci se doporučuje, aby smlouva o s vybraným auditorem byla uzavřena nejpozději 6 

měsíců před ukončením projektu podle právního aktu.  

Finanční dokumentace projektu je poměrně rozsáhlá a cenové relace se u jednotlivých 

auditorů mohou lišit, proto je vhodné obeznámit auditora s předpokládaným rozsahem 

dokladů a s podmínkami programu, pro který je projekt auditován. V případě, že částka 

odhadovaná při přípravě projektové žádosti se liší od aktuálního cenového návrhu auditora, je 

vhodné co nejdříve provést změnu rozpočtu, která částku v této položce vyrovná a umožní 

uhradit potřebné výdaje. 

Výdaje na auditní zprávu projektu nespadají mezi nepřímé náklady projektu a jsou hrazeny 

v rámci této kapitoly rozpočtu. 

Publicita – v této položce je možno čerpat finanční prostředky na veškeré aktivity spojené se 

zajištěním povinné publicity projektu a OP VK. Tyto aktivity příjemce již předem definoval 

v projektové žádosti a je k jejich zajištění zavázán i právním aktem uzavřeným mezi jím 

a poskytovatelem podpory.  

Ostatní – tato položka zahrnuje nezbytné další výdaje spojené s realizací projektu. Jedná se 

o správní poplatky, notářské poplatky, překlady dokumentů apod., které jsou pro realizaci 

projektu nezbytné.  

Dále sem např. spadají také poplatky za zřízení a vedení projektového účtu. V souvislosti 

s tímto účtem do způsobilých výdajů patří výdaje za vedení účtu a za finanční transakce na 

tomto účtu (včetně případných poplatků za zřízení platební karty k projektovému účtu).  

Vklad vlastních prostředků příjemce není součástí rozpočtu projektu a nezapočítává se mezi 

jeho příjmy.  

Pokud příjemce realizuje více projektů financovaných z OP VK, pro které bude využívat 

jeden projektový účet, poplatky za zřízení a vedení projektového účtu jsou způsobilé pouze 

v jednom z těchto projektů (včetně poplatků za bankovní operace/účetní položky související 

se všemi projekty, jejichž prostředky jsou soustředěny na tomto účtu). Úroky z projektového 

účtu jsou příjmem projektu, v němž jsou poplatky považovány za způsobilý výdaj. Změna 

projektu v němž jsou poplatky a úroky vypořádány – viz kapitola 3.1 Změny projektu a 

doplnění projektu. 

 

Z časového hlediska se za způsobilé považují výdaje za zřízení a vedení projektového účtu 

vzniklé ode dne zahájení realizace projektu (stanoveného pro vypořádání poplatků a úroků 

účtu) po celou dobu trvání projektu až do předložení závěrečné monitorovací zprávy 

a závěrečné žádosti o platbu. Poskytovatel podpory může v právním aktu rozšířit časovou 

způsobilost výdajů za zřízení a vedení projektového účtu na období ode dne kdy byl projekt 

schválen k realizaci náměstkem ministra nebo orgánem kraje.  

 

5.3.3 Nepřímé náklady 

Za účelem ulehčení realizace a kontroly projektů v oblasti nákladů spojených především 

s jejich administrací, kdy náklady spojené s přípravou podkladů a jejich následnou kontrolou 

v některých případech převyšovaly samotné vykazované náklady je umožněno tzv. 

zjednodušené vykazování výdajů formou nepřímých nákladů.  
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Pokud projekt na základě výzvy využívá tyto tzv. nepřímé náklady (dále „NN“), platí 

pro rozlišení přímých a nepřímých nákladů následující:  

 Nepřímé náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Kromě 

nákladů na administraci sem mohou být zařazeny také náklady, které souvisí s prací 

s cílovou skupinou, nicméně jsou vykonávány v rámci běžných činností organizace 

příjemce pomoci nebo partnera a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu. 

NN jsou svou povahou neinvestiční.  

 Přímé náklady jsou náklady, které jsou zpravidla přímo přiřaditelné k určité konkrétní 

aktivitě projektu. Přímé náklady jsou vykazovány a ověřovány dle standardních postupů 

pravidel způsobilosti. 

 

 

Mezi přímé náklady nelze v rozpočtu projektu (resp. žádosti o platbu) v případě 

využití nepřímých nákladů zařadit zejména: 

 

Náklady na odměňování pracovníků, kteří vykonávají v rámci organizace příjemce 

či partnera aktivity: 

 vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků;  

 vedení rozpočtu (netýká se činností zahrnutých pod pozici finančního manažera);  

 personalistika;  

 zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními 

předpisy ČR;  

 zajištění ostrahy;  

 zajištění úklidu a čištění;  

 zajištění opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí;  

 zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 

1828/2006), včetně monitoringu tisku, (např. inzerce, pronájem prostor pro tiskovou 

konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních předmětů, letáků 

apod.), s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní činností projektu 

(zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové skupiny apod.);  

 správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně jejich aktualizace;  

 kopírování;  

 tisk pro administraci projektu a pro publicitu; 

 náklady na tvorbu FKSP za pracovníky, kteří jsou v rámci projektu hrazeni podle 

metodiky nepřímých nákladů.  

 

Cestovné realizačního týmu, jehož předmětem jsou: 

 veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami (není 

rozhodující, jakým dopravním prostředkem se cesta uskutečnila - např. služebním 

nebo soukromým vozidlem, hromadnou dopravou, taxi aj.); za cestovní náhrady 
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realizačního týmu se nepovažují výdaje spojené se společnou jízdou realizačního týmu 

a cílové skupiny v zajištěném dopravním prostředku (např. autobus), je-li tento 

dopravní prostředek zajištěn primárně pro cílovou skupinu a společná přeprava  

realizačního týmu nevytváří dodatečné náklady na tuto přepravu cílové skupiny.  

 veškeré náklady na provoz vozidel k vnitrostátním cestám;  

 

Zařízení a vybavení a kancelářské prostředky v následujících položkách: 

 náklady na nákup papírů (včetně bloků), materiálu na laminování, psacích potřeb, 

kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, USB flash disků, 

audiokazet, videokazet a disket jakožto nosičů dat (bez ohledu na jejich využití 

v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či pro cílovou skupinu);  

 náklady na spotřební a kancelářský materiál (jiný než v předchozí odrážce) určený pro 

administraci projektu (nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu), tj. veškerý 

materiál či drobné předměty, které nemají charakter zařízení nebo přístroje nebo jsou 

určeny k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich životnost nepřesahuje dobu 

1 roku;  

 náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu 

nebo cílové skupiny (jedná se o kelímky, sušenky, čaje apod.,  které se 

nespotřebovávají na jedné konkrétní akci, ale jsou určeny k průběžné spotřebě např. 

při jednotlivých konzultacích. Není rozhodující, jak jsou tyto „zásoby“ zaúčtovány, tj. 

nesouvisí s účtováním „na sklad“). 

 náklady na čisticí prostředky a nástroje, resp. přístroje (s výjimkou případů, kdy je pro 

své zapojení do projektu využívá cílová skupina);  

 odpisy budov využívaných pro realizaci projektu;  

 odpisy zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro 

své zapojení do projektu cílová skupina);  

 náklady na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, které jsou pořizovány 

za účelem zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise 

(ES) č. 1828/2006).  

 

Náklady na nákup služeb, jejichž předmětem je: 

 nájemné kanceláře a dalších prostor využívaných realizačním týmem projektu (včetně 

publicity projektu), pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou projektu patří mezi 

přímé náklady (např. pronájem učebny, pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.);  

 nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.), v prostorech 

využívaných k realizaci projektu;  

 internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné;  

 vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků;  

 vedení rozpočtu;  

 daňové a právní poradenství a konzultace;  
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 zajištění personalistiky (včetně nákladů spojených s posuzováním zdravotní 

způsobilosti k práci na základě vstupní lékařské prohlídky v souladu se zákonem č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů);  

 zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními 

předpisy ČR;  

 nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu 

(tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina);  

 zajištění opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí;  

 zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006), včetně monitoringu tisku, (např. inzerce, pronájem prostor pro tiskovou 

konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních předmětů, letáků 

apod.), s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní činností projektu 

(zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové skupiny apod.);  

 správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně jejich aktualizace;  

 kopírování;  

 tisk pro administraci projektu a pro publicitu;  

 bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce 

(zahraniční platby, výběry hotovosti v zahraničí, konverzní poplatky atd.);  

 administrace výběrových/zadávacích řízení nezbytných pro projekt a další služby 

spojené se zadáváním zakázek (inzerce, poradenství atd.). 

 notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů 

atd.);  

 úklidové a čisticí služby; 

 zajištění ostrahy;  

 pojištění majetku využívaného k realizaci projektu. 

 

Pro nepřímé náklady se uplatňují následující pravidla: 

U nepřímých nákladů se vždy má za to, že tyto náklady vznikly a jsou způsobilé ve výši 

odvozené od jejich podílu na způsobilých přímých nákladech snížených o položky 

křížového financování.  

Dokladování a kontrola čerpání nepřímých nákladů 

 NN se nedokládají a neprokazují jednotlivými účetními doklady. Výše NN, která bude 

považována za způsobilou, je dána procentem vzhledem k prokázaným způsobilým 

přímým nákladům projektu bez křížového financování
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 a je stanovena v právním aktu. 

Nebudou-li tedy vyčerpány veškeré přímé náklady plánované ve schváleném rozpočtu 

projektu nebo budou-li v průběhu realizace projektu některé přímé náklady vyhodnocené 

jako nezpůsobilé, úměrně tomu bude krácena i absolutní výše NN. Procento NN 

stanovené v právním aktu však zůstane stejné, bez ohledu na skutečnou výši způsobilých 

přímých výdajů. 

                                                 

67 Dle čl. 34 nařízení (ES) č. 1083/2006. 
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V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k přesunu prostředků z/do křížového 

financování, změní se současně základna pro výpočet nároku na částku připadající na NN, 

a tím i absolutní výše NN, na které má příjemce nárok.  

Příjemce má však nárok maximálně na vyplacení částky dotace schválené v právním 

aktu, tato částka nemůže být překročena.  

V případech, kdy dojde ke snížení křížového financování a současně příjemce vyčerpá 

veškeré přímé náklady (a tyto budou uznány coby způsobilé), nebude v závěrečném 

vyúčtování dodrženo % nepřímých nákladů původně stanovené v právním aktu. 

 

 Předmětem kontroly na místě vykonávané ze strany poskytovatele dotace nebude 

kontrola jednotlivých účetních dokladů vztahující se k NN, a tedy ani to, na jaké konkrétní 

výdaje byly NN použity. I přesto se předpokládá, že prostředky poskytnuté na NN byly 

využity na projekt. Smyslem NN totiž není uhrazení části nákladů na kmenovou činnost 

organizace, nýbrž zjednodušení administrace. Pravidly NN nejsou nijak dotčeny účetní 

postupy organizace ani povinnosti organizací se stanovenými limity mzdové regulace; 

tyto organizace mohou v rámci NN proplatit prostředky na platy nebo ostatní osobní 

náklady, současně však tyto prostředky evidují a nemohou o ně překročit stanovené 

limity. Plnění povinností organizace vyplývajících z právních předpisů, interních směrnic 

i z právního aktu o poskytnutí podpory jsou předmětem případné kontroly ze strany OFS.  

 Příjemce může zálohovou platbu čerpat v průběhu realizace projektu libovolným 

způsobem na přímé a nepřímé náklady, přičemž však nesmí ohrozit plynulost financování. 

Vzhledem k tomu, že výše každé další zálohové platby se odvíjí od výše způsobilých 

přímých nákladů, vykázaných a schválených v předchozí ŽoP, zvýšených o odpovídající 

% NN, je zřejmé, že příjemce nesmí vyčerpat celou zálohovou platbu pouze na nepřímé 

náklady. Z hlediska plynulosti financování je naopak žádoucí, že jejich čerpání 

 z jednotlivých zálohových plateb by mělo pokud možno odpovídat % stanovenému 

v právním aktu. Proporcionalitu čerpání NN bude sledovat i poskytovatel dotace (viz 

níže).   

 

Doporučený postup pro čerpání nepřímých nákladů: 

Proporcionalitu čerpání NN lze řešit např. tak, že příjemce si vždy po obdržení zálohové platby stáhne 

částku připadající na NN v příslušné zaslané záloze (vypočítanou dle % NN ve vztahu k přímým 

nákladům bez křížového financování stanovených v právním aktu) na provozní účet organizace. Stále 

však musí mít na paměti, že konečná výše NN musí na konci projektu procentuálně odpovídat 

skutečně vyčerpaným a prokázaným způsobilým přímým výdajům projektu. Proto se příjemci 

doporučuje průběžně sledovat vývoj čerpání nepřímých nákladů ve vztahu k částce přímých nákladů 

(bez křížového financování), která byla v předložených žádostech o platbu odsouhlasena 

poskytovatelem jako vyčerpané způsobilé výdaje projektu.  

 

Pro lepší přehled o výdajích souvisejících s projektem může příjemce např. zřídit pro 

přímé a nepřímé náklady zvláštní účetní střediska. V případě, že se při závěrečném 

vyúčtování projektu zjistí, že na NN bylo čerpáno více, než bylo způsobilé, bude takto 

čerpaná částka vymáhána a hlášena coby podezření na porušení rozpočtové kázně a 

nesrovnalost.  
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Je-li v projektu zapojen partner s finančním příspěvkem, je rozložení čerpání přímých a 

nepřímých nákladů u příjemce a partnera na jejich vlastním uvážení. Poskytovatel podpory 

sleduje čerpání NN ve vztahu k celému projektu.  

 

Postup pro předkládání žádostí o platbu 

Příjemce nejprve vyplní přílohu ŽoP – soupisku účetních dokladů, která má pro NN 

stanovené paušálem speciální formát.  

   Částku vyplněnou v řádku „Požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem“ 

v soupisce účetních dokladů, poníženou o příjmy projektu, např. o kladné úroky na 

účtu68 zanese příjemce do pole „Předpokládané celkové výdaje“ ŽoP v Benefitu.  

   Částku vyplněnou v řádku „% nepřímých nákladů“ v soupisce zanese příjemce do 

pole „Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou“ v části „Specifické výdaje“ ŽoP 

v Benefitu. Tato částka je automaticky zaokrouhlena programem MS Excel 

matematicky; případné odchylky vzniklé zaokrouhlením je poskytovatel podpory 

oprávněn dorovnat v závěrečné ŽoP. 

Postup pro sledování čerpání nepřímých nákladů 

Proporcionalitu čerpání NN sleduje poskytovatel i příjemce podpory. Cílem je zabezpečení 

plynulého financování v průběhu projektu a snaha o to, aby příjemce v závěru projektu 

nemusel vracet prostředky kvůli přečerpání nároku na NN. 

Příjemce podpory je povinen průběžně sledovat vývoj čerpání nepřímých nákladů ve vztahu 

k částce přímých nákladů (bez křížového financování), která byla v předložených žádostech 

o platbu odsouhlasena poskytovatelem jako vyčerpané způsobilé výdaje projektu.  

V případě, že při kontrole závěrečné monitorovací zprávy bude zjištěno, že byla vyčerpána 

(odvedena z projektového účtu) částka na nepřímé náklady vyšší, než je způsobilá vzhledem 

ke schváleným přímým nákladům (bez křížového financování), bude tato situace řešena jako 

podezření na porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost.  

 

5.4 Nezpůsobilé výdaje 

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nelze hradit z  prostředků poskytnutých příjemci 

na projekt OP VK. Tyto výdaje, v případě, že vzniknou, hradí příjemce dotace z vlastních 

prostředků. Nezpůsobilé výdaje jsou také výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli 

projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou 

přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti nebo 

v souladu s evropskou nebo českou legislativou.  

V případě, že poskytovatel podpory vyhodnotí výdaj projektu jako nehospodárný 

a neefektivní, a to i v případě, že tento výdaj je součástí schváleného rozpočtu projektu, bude 

tento výdaj považován za nezpůsobilý a nebude příjemci podpory v rámci žádosti o platbu 

proplacen (jedná se zejména o případy neopodstatněných nákupů zařízení nebo služeb před 

                                                 

68 Neplatí pro projekty, kterým je podpora poskytována formou veřejné podpory. 
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ukončením projektu nebo nákupy, které sice byly uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, 

příjemce k nim však nedoložil požadované dokumenty týkající se zadání zakázky). 

Příspěvek z OP VK nelze poskytnout na tyto výdaje: 

 výdaje spojené s financováním rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 

realizovaných ve spolupráci s úřady práce; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že účastník v rámci 

projektu tuto zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý nebo další pokus; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek, jejichž složení je nedílnou součástí 

příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že skládání zkoušky 

(pokus o získání certifikátu) nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce 

o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu69 

 daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH); 

 úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF; 

 sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje (vyplývající ze 

smluv nebo dalších příčin), stornovací poplatky; 

 správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt a nejsou výslovně 

stanoveny Řídícím orgánem (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku 

apod.); 

 náklady na auditní zprávu v případě projektů s rozpočtem nižším než 10 mil. Kč včetně 

DPH70; 

 nákupy nábytku nebo vybavení71, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;  

 mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí; 

 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních nákladů, 

která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu; 

 výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů (výjimku tvoří výdaje, které byly 

uskutečněny po ukončení projektu, ale věcně s obdobím, v němž se projekt realizoval, 

souvisejí – např. závěrečný audit, telefonní účty – za období, kdy se projekt realizoval, 

doručené a zaplacené po jeho ukončení, bankovní poplatky za vedení projektového účtu, 

mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu, a dále výdaje na založení a vedení 

projektového účtu v období před zahájením realizace projektu72). Příslušné účetní doklady 

musejí být předloženy nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu; 

 vedení běžného provozního účtu organizace a bankovní poplatky související s tímto účtem 

(pokud nevyplývají z právního aktu); 

                                                 

69 Neplatí pro oblast podpory 3.1 

70 Pokud výzva nestanoví jinak.  Limitní výše, od které poskytovatel požaduje provedení auditu a od které je 

výdaj způsobilý, je uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. 

71 Pokud nábytek nebo vybavení nejsou financovány v rámci křížového financování a nejedná se o položky 

uvedené v části „nábytkem nejsou“. 

72 Pokud je toto umožněno poskytovatelem podpory. 

file://nábytkem
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 přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, cla apod.); 

 výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné; 

 výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení 

soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, penále, 

pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem; 

 odstupné; 

 platby příspěvků do soukromých penzijních fondů; 

 peněžitá pomoc v mateřství; 

 ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle 

zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary 

k životním jubileím, příspěvky na rekreaci, příspěvek na stravování, apod.); 

 nedobytné pohledávky; 

 nájemné, kdy je příjemce vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma; 

 debetní úroky (úrok z dlužné částky), výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje; 

 výdaje spojené s přípravou projektu a řízením projektu (platby konzultantům, kteří 

pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK, zpracováním 

monitorovacích zpráv a žádostí o platby) v případě, že se jedná o externí dodavatele; 

 náklady převyšující nabídkovou cenu (tzv. vícenáklady) uvedenou v nabídce dodavatele 

vybraného na základě výběrového řízení; 

  smlouvy o splátkovém prodeji; 

 část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující 

cenu v místě a čase obvyklou; 

 režijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt; 

 výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných nákladů (např. oprava 

nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při 

reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy 

uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.); 

 smlouvy s dodavateli (eventuálně dodávky na základě vystavené objednávky), které: 

-  nepřinášejí navýšení přidané hodnoty projektů; 

- jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba 

definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud 

tato platba není potvrzena příjemcem s odkazem na skutečnou hodnotu 

poskytnuté práce či služby; 

- smlouvy o zprostředkování, pokud zprostředkovatel nepřináší žádnou 

přidanou hodnotu; 

 rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy; 

 kurzové ztráty; za kurzové ztráty se nepovažují ztráty vzniklé pouze účetně z důvodu 

rozdílnosti použitého kurzu dle interní směrnice organizace a kurzu použitého při skutečné 

úhradě (bližší specifikace nezpůsobilé kurzové ztráty je uvedena v Metodickém dopise 

č. 15). 

 splátky finančního leasingu;  
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 splátky operativního leasingu související s nájmem vybavení a zařízení, která nebudou 

výhradně využívána pro potřeby cílové skupiny (např. vozidel pro potřeby realizačního 

týmu) a leasingový vztah s volným/otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňujícím 

odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu; 

 stipendia nebo platby podobného charakteru cílové skupině; 

 ceny, medaile, odměny, diplomy, upomínkové předměty pro vítěze resp. účastníky soutěží; 

 výdaje na běžné provozní náklady organizace, které nesouvisejí s realizací projektu – tj. 

zajištění běžného chodu organizace – každodenní řízení, monitorování a kontroly příjemce 

(nesouvisející přímo s projektem – prováděly by se i bez jeho realizace); 

 výdaje za činnosti, které již v rámci OP VK či jiných českých nebo zahraničních 

dotačních programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů 

financovaných Evropskou unií podporu dostávají;   

 dárcovské SMS a jízdenky na MHD pořízené prostřednictvím mobilního telefonu; 

 alkoholické nápoje, pokud se nejedná o materiál nezbytný k realizaci praktických částí 

výukových kurzů; 

 cenné papíry; 

 tabákové výrobky a psychotropní látky. 

 

5.5 Změny rozpočtu  

V průběhu realizace projektu může dojít k určitým změnám v realizaci aktivit, které povedou 

k potřebě přesunů finančních prostředků v rámci schváleného projektového rozpočtu. Takové 

změny mohou být realizovány pouze za předpokladu, že nebudou porušeny podmínky 

finančního řízení stanovené v právním aktu o poskytnutí podpory. Tyto změny nesmějí narušit 

charakter a hlavní záměr projektu a musejí být pro projekt nezbytné a efektivní. Podle 

velikosti částky, kterou chce příjemce použít jinak, než bylo plánováno ve schváleném 

aktuálním rozpočtu, rozlišujeme nepodstatné a podstatné změny rozpočtu. Provedené 

změny příjemce oznamuje v nejbližší následující monitorovací zprávě. Každá i nepodstatná 

změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna a musí být doložena aktualizovaným 

rozpočtem projektu (příloha MZ). 

 V případě prováděných změn nesmí dojít k překročení závazných procentních limitů 

stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu a musejí být dodrženy všechny podmínky 

právního aktu uzavřeného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. Dále musejí být 

respektována omezení stanovená ve Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP 

VK. 

Navýšení způsobilých výdajů celkového schváleného rozpočtu projektu není zpravidla 

možné. Změny rozpočtu mohou být prováděny jen s využitím cen a mezd v místě, čase a 

odvětví obvyklých. 

Při sestavování rozpočtu a při provádění změn rozpočtu (podstatných i nepodstatných) 

musejí být dodrženy následující podmínky, pokud poskytovatel neuvedl ve výzvě 

k předkládání žádostí jinak.: 

 celkový rozpočet individuálních a grantových projektů nemůže být po jeho schválení 

navýšen; 
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 rozpočet Kapitoly 3 – Zařízení a vybavení související s realizací projektu nesmí 

překročit 25 % celkových způsobilých výdajů projektu; 

 rozpočet Kapitoly 4 – Místní kancelář – nesmí překročit 8 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

 rozpočet Kapitoly 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu – nesmí 

překročit 49 % celkových způsobilých výdajů projektu, pokud není povolena výjimka; 

 rozpočet Kapitoly 7 – Přímá podpora – nesmí překročit 20 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

  konkrétní položky, které byly v rozpočtu kráceny/zrušeny na základě doporučení 

výběrové komise, Grémia zpravodajů či Expertní skupiny, nemůže již příjemce při 

realizaci projektu navýšit/obnovit ani formou nepodstatné změny ani formou podstatné 

změny (netýká se položek sociálního a zdravotního pojištění, které byly kráceny 

v souvislosti s krácením jiné mzdové položky);   

 v případě plošného krácení kapitoly nemůže být krácená kapitola navýšena podstatnou 

ani nepodstatnou změnou; 

 vytvoření nové nebo zrušení stávající položky v rozpočtu v případě, že znamená 

začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity, není 

možné.  

Za položku rozpočtu je považován řádek rozpočtu, který není kapitolou.  

 

Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu projektu schváleného při 

uzavření právního aktu o poskytnutí dotace. V případě, že byl rozpočet upraven 

schválením podstatné změny poskytovatelem dotace, pak se posuzuje podle tohoto nového 

schváleného rozpočtu, potvrzeného aktuální úpravou nebo doplňkem právního aktu 

(dále platný rozpočet). 

Při podstatné změně rozpočtu se v novém platném rozpočtu zohledňují pouze položky, 

u kterých se provádí podstatná změna a dále položky, které s podstatnou změnou 

souvisejí a byly již ovlivněné nepodstatnou změnou. Změny provedené příjemcem u 

ostatních položek v rámci nepodstatných změn, se v novém platném rozpočtu 

nezohledňují. 

 

V rámci rozpočtu je možno realizovat následující typy změn: 

 

5.5.1  Nepodstatné změny rozpočtu 

Níže uvedené nepodstatné změny příjemce oznamuje v nejbližší následující monitorovací 

zprávě, která následuje po provedení změny. 

 

5.5.1.1 Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu 

Tyto změny mohou být prováděny bez omezení s výjimkou přesunů prostředků týkající se 

kapitoly 1 – Osobní výdaje a položek křížového financování (vždy však jen s využitím cen a 

mezd v místě, čase a odvětví obvyklých).  
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 5.5.1.2 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami  

Příjemce může bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory přesouvat prostředky mezi 

jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly (dle platného 

rozpočtu), ze které jsou finanční prostředky převáděny.  

Kapitola 1 může být tímto přesunem navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu 

způsobilých výdajů této kapitoly (dle platného rozpočtu).  

 

5.5.1.3 Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu  

Příjemce může přesunem prostředků uvnitř kapitoly nebo přesunem prostředků v rámci 

nepodstatných změn zrušit stávající položku rozpočtu nebo vytvořit novou položku 

rozpočtu. 

Zrušení či vytvoření položky je možné provést pouze za podmínky, že neznamená začátek 

nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. 

 

 

5.5.1.4 Omezení v provádění nepodstatných změn  

Kapitola 1 - Osobní výdaje 

V rámci nepodstatných změn je možno provést pouze následující nepodstatné změny na 

základě přesunu prostředků mezi jednotlivými položkami této kapitoly nebo přesunem 

prostředků z jiných kapitol splňujícím podmínku v bodě 5.5.1.2: 

 pokud jsou zapříčiněny změnou schváleného pracovně právního vztahu (např. 

z DPP na DPČ);  

 rozdělením či sloučením již schválených úvazků (např. úvazek pro jednoho 

pracovníka 1,0 budou nadále vykonávat dva pracovníci, každý na 0,5 úvazku);  

 V případě slučování úvazků lze slučovat jen úvazky se stejnými schválenými 

jednotkovými cenami nebo sloučený úvazek musí respektovat nejnižší schválenou 

jednotkovou mzdu ze slučovaných úvazků (vždy je však nutno respektovat omezení 

o vykonávání max. 1,0 (případně 1,5) pracovního úvazku pro zaměstnance příjemce 

a jeho partnerů (viz kapitola rozpočtu Osobní výdaje)); 

 pokud jsou zapříčiněny uhrazením příplatků za práci o sobotách a nedělích a 

svátcích, které jsou způsobilé (opodstatněné) a jejich úhradou dojde k překročení 

rozpočtovaných výdajů položek této kapitoly. Dále v případech, kdy je náhrada 

mzdy vyplacena průměrem, který je vyšší než alikvotní část mzdy v daném měsíci 

(průměr je ovlivněn nízkým fondem pracovní doby v předchozím období). Tento 

rozdíl je možno pokrýt v rámci nepodstatné změny. 

 vytvoření nové pozice; 

 navýšení či snížení úvazku stávající pozice (nesmí být překročena schválená 

jednotková cena, musí být proveden přepočet jednotek); 
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  vytvoření/navýšení položky pro výdaje, které je příjemce povinen hradit ze 

zákona (FKSP, zákonné pojištění v rámci položky Jiných povinných výdajů apod.) 

 

U organizací se stanovenými závaznými ukazateli/limity mzdové regulace jsou jakékoliv 

změny rozpočtu v Kapitole 1 – Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními 

hodnotami, považované za změny podstatné a musejí být předem odsouhlaseny 

poskytovatelem dotace73.  

 

 

Služební cesty zahraniční  

Provádět změny v rámci položek rozpočtu spadajících pod položku 2.2 Služební cesty 

zahraniční, je možno v rámci nepodstatných změn pouze pokud nebude navýšena celková 

hodnota položky 2.2 Služební cesty zahraniční (to znamená, že může dojít k navýšení či 

snížení, zrušení či zavedení nových položek spadajících pod položku 2.2 tak, aby nedošlo 

ke zvýšení původní položky 2.2) a pokud bude dodržena následující podmínka: 

   změna se týká schválené služební cesty obsažené v projektové žádosti a spočívá jen ve 

změně některých okolností jejího konání (např. typ použitého dopravního prostředku, 

počet účastníků, datum/délka konání, místo konání).  

 

Pokud se změna týká samotné podstaty zahraniční cesty (především její obsahové náplně: 

např. cílová skupina vyjede místo na plánovanou na zcela jinak zaměřenou konferenci, 

stáž se uskuteční u jiného než plánovaného subjektu apod., nebo se jinak zásadně změní 

parametry zahraniční cesty, např. místo jedné se uskuteční dvě rozdílné nebo naopak) 

jedná se o podstatnou změnu projektu, a o její schválení je třeba předem požádat 

poskytovatele.74 

  

Dále je možno v rámci nepodstatných změn (dle výše přesouvané částky) navýšit i samotnou 

položku 2.2 Služební cesty zahraniční, pokud se hodnota plánovaných výdajů změnila 

v důsledku neočekávaných událostí, které vznikly nezávisle na vůli příjemce.  

Na cestovní náhrady zahraničních expertů (tzv. per diems), které svým charakterem spadají 

také do položky 2.2 Služební cesty zahraniční, se nevztahují výše uvedená omezení. To 

znamená, že položku 2.2 Služební cesty zahraniční lze celkově navýšit v rámci nepodstatných 

změn o výdaje týkající se cestovních náhrad zahraničních expertů (tzv. per diems). 

Veškeré změny rozpočtu musí být vždy prováděny s přihlédnutím k pravidlům pro provádění 

nepodstatných změn. 

V případě projektů aplikujících nepřímé náklady, jsou výše uvedená pravidla vztažena k celé 

rozpočtové kapitole 2 Služební cesty zahraniční. 

                                                 

73 Toto omezení neplatí pro grantové projekty realizované u Zprostředkujících subjektů, kde se uplatňuje 

výjimka z povinnosti sledovat a vykazovat závazné ukazatele mzdové regulace ve vztahu k podpořeným GP 

v rámci příslušných GG při OP VK. 

74 Příjemcům se doporučuje pro větší jistotu správného postupu konzultovat charakter zamýšlené změny 

zahraniční služební cesty s projektovým manažerem poskytovatele. 
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Křížové financování 

Položky rozpočtu spadající do Křížového financování nelze navyšovat v rámci provádění 

nepodstatných změn, pokud tato změna bude mí vliv na výši investičních a 

neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového 

financování pro projekt. 

 

Investiční – neinvestiční charakter prostředků 

Změny rozpočtu, které mají za důsledek vzájemnou změnu celkové výše investičních a 

neinvestičních prostředků, jsou vždy změny podstatné. 

 

5.5.2  Podstatné změny rozpočtu 

Podstatnou změnou rozpočtu jsou jakékoliv jiné změny rozpočtu projektu, než uvedené 

v předchozí kapitole 5.5.1 Nepodstatné změny rozpočtu. 

Jakékoliv podstatné změny v rozpočtu projektu zakládají povinnost příjemce předložit žádost 

o schválení poskytovateli podpory (ZS v případě GP a ŘO v případě IP). V žádosti o změnu je 

třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. 

Žádost o schválení podstatné změny projektu s návrhem této podstatné změny může být 

poskytovateli podpory předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení 

projektu, pokud poskytovatel dotace neumožní termín kratší. Podstatné změny rozpočtu se 

zpravidla neschvalují ani neprovádějí se zpětnou platností. 

Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho 

souhlasu je porušením rozpočtové kázně75. Výjimkou může být dodatečné schválení 

takových podstatných změn, jejichž příčinu příjemce nemohl ovlivnit. 

 

Navýšení či snížení zálohové platby je podstatnou změnou rozpočtu. 

 

5.5.2.1 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a kapitolami v rámci 

podstatných změn  

Podstatnou změnou rozpočtu se rozumí zejména: 

   přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů 

kapitoly dle platného rozpočtu, ze které jsou prostředky přesouvány; 

   navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly 1. Osobní výdaje dle platného 

rozpočtu, o více než 15 %; 

                                                 

75 Tj. výdaj, jehož se podstatná změna týká, může být refundován/uhrazen z projektového účtu a zařazen do 

žádosti o platbu až po schválení podstatné změny rozpočtu. 
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   navýšení položek Křížového financování, pokud tato změna bude mí vliv na výši 

investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové 

navýšení částky křížového financování v rámci projektu; 

  změny rozpočtu, které mají za důsledek vzájemnou změnu celkové výše investičních a 

neinvestičních prostředků; 

  služební cesty zahraniční – tuto položku rozpočtu nelze navyšovat v rámci provádění 

podstatných změn, pokud se nejedná o případy, kdy se hodnota původních plánovaných 

výdajů změnila v důsledku neočekávané události. Dále lze tuto položku celkově navýšit 

v rámci podstatných změn o výdaje týkající se cestovních náhrad zahraničních expertů 

(tzv. per diems). 

     u organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny 

rozpočtu v Kapitole 1 – Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními 

hodnotami. 

  

 

5.6 Účetnictví a dokladování 

Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Je nutné, aby transakce související s projektem byly odděleně 

identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících. Příjemce je tedy 

povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. To znamená, že projekt 

musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například na zvláštním účetním 

středisku). 

Touto povinností zaváže příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí na 

realizaci projektu. 

Pro příjemce, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo daňovou 

evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se na 

nepřímé výdaje nevztahuje povinnost mít své výdaje vedeny s jednoznačnou vazbou ke 

konkrétnímu projektu, pokud tato povinnost není dána národní legislativou. 

Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě, pouze v odůvodněných případech 

je možné vést účetnictví v písemné formě. 

Účetní doklady musejí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musejí obsahovat 

všechny požadované náležitosti. Účetní doklady musejí obsahovat specifikaci pořizovaného 

zboží, služeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboží nebo služby nakoupil (pokud se nejedná 

o zjednodušený daňový doklad). 

 

Výběr legislativy pro účetnictví a dokladování v OP VK (pro specifické subjekty příjemce 

mohou být aplikovány ještě další relevantní zákony): 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 

pozdějších předpisů; 
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 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 280/2009 – daňovým řád, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5.6.1 Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti 

Na základě § 33a, odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za 

prokazatelný účetní záznam ve formě technické nebo písemné se považuje takový: 

 jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam 

prokazuje; 

 jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů; 

 účetní záznam přenesený způsobem splňujícím požadavky § 34; 

 účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž 

je připojen podpisový záznam oprávněné a odpovědné osoby.  

 

V souladu se zákonem  č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, § 435 odst. 1, musí každý 

podnikatel uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti 

prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním 

rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel 

zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel 

nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li 

podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten. 

Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo 

obdobný prokazatelný účetní záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na 

obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě se mohou použít na místě, kde 

se vyžaduje vlastnoruční podpis. 

Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně 

identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky. 
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Každý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit identifikací 

projektu (zkráceným názvem, číslem registračním, a případně číslem jednacím), pokud 

tento údaj doklad neobsahuje již v původním popisu76. 

Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, faktury s popisem 

„fakturuji za administrativní činnosti“ atd. nejsou vyhovující, musejí být rozepsány 

podrobněji, alespoň podle skupin účtovaných položek. Pokud nejsou rozepsány, je potřebné 

požádat dodavatele o doplnění účetního dokladu o detailnější popis nakupovaného zboží 

nebo služeb.  

Příjemce i jeho partneři musejí při podávání žádostí o platbu předložit soupisky všech 

účetních dokladů souvisejících s projektem seřazené podle kapitol rozpočtu (pokud 

projekt využívá nepřímé náklady, pak se do soupisky zahrnují jen doklady k přímým 

výdajům). Za účetní doklady se považují např.: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové 

pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, interní doklady, bankovní výpisy 

z projektového účtu (v případě, že příjemce používá jeden účet pro více projektů, musí být na 

výpisu z účtu zřetelně rozlišeno, které výdaje byly učiněny v souvislosti s projektem, jehož 

monitorovací zpráva a žádost o platbu je předkládána), výpisy z dalších účtů použitých 

k úhradě výdajů projektu apod. Kopie všech účetních dokladů uvedených na soupisce musejí 

být její přílohou, pokud není v právním aktu stanoveno jinak.  

K monitorovací zprávě také může být požadováno kromě soupisky účetních dokladů 

i přiložení výstupní sestavy/sestav z účetnictví příjemce a partnerů s finanční účastí, 

opatřenou podpisem odpovědné osoby a razítkem organizace. 

V odůvodnitelných případech je možné použít i vnitřní přeúčtování plateb projektu, které byly 

uskutečněny z jiného než projektového účtu. Převody prostředků z projektového účtu na jiný 

účet příjemce musejí být podloženy vnitřními účetními doklady, kterými se provádí 

přeúčtování (např. u výplat mezd, souhrnných plateb za elektřinu, vodné, nájmy aj.). 

Převod prostředků z projektového účtu může být proveden jednou platební operací za více 

účetních položek, musí však být vystaven interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, 

z jakých částek se celková převáděná suma skládá. 

Dokladem prokazujícím převod finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet 

příjemce dotace může být i výpis z jiného účtu příjemce, ze kterého je patrné, že daná částka 

byla uhrazena. 

Pro účely finančního výkaznictví projektu je důležité, aby si příjemce zajistil zasílání 

měsíčních výpisů z projektového účtu vždy k poslednímu dni každého měsíce nebo ke 

dni, ke kterému bude vykazovat vyúčtování projektu (předkládat monitorovací zprávy). 

Pro tyto účely je možné využívat i služeb elektronického bankovnictví.  

 

 

5.6.1.1 Faktury 

Všechny faktury v rámci projektu musejí být dodavatelem vystaveny na příjemce dotace nebo 

na partnera, pokud je mezi příjemcem a partnerem projektu uzavřena smlouva o finančním 

partnerství v rámci daného projektu. 

                                                 

76 Pro tyto účely si příjemce může nechat vyrobit razítko se zkráceným názvem projektu a číslem registračním – 

jde o způsobilý výdaj v rámci „kancelářských potřeb“. 
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Faktury musejí být označeny identifikací projektu (zkráceným názvem projektu, číslem 

registračním, a případně číslem jednacím). 

Originály dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt musejí být k dispozici 

u příjemce/partnera nejen v průběhu implementace projektu, ale rovněž po dobu uchovávaní 

dokumentace platné pro OP VK, tj. do roku 2025. 

 

 

5.6.1.2 Zálohové faktury 

Zálohové faktury dodavatelům zboží nebo služeb v rámci projektu je možno hradit a 

uplatňovat v žádosti o platbu pouze v případě, že tyto výdaje naplňují pravidla způsobilosti, 

jsou vydány v souladu s platnou smlouvou (s dodavatelem zboží nebo služeb) a běžnou 

obchodní praxí a budou nejpozději do konce projektu vyúčtovány. Vyúčtování záloh mezi 

dodavatelem a příjemcem bude promítnuto nejpozději v závěrečné žádosti o platbu, přeplatek 

je příjemce povinen vrátit bez zbytečného odkladu na projektový účet a nedoplatek je 

způsobilý výdaj. V opačném případě je nelze z projektu hradit a uhrazené zálohy, pokud již 

byly schváleny v žádostech o platbu, budou následně kvalifikovány jako nezpůsobilé výdaje 

projektu.  

 

Výjimkou jsou zálohové platby týkající se záloh na vodu, paliva a energie. Příjemcům se 

doporučuje v těchto případech vyjednat s dodavatelem odečet a vyúčtování k datu ukončení 

projektu. Pokud bude vyúčtování dodavatelem služby poskytnuto až po ukončení realizace 

projektu (datum uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě) v době do podání 

závěrečné žádosti o platbu, pak do závěrečné žádosti o platbu mohou být zahrnuty skutečně 

vyúčtované výdaje. V případě, že dodavatel neposkytne vyúčtování k datu podání závěrečné 

žádosti o platbu, mohou být do závěrečné žádosti o platbu zahrnuty částky odpovídající 

kvalifikovanému odhadu na základě skutečných výdajů uhrazených v minulém odpovídajícím 

zúčtovacím období, maximálně však do výše skutečně uhrazených zálohových plateb a tento 

kvalifikovaný odhad musí být doložen výpočtem a kopiemi relevantních dokladů, na jejichž 

základě byl vypočítán77. 

 

5.6.1.3 Interní doklady 

V případě, že příjemce (partner) realizoval úhradu dodavateli z provozního účtu organizace a 

dokládá tuto úhradu interním účetním dokladem (převodní příkaz mezi bankovními účty), 

dokládá   uskutečnění výdaje též prvotním účetním dokladem.  

Vede-li příjemce (partner) pro jednotlivá střediska vnitropodnikové účetnictví v souladu 

s platnou legislativou, bude pro interní fakturu, vystavenou některým ze středisek, splnění 

                                                 

77 Obdobně se postupuje v případě zaplacené DPH, je-li plátce povinen krátit plnění koeficientem. Do žádostí 

o platbu zahrnuje příjemce příslušnou způsobilou část DPH a po provedení vypořádání odpočtu daně (tj. po 

vypočítání skutečného koeficientu za uplynulý kalendářní rok) je příjemce povinen výsledek tohoto 

vypořádání promítnout do žádosti o platbu (přeplatek je příjemce povinen vrátit a nedoplatek je způsobilý 

výdaj). V případě, že k vypořádání odpočtu daně dojde až po termínu podání závěrečné žádosti o platbu, 

vypořádání odpočtu daně se již do žádosti o platbu nepromítá.   
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povinnosti předložit prvotní doklady prokazováno dle Metodického dopisu č. 17 (uveřejněn 

na stránkách www.msmt.cz). 

 

5.6.1.4 Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů 

Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy jako způsobilý výdaj, je povinen doložit pořizovací 

cenu odpisovaného majetku prostřednictvím inventární karty majetku. Inventární karta 

majetku zpravidla obsahuje informace nejen o pořizovací ceně majetku a jejich jednotlivých 

složkách, ale též o počátku odpisování, době odpisování majetku dle přiřazené odpisové 

skupiny a o sazbách pro účely výpočtu odpisů apod. Dále příjemce dokládá daňový odpisový 

plán. 

 

5.7 Poskytování záloh partnerům 

Příjemce dotace může partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, které partner 

provádí v rámci projektu v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě o partnerství. 

V případě poskytnutí záloh partnerovi u projektů aplikujících ex-ante financování je 

podmínkou zřízení projektového účtu partnera (viz kap. 5.1 Projektový účet). Nelze zaslat 

zálohu na provozní účet partnera. 

 

5.8 Pokladna 

V rámci projektu nemusí být vedena samostatná pokladna projektu na drobné výdaje, není-

li v právním aktu stanoveno jinak.  

V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. 

mzdy, drobné nákupy), používá pokladnu organizace, může finanční prostředky 

z projektového účtu převést na pokladnu  organizace, ale teprve poté, co jsou tyto výdaje 

prokazatelně z této pokladny uhrazeny.  

Pokud je samostatná pokladna projektu vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její 

pokladní limit78, pokud poskytovatel nestanoví jinak. 

Platby v hotovosti v jednom pracovním dni jednomu subjektu nesmějí překročit ekvivalent 

15 000 EUR. Obcházení tohoto zákazu dělením těchto plateb není na základě § 4 odst. 1 

zákona č. 254/2004 Sb. přípustné. 

Výdajové pokladní doklady související s realizací projektu musejí být evidovány v soupisce 

účetních dokladů a doloženy kopiemi v přílohách těchto soupisek. 

 

5.9 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 

Výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce nebo jeho partnerů, musí 

být doloženo jeho uhrazení z projektového účtu (v relevantních případech  též z provozního 

                                                 

78 Pokladní limit stanoví příjemce interním předpisem, případně je součástí např. organizačního řádu. Stanovení 

pokladního limitu se řídí hospodářskou potřebou hotovosti s přihlédnutím k bezpečnosti její úschovy. 
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účtu) a musí být identifikovatelný a kontrolovatelný, tedy musí být doložitelný originály 

účetních dokladů ve smyslu § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty79.  

Ke vzniku a prokázání výdaje slouží faktury, zálohové faktury, zjednodušené daňové doklady 

(paragony), výdajové pokladní doklady, objednávky, uzavřené smlouvy o dodávce zboží, 

služeb či stavebních prací, bankovní výpisy, cestovní doklady, cestovní příkazy a případně 

další doklady. 

K prokázání uhrazení výdaje zpravidla slouží bankovní výpisy z projektového účtu a dále 

i z provozního účtu, pokud z něj byl výdaj prvotně uhrazen. 

Každý prokazovaný výdaj na výpisu je pak příjemce povinen identifikovat, a to buď slovním 

popisem nebo pořadovým číslem dokladu ze soupisky účetních dokladů, popřípadě 

poznámkou, že se jedná o nepřímý náklad. 

V případě výdajů na publicitu může být příjemce vyzván k předložení vzorku publikačních 

materiálů (např. brožury, letáky) či fotodokumentace (u předmětů nevhodných k uchovávání). 

V případě pořádání akcí typu konference, semináře, školení, konzultační činnost apod. 

předkládá příjemce též prezenční listiny s podpisy účastníků, popřípadě jinou dokumentaci, 

která dokládá přítomnost účastníků na akci. 

Specifikace pro některé druhy výdajů je dále uvedena v kapitole 5.3 Způsobilé výdaje.  

 

5.10 Daň z přidané hodnoty 

Obecná pravidla pro způsobilost výdajů neuznávají daně a cla jako způsobilý výdaj, z tohoto 

obecného pravidla existuje výjimka pro DPH, která v určitých případech umožňuje zahrnout 

DPH mezi způsobilé výdaje. 

Současně platí, že finanční podpora, poskytovaná na projekt z ESF, státního rozpočtu ČR, 

z rozpočtu obcí apod. není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci k DPH. 

Způsobilost DPH jako uznatelného výdaje se vždy posuzuje vzhledem k aktivitám projektu. 

DPH není způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Nárok na odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Přičemž se způsobilost DPH vztahuje 

pouze na tu část plnění, která je sama způsobilým výdajem. 

 

 Plátce DPH 

Pro příjemce, kteří jsou plátci DPH, je způsobilým výdajem ta část DPH, na kterou 

není u daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH. 

V případě, že je příjemce plátcem DPH, který je povinen u věcného plnění krátit 

odpočet DPH koeficientem (viz zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, §72 odst. 4), použije se pro způsobilost části zaplacené 

DPH stejné pravidlo, jaké platí pro zálohové platby (viz kapitola 5.6.1.2).  

 Neplátce DPH 

                                                 

79 Pokud je doklad předkládán v jiném než českém jazyce, může poskytovatel požadovat jeho překlad. 
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Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť 

tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. 

 

Dle zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, se v relevantních případech uplatňuje režim přenesení daňové 

povinnosti na plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. V podmínkách OP VK je možné se 

s touto změnou setkat zejména u stavebních a montážních prací s platností od 1.1.2012 (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb.). 

DPH, uhrazená příjemcem v režimu přenesení daňové povinnosti na plátce, která splňuje 

podmínky způsobilosti,  je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odečet DPH. 

Zařadí se do položky rozpočtu, z níž je hrazená cena bez DPH. 

 

5.11 Příjmy projektu 

 

Projekty generující příjmy 

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt zahrnující investici, za jejíž 

používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej 

nebo pronájem budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. 

Za příjmy projektu se považují např.: 

 prodej materiálu, prací nebo služeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací 

vzešlých z projektu, prodej předmětů zpracovaných v praktické dílně provozované 

v rámci projektu). 

Všechny úroky připsané na projektovém účtu80 a úroky připsané na bankovních – 

projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li 

jim poskytována záloha na financování projektových výdajů, se vykazují zvlášť mimo ostatní 

příjmy v monitorovací zprávě projektu (v případě, že příjemce využívá jeden projektový účet 

pro více projektů pak u projektu stanoveného pro vypořádání poplatků a úroků účtu) a tyto 

kladné úroky se zohlední při zasílání finančních prostředků na základě žádosti o platbu. 

 

Dosažené příjmy projektu musejí být průběžně vykazovány v monitorovacích zprávách 

a podílejí se na krytí způsobilých nákladů projektu. 

To znamená, že veškeré příjmy projektu (a též případné úroky na výše zmíněných 

projektových účtech příjemce či partnerů) musejí být příjemcem a partnery vykazovány při 

předložení průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platbu, případně při předložení 

závěrečné zprávy a závěrečné žádosti o platbu a o vykázanou částku musí být snížen 

požadavek na poskytnutí platby.  

Příspěvky soukromého financování v rámci realizace projektu nejsou považovány za příjmy 

projektu, ale jsou jedním ze zdrojů financování projektu (např. v případě poskytnutí veřejné 

podpory podle blokových výjimek či podpory malého rozsahu podle pravidla de minimis, kdy 

poskytnutá podpora nedosahuje 100% způsobilých nákladů projektu).  

                                                 

80 Úroky vzniklé z prostředků poskytnuté zálohy i případných vlastních prostředků vložených na projektový 

účet. 
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Povinnost odečítání příjmů se vztahuje na příjmy generované v období realizace projektu, 

nikoliv na příjmy generované v období udržitelnosti projektu. Příjmy z projektu vzniklé 

v době udržitelnosti by měly přispívat k udržitelnosti projektu.  

Povinnost odečítání a vykazování příjmů projektu nevzniká ani v době realizace (ani 

v době udržitelnosti), pokud je podpora na projekt poskytnuta v režimu veřejné 

podpory81.  

Úroky z projektového účtu jsou příjmem projektu, v němž jsou poplatky považovány za 

způsobilý výdaj. Úroky vzniklé na projektovém účtu se nepovažují za příjmy projektu pouze 

za předpokladu, že je projektový účet je veden výhradně pro projekt/projekty, které obdržely 

podporu formou veřejné podpory či podpory de minimis.82 

Změna projektu, v němž jsou poplatky považovány za způsobilý výdaj a úroky za případný 

příjem projektu (tj. převedení účtu pod jiný projekt), je považována za nepodstatnou změnu 

(pokud související změna rozpočtu tohoto projektu má též charakter nepodstatné změny). 

Neprovede-li příjemce tuto nepodstatnou změnu tak, aby příjmy projektu plynule přešly do 

nového projektu, jsou úroky z projektového účtu  příjmem individuálního projektu ostatního 

s nejvyšším pořadovým číslem výzvy do níž byl projekt předložen 

(CZ.1.07/dd.cc.00/BB.aaaa), neexistuje-li žádný takový projekt, použije se totožné pravidlo 

pro grantové projekty. 

 

5.12 Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci 

5.12.1 Financování ex-ante 

Příjemci, kteří nemají formu organizační složky státu (dále jen „OSS“) nebo příspěvkové 

organizace organizační složky státu (dále jen „PO OSS“), jsou financovaní v režimu ex-ante. 

Úhrady způsobilých výdajů projektu probíhají formou zálohových plateb, které jsou 

poskytovány příjemci na základě předkládaných žádostí o platbu a prostřednictvím kterých 

jsou propláceny účetní doklady odrážející skutečné způsobilé výdaje projektu. 

Žádost o platbu předkládá příjemce jako přílohu monitorovací zprávy o realizaci projektu na 

standardním předepsaném formuláři dle instrukcí poskytovatele podpory. Příjemce musí 

doložit, že uváděné výdaje odpovídají podmínkám projektu obsaženým v právním aktu. 

Veškeré platební nároky musejí být podloženy kopiemi účetních dokladů nebo kopiemi jiných 

dokladů, které dokládají uskutečněné výdaje. Další informace k žádosti o platbu naleznete 

v kapitole 8.4 této příručky. 

 

Platby příjemci je možné poukázat pouze na projektový účet, popřípadě na účet zřizovatele, 

specifikovaný v právním aktu o poskytnutí podpory (pokud účet nebyl změněn v rámci 

podstatných změn projektu).  

 

                                                 

81 Včetně podpory malého rozsahu de minimis. 

82 Tj. pokud byť jen jeden z projektů vedených na společném projektovém účtu není podpořen v režimu veřejné 

podpory či podpory de minimis, pak všechny kladné úroky musejí být vykazovány při předložení průběžné 

monitorovací zprávy a žádosti o platbu, případně při předložení závěrečné zprávy a závěrečné žádosti o platbu 

u projektu stanoveného pro vypořádání poplatků a úroků účtu a o vykázanou částku musí být snížen požadavek 

na poskytnutí platby. 
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Zálohové platby: 

Poskytovatel podpory poskytuje příjemci finanční prostředky následujícím způsobem: 

 První zálohová (ex-ante) platba (obvykle do výše 20–35 % způsobilých výdajů 

projektu v závislosti na stanovené délce monitorovacího období a předkládání žádostí 

o platbu – přesnou výši této zálohy stanoví poskytovatel podpory), je poukázána 

příjemci do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí/Opatření Vrchního ředitele a 

doručení podepsaného Prohlášení příjemce dotace nebo uzavření Smlouvy o realizaci 

GP (nestanoví-li poskytovatel v právním aktu o poskytnutí dotace jinak), nejdříve však 

60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu83 – bez nutnosti podat žádost 

o platbu.  

     Další průběžné zálohové platby jsou poskytovány v návaznosti na předložení 

žádostí o platbu předkládaných příjemcem v intervalech nebo podle podmínek, které 

jsou stanoveny v právním aktu (např. každých 6 měsíců, po vyčerpání určitého 

procenta obdržené zálohy apod.). Na základě předložené žádosti o platbu je příjemci 

vyplacena další zálohová (ex-ante) platba.  

 Poskytovatel může v právním aktu o poskytnutí dotace stanovit, že kumulovaná 

výše uvedených zálohových plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky 

podpory u GP/IP. 

 Závěrečná platba vypočítaná na základě schválených skutečných, (tedy skutečně 

vynaložených a doložených) způsobilých výdajů projektu bude proplacena do 30 

pracovních dnů od data schválení závěrečné monitorovací zprávy poskytovatelem 

podpory. 

 

Jestliže jsou způsobilé výdaje na konci projektu nižší než odhadované celkové způsobilé 

výdaje specifikované v právním aktu o financování projektu, budou proplaceny pouze 

skutečně vynaložené způsobilé výdaje. 

Jestliže podpora vyplacená v rámci zálohování převýší částku, za niž byl projekt podle 

závěrečného vyúčtování realizován, musí být na základě závěrečného vyúčtování vrácena na 

účet poskytovatele ve lhůtě 30 pracovních dnů od finančního ukončení projektu definovaného 

v metodickém dopise č. 1884  nestanoví-li poskytovatel podpory jinak. Poskytovatel může 

vyzvat příjemce k vrácení nevyužitých prostředků (případně jejich části) i v průběhu kontroly 

předložené závěrečné žádosti o platbu a stanovit termín pro vrácení prostředků. 

 

5.12.2 Financování ex-post 

Příjemci, kteří mají formu OSS nebo PO OSS, jsou v souladu s Metodikou finančních toků a 

kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 

a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 vydávanou MF, 

financováni v režimu ex-post. Vzhledem ke specifickému charakteru těchto příjemců je 

                                                 

83 V tomto případě musí příjemce předložit s první žádostí o platbu výpis z projektového účtu ode dne, kdy 

obdržel první zálohovou platbu. 

84 Ukončením projektu pro účely předložení formulářů finančního vypořádání se státním rozpočtem se rozumí, 

buď okamžik uplynutí lhůty pro podání námitek po obdržení schválené závěrečné monitorovací zprávy/ŽoP, 

rozhodnutí o námitkách ve II. instanci nebo okamžik obdržení doplatku. 
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způsob financování popsán v Příručce pro žadatele a příjemce individuálních projektů 

národních, pro ostatní relevantní příjemce v právních aktech o poskytnutí podpory. 

 

5.13 Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu 

Soukromé spolufinancování musí být průběžně vykazováno a podílí se na krytí způsobilých 

výdajů projektu, a to zejména v případech, kdy příjemce realizuje projekt např. v režimu 

blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory nebo se jedná o projekt generující příjmy. 

V případě, že příjemci bylo umožněno nevykazovat toto spolufinancování průběžně, musí jej 

vykázat nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou. Podíl na spolufinancování musí být 

evidován v aplikaci Benefit 7 a prokazován doložením příslušných účetních dokladů spolu 

s žádostmi o platbu a monitorovacími zprávami. 

  

5.14 Finanční vypořádání podpory 

Pokud je příjemce povinen předložit dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., finanční vypořádání 

podpory poskytnuté z příslušné kapitoly státního rozpočtu příjemci na projekt 

spolufinancovaný ze státního rozpočtu (ESF a veřejné financování), provádí se toto 

vypořádání k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Nevyužité finanční prostředky je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené v části 5.12 této příručky. 

Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků podpory (zahrnuje 

proplacení závěrečné žádosti o platbu). Příjemce dotace vypracovává podklady pro finanční 

vypořádání na tiskopisech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a 

termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 

Národním fondem, připojí komentář a současně převede na účet poskytovatele případnou 

vratku finanční podpory nejpozději do 15. února roku následujícího po ukončení projektu. 

Současně informuje o této vratce poskytovatele dotace. Zasílaná informace obsahuje 

registrační číslo a název projektu, identifikaci příjemce dotace, výši částky a její rozčlenění na 

investiční/neinvestiční prostředky nebo prostředky určené na mzdy resp. ostatní osobní 

náklady. 

U ostatních forem poskytnutí podpory se příjemce při finančním vypořádání projektu řídí 

pravidly stanovenými v právním aktu. 
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6.Veřejná podpora a podpora de minimis 

6.1 Veřejná podpora 

Oblast poskytování veřejné podpory v rámci ČR je vázána řadou pravidel, která nejsou vždy 

pro příjemce zcela jednoznačně uchopitelná a orientace příjemců v otázkách veřejné podpory 

bývá často i příčinou nepřesností a problémů při přípravě a realizaci projektů. Situace je pro 

příjemce nepřehledná tím, že vzhledem k variabilitě aktivit realizovaných v rámci 

jednotlivých projektů podporovaných OP VK je obtížné definovat obecně platná pravidla 

v této oblasti. 

Nicméně již při přípravě projektové žádosti příjemce i jeho partneři zohledňují, zda jejich 

projekt spadá do oblasti veřejné podpory, podpory de minimis, či zda se jedná o projekt, který 

bude realizován mimo rámec veřejné podpory. Skutečný podíl na veřejné podpoře či podpoře 

de minimis je zakotven v právním aktu, uzavřeném s poskytovatelem podpory. Poskytovatel 

může ještě přesněji posoudit a konkretizovat, zda se jedná, či nejedná o projekt či oblast 

podpory, která zakládá veřejnou podporu. Příjemce je povinen postupovat nadále v souladu 

s podmínkami, které jsou pro danou veřejnou podporu nebo podporu de minimis vymezeny.85 

Veřejnou podporou86 se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo 

z veřejných prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, 

že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi 

členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným 

trhem, a tedy je zakázaná. 

Příjemcem veřejné podpory je podnik neboli fyzická87 či právnická osoba, která ve 

skutečnosti získá výhodu plynoucí z poskytnutí veřejné podpory, přičemž nezáleží na právní 

formě příjemce88. 

Vymezení příjemců je však ve skutečnosti daleko širší a nejedná se pouze o „podniky“ 

v pravém slova smyslu. Důležitým kritériem při posuzování, zda se jedná, či nejedná 

o veřejnou podporu, je ekonomická neboli hospodářská aktivita příjemce (tedy nejen 

podnikatelská). Ekonomickou aktivitou se v tomto případě rozumí jakákoli činnost, která je 

nabízena na konkurenčním trhu. Přitom není rozhodující, zda příjemce nabízí služby nebo 

činnosti zákazníkům za úplatu s kalkulací zisku nebo zcela bezplatně. Základním hlediskem je 

charakter plnění nebo služeb, které příjemce na trhu nabízí, tedy zda jsou, či nejsou činnosti 

vykonávané a nabízené příjemcem předmětem hospodářské soutěže a zda pro tyto služby či 

činnosti existuje druhově a územně vymezený trh. 

Zcela jednoznačné je vymezení příjemců veřejné podpory v rámci podnikatelského sektoru, 

poskytování veřejné podpory se však podle výše uvedeného výkladu týká v některých 

případech i ostatních sektorů. Příjemcem veřejné podpory jsou v tomto vymezení obchodní 

společnosti, podnikatelské subjekty, podnikatelé – fyzické osoby, nestátní neziskové 

                                                 

85  V ČR je základem úpravy veřejné podpory zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a zákon č. 319/2006 Sb., o některých 

opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, který určuje pravidla nakládání 

s veřejnou podporou. 

86 Podle čl.  107 až 109 SFEU. 

87 Fyzická osoba nemůže být příjemcem podpory v rámci OP VK. 

88 Podle čl. .  107 až 109 SFEU. 
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organizace, organizační složky státu a organizace jimi zřízené, územně samosprávné celky a 

organizace jimi zřízené, profesní komory, odborové organizace, entity bez právní subjektivity 

a další. 

Příjemcem veřejné podpory v rámci projektu realizovaného v OP VK může být příjemce, jeho 

partneři, ale i třetí strany (například zaměstnavatelé pracovníků dalších organizací, kteří se 

účastní školení). 

 

Z hlediska OP VK ekonomickou aktivitou zásadně není výkon veřejné správy, školství 

zahrnuté do národní vzdělávací soustavy pod regulací a dohledem státu89 či charitativní 

činnost. 

Řada oblastí podpory v OP VK, resp. typy projektů, které mohou být v těchto oblastech 

realizovány, stojí mimo rámec veřejné podpory. Některé oblasti však veřejnou podporu již 

zakládají. Jednotlivé případy veřejné podpory je nutné posuzovat vždy individuálně v rámci 

existujících pravidel. 

Pokud projekt financovaný z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu, může být 

podpořen pouze v souladu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory. 

Veřejná podpora a pravidla jejího poskytování jsou na vnitřním trhu Společenství upravena 

v ustanovení v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování EU (SFEU) a dále v prováděcích 

nařízeních ES. 

Projektům spolufinancovaným z veřejných zdrojů nelze veřejnou podporu poskytnout, pokud 

se nejedná o aplikaci některé z výjimek ze zákazu poskytnutí veřejné podpory, v souladu 

s ustanovením v článcích 107 až 109 SFEU. 

Aby byla splněna výše uvedená podmínka, je nutné v rámci výzev k předkládání žádostí 

o poskytnutí finanční podpory v oblastech, které veřejnou podporu zakládají, vždy 

specifikovat konkrétní výjimku, na základě které bude veřejná podpora poskytnuta. 

 

6.2 Veřejná podpora v OP VK 

 

Pro OP VK byly na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanoveny 

následující podmínky pro posuzování veřejné podpory v jednotlivých oblastech podpory: 

 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

 Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl.  107 až 109 SFEU, pokud jsou splněny 

podmínky uvedené ve výzvách k předkládání projektů. 

 Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

                                                 

89 Hospodářskou aktivitou není vzdělávání, jehož prostřednictvím stát plní své poslání v oblasti sociální, 

kulturní a vzdělávací a jehož náklady jsou z velké části hrazeny státem. Skutečnost, že žák či třetí osoba 

částečně přispívá na náklady placením poplatků, není dostatečná k tomu, aby se poskytování vzdělávání 

stalo hospodářskou aktivitou. 
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Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 až 109 SFEU, pokud jsou splněny 

podmínky uvedené ve výzvách k předkládání projektů.. 

 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 až 109 SFEU,  pokud jsou splněny 

podmínky uvedené ve výzvách k předkládání projektů.. 

 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

 Oblast podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu 107 až 109 SFEU, pokud jsou splněny podmínky 

uvedené ve výzvách k předkládání projektů. 

 Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 až 109 SFEU, pokud jsou splněny 

podmínky uvedené ve výzvách k předkládání projektů. 

 Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

Vzdělávání pracovníků v nehospodářských činnostech nezakládá veřejnou podporu ve smyslu 

čl. 107 až 109 SFEU, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve výzvách k předkládání 

projektů. Vzdělávání pracovníků v činnostech, které mají hospodářský význam a jsou 

vykonávány v rámci hospodářské soutěže s dalšími subjekty na trhu, zakládá veřejnou 

podporu.  

 Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě 

Může být založena veřejná podpora, a to zejména v případě podpory soukromých 

podnikatelských subjektů. Nutné posuzovat individuálně.  

 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 

 Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání 

Může se jednat o veřejnou podporu, zejména v případě čerpání podpory podnikatelskými 

subjekty či vzdělávacími institucemi.  

 Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Zpravidla se jedná se o činnosti zakládající veřejnou podporu.  

 

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení (4a a 4b) 

 Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 až 109 Smlouvy SFEU. 

 Oblast podpory 4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 až 109 Smlouvy SFEU. 

 Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání 

Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 až 109 Smlouvy SFEU. 
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Veřejná podpora nebo podpora malého rozsahu (de minimis) v OP VK může být 

poskytnuta především podle následujících výjimek: 

a) nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 SES na podporu 

de minimis (dále jen „nařízení o de minimis“); 

b) nařízení Komise (ES) č. 800/2008, obecné nařízení o blokových výjimkách; 

c) na základě schválení režimu podpory rozhodnutím Evropské komise (notifikace) 

(Do 31.12.2010 byla veřejná podpora poskytována dle notifikovaného Režimu 

podpory pro Českou republiku schváleného Evropskou komisí dne 7. 5. 2009 – věc 

N236/2009 – „Český přechodný rámec“.) 

 

V ostatních případech, kdy není aplikována žádná z možných výjimek, není možné podporu 

z veřejných prostředků poskytnout.  

Z hlediska maximální výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a možných 

způsobilých výdajů povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je nutné 

vždy zachovávat.  

Konkrétní podmínky, za kterých je možno poskytnout veřejnou podporu nebo podporu 

malého rozsahu, stanoví příslušná výzva. 

 

Veřejná podpora podle výše uvedených výjimek nemůže být poskytnuta podniku v obtížích. 

Za podnik v obtížích se považuje subjekt vyvíjející ekonomickou činnost, podle definice 

uvedené v Pokynech společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtížích (Úřední věstník C 244, 1. 10. 2004, str. 2, který splňuje nejméně jedno níže 

uvedené kritérium: 

a)  v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny 

zapsaného kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za 

posledních12 měsíců, nebo 

b)  v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného 

v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu 

došlo za posledních 12 měsíců; nebo 

c)  kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky 

vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení; 

d)  dle zákona upravujícího konkurz a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, 

povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku; 

e)  dle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení; 

f)  soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci 

jeho majetku; 

g)  je v likvidaci. 

O tom, zda podpora na projekty bude poskytována v režimu veřejné podpory nebo v režimu 

podpory malého rozsahu, je příjemce informován v příslušné výzvě. 
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6.3 Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK 

Bloková výjimka dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 

a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

(obecné nařízení o blokových výjimkách), zejm. kategorie podpory na vzdělávání, podpory 

malým a středním podnikům a podpory na výzkum a vývoj a inovace. 

Podporu nelze poskytnout jako podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor 

dováženého zboží, jako podporu při vývozu, jako regionální podporu ve prospěch činností 

v odvětví oceli, stavby lodí, výroby syntetických vláken a na určitá odvětví hospodářské 

činnosti v rámci výroby nebo služeb, jako podporu podnikům v obtížích, jako podporu ve 

prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise 

prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 

Míra veřejné podpory v rámci obecné blokové výjimky se odvozuje od výše celkových 

způsobilých výdajů projektu (tj. výdajů, které lze hradit z veřejných prostředků a o které může 

příjemce žádat). Tato míra je stanovena jako maximální možný procentní podíl financování 

určitého výdaje z veřejných prostředků. 

Zbývající část nákladů musí být financována z jiných než veřejných zdrojů formou 

soukromého spolufinancování – zpravidla z vlastních zdrojů příjemce nebo zdrojů partnera. 

 

6.3.1  Kategorie podpory na vzdělávání 

Obecné nařízení o blokových výjimkách, kategorie podpory na vzdělávání (oddíl 8 Nařízení 

EK č. 800/2008) stanovuje maximální limity veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. 

Tyto maximální limity jsou vyjádřeny procentně a liší se podle typu vzdělávání a podle typu 

podniku/subjektu příjemce (malý a střední podnik90, velký podnik). 

Míra veřejné podpory pro vzdělávací projekty ve všech regionech NUTS II (kromě regionu 

NUTS II hl. město Praha): 

 

Subjekty Specifické kurzy91 Obecné kurzy92 

                                                 

90 Malý a střední podnik (MSP) – má (včetně připočtení procentuálního podílu těchto údajů za tzv. partnerské a 

propojené podniky) méně než 250 zaměstnanců a jeho čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní 

rok nepřesahuje 50 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení projektové 

žádosti poskytovateli podpory nebo jeho celková aktiva nepřesahují 43 mil. EUR v přepočtu kurzem 

devizového trhu vyhlášeným ke dni předložení projektové žádosti poskytovateli podpory. Přesnou metodiku 

pro posouzení kategorie malého a středního podniku obsahuje příloha č. 1 obecného nařízení o blokových 

výjimkách. 

91 Specifické vzdělávání („nepřenositelné“) – teoretická a praktická výuka přímo uplatnitelná na současné nebo 

budoucí pozici zaměstnanců ve společnosti, jež je příjemcem veřejné podpory. Využitelnost dovedností 

získaných v rámci tohoto vzdělávání je u jiných společností či v jiných pracovních oblastech velmi snížená. 

92 Obecné vzdělávání („přenositelné“) – výuka, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí 

pracovní pozici zaměstnance subjektu, který je příjemcem veřejné podpory. Dovednosti získané v rámci 

takového školení lze využít i u jiných subjektů nebo v pracovních oblastech, čímž se zvyšují možnosti 

pracovního uplatnění pracovníků. 
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Velké podniky v ČR 

 

25 % 60 % 

Střední podniky v ČR 

 

35 % 70 % 

Malé podniky v ČR 

 

45 % 80 % 

Velké podniky v ČR – 

vzdělávání pro zdravotně 

postižené nebo 

znevýhodněné pracovníky 

35 % 70 % 

Střední podniky v ČR 

vzdělávání pro zdravotně 

postižené nebo 

znevýhodněné pracovníky93 

 

45 % 80 % 

Malé podniky – vzdělávání 

pro znevýhodněné 

pracovníky 

55 % 80 % 

 

Maximální míra veřejné podpory podle těchto tabulek nesmí být překročena ani při kumulaci 

finančních prostředků z různých veřejných zdrojů (ESF, státní rozpočet, rozpočet obcí atd.). 

Pokud je v projektu zahrnuto jak obecné, tak specifické vzdělávání (například 

v kombinaci úzce odborně zaměřených jazykových kurzů s dalšími kurzy všeobecného 

zaměření), které nelze pro účely výpočtu míry veřejné podpory oddělit, použije se při 

stanovení maximální výše veřejné podpory míra veřejné podpory pro specifické školení. 

Podle kategorie podpory na vzdělávání je možné příjemcům podpory hradit pouze způsobilé 

výdaje, které patří mezi tzv. výdaje vhodné na poskytnutí veřejné podpory. 

                                                 

1. 93 Znevýhodněným pracovníkem se rozumí každá osoba, která: 

a) během předchozích 6 měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání; nebo 

b) nezískala střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo odbornou kvalifikaci (ISCED 3); nebo 

c) je starší 50 let; nebo 

d) žije jako samoživitel s jednou nebo několika závislými osobami;  

e) nebo pracuje v odvětví nebo v profesi v některém členském státě, kde je nerovnováha mezi 

zastoupením mužů a žen alespoň o 25% vyšší než průměrná nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen 

ve všech hospodářských odvětvích v daném členském státě, a která patří do příslušné menšiny; nebo 

f) je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a která potřebuje rozvíjet své jazykové a odborné 

vzdělání nebo pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému 

zaměstnání. 

Zdravotně postiženým pracovníkem se rozumí každá osoba, která je uznána za zdravotně postiženou 

podle vnitrostátních právních předpisů, nebo postižena uznaným omezením, které je způsobeno fyzickým, 

mentálním nebo psychologickým poškozením. 
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Tyto výdaje jsou tvořeny osobními náklady školitelů, cestovními náklady školitelů a 

školených osob vč. ubytování, ostatními běžnými výdaji jakou jsou výdaje na materiál 

a vybavení přímo spojené s projektem, za předpokladu, že jsou užívány výhradně pro 

vzdělávací projekt, opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným 

používáním pro projekt vzdělávání, náklady poradenské a konzultační služby související se 

vzdělávacím projektem, osobní náklady školených osob až do výše ostatních výše uvedených 

vhodných nákladů (mohou být započteny pouze ty hodiny, kdy se školené osoby skutečně 

zúčastnily školení). 

Veřejná podpora na vzdělávací projekty nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. 

 

6.3.2  Kategorie podpory na služby ve prospěch malých a středních podniků (MSP) a jejich 

účast na veletrzích 

Veřejnou podporu podle této kategorie podpory je možné poskytnout na základě Obecného 

nařízení o blokových výjimkách na konzultační a poradenské služby poskytované externími 

konzultanty, a to pouze malým a středním podnikům. (Velké podniky mohou využít pouze 

režim podpory de minimis). 

Tato podpora je poskytována do výše 50 % způsobilých výdajů vynaložených na zajištění 

těchto služeb. Nesmí se však jednat o služby, které mají formu trvalých nebo pravidelných 

činností a nesmí se vztahovat k běžným provozním výdajům podnikatelského subjektu (např. 

daňové poradenství, pravidelné právní poradenství, marketing). 

Tuto podporu nelze poskytnout do odvětví uhelného průmyslu, na vývoz, na přednostní 

využívání domácího zboží na úkor zboží importovaného, na produkty rybolovu a akvakultury, 

které spadají do působnosti Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 a na činnosti spojené 

s prvovýrobou zemědělských produktů; na produkci a uvádění na trh produktů určených 

k napodobení nebo nahrazení mléka a mléčných výrobků. 

 

 

6.4 Podpora de minimis 

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) není považována za veřejnou podporu podle 

definice. Předpisy EU vymezují, že tyto prostředky, které sice splňují znaky veřejné podpory, 

avšak nedosahují stanovené maximální částky, nejsou s to, vzhledem ke své nízké hodnotě, 

narušit hospodářskou soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy. Toto pravidlo je 

stanoveno v Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení 

ES na podporu de minimis. 

Míru podpory (tj. % podpory vzhledem ke způsobilým výdajům projektu) vyhlašuje 

poskytovatel podpory ve výzvě k předkládání projektů. Celková výše podpory de minimis 

poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli období tří po sobě jdoucích ročních účetních 

období přesáhnout částku 200 000 EUR.  Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se 

využívá měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), který je 

platný v den nabytí účinnosti právního aktu o poskytnutí podpory.  
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Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté 

v předchozím tříletém období. Období se stanoví podle roků používaných subjektem příjemce 

k daňovým účelům v ČR. 

Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech: 

 odvětví rybolovu a akvakultury; 

 prvovýroba zemědělských výrobků; 

 pro podniky činné v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh; 

 podpora při vývozu; 

 podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého; 

 podpora podnikům v potížích; 

 podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovaná podnikům 

provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu. 

Podporu de minimis mohou příjemce a jeho partneři použít pouze k úhradě způsobilých 

výdajů podle podmínek OP VK. 

Podporu de minimis lze poskytovat v rámci OP VK v odpovídajících Oblastech podpory 

i tehdy, když je v daném případě možné využít veřejnou podporu podle blokových výjimek. 

Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou ohledně týchž způsobilých 

nákladů, tzn. nelze poskytnout současně podporu de minimis na vzdělávací aktivity a 

současně blokovou výjimku na vzdělávání, pokud by takováto kumulace měla za následek 

míru podpory převyšující maximální míru stanovenou podle příslušného nařízení nebo 

rozhodnutí Komise. 

 

6.5 Podpora podle „Českého přechodného rámce“ 

Jedná se o podporu schválenou rozhodnutím Evropské komise: Režim podpory pro Českou 

republiku schválený Evropskou komisí dne 7. 5. 2009 – věc N236/2009 – „Český přechodný 

rámec“. 

Podporu nelze poskytnout subjektům působícím v odvětví rybolovu nebo činným 

v prvovýrobě zemědělských produktů; může být poskytnuta subjektům činným v oblasti 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pokud není částka podpory 

stanovena na základě ceny nebo množství těchto produktů, které dotčený podnik získal od 

prvovýrobců nebo uvedl na trh, nebo pokud není podpora podmíněna tím, že se zcela nebo 

částečně předá prvovýrobcům. 

Podpora může být poskytnuta subjektům, které nebyly ke dni 1. července 2008 v obtížích a 

k datu poskytnutí podpory se v obtížích nenacházejí. 

Podpora může být poskytnuta do výše max. 500 000 EUR pro jeden subjekt; u všech 

použitých částek se musí jednat o hrubé částky, to je před srážkou daně nebo jiných poplatků. 

Zároveň platí, že výše poskytnuté podpory nesmí se všemi podporami poskytnutými tomuto 

subjektu v režimu de minimis v období od 1. 1. 2008 a současně se všemi ostatními 

podporami poskytnutými podle „Českého přechodného rámce“ v období od 1. 1. 2008  

přesáhnout pro daný subjekt mezní částku 500 000 EUR. V případě, že příjemce realizuje 

projekt s partnery, vztahuje se tento limit na příjemce a každého partnera samostatně. 
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Podpora může být poskytnuta nejpozději 31. prosince 2010. 

Podpora je poskytována na všechny způsobilé výdaje projektu, které jsou v souladu 

s vyhlášenou výzvou, a její míra může činit až 100 % všech způsobilých výdajů projektu. 

Bude-li projekt realizován s partnery s finančním příspěvkem, bude míra podpory stejná jak 

pro příjemce, tak pro partnery. 
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7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek,  služeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK 

Pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným zařízením a vybavením na 

realizaci projektu nebo není schopen veškeré činnosti spojené s realizací projektu zajistit 

pomocí vlastních zaměstnanců, může takové vybavení, služby a stavební práce uhradit 

z prostředků finanční podpory. 

Jakékoliv výdaje na pořízení určitého zboží nebo služeb, případně stavebních úprav, však 

musí být bezpodmínečně spjaté s realizací projektu a pro projekt prokazatelně nezbytné. 

V opačném případě (např. nákup zboží nebo služeb, které nejsou jednoznačně spojeny 

s realizací klíčových aktivit projektu nebo jejich neodůvodněný nákup před koncem projektu) 

bude takový výdaj považován za nezpůsobilý. 

Příjemci, kteří při realizaci projektu pořizují výše uvedené dodávky, služby či stavební 

práce jsou povinni při výběru dodavatelů respektovat tyto závazné Postupy pro 

zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční 

podpory OP VK. Pokud nebudou tyto postupy dodrženy, dojde k porušení rozpočtové 

kázně a vůči příjemci bude dále postupováno dle specifikace v právním aktu. 

Nezávažné porušení těchto Postupů, které nemá vliv na výsledek výběrového/zadávacího 

řízení, nemusí mít za následek automatickou nezpůsobilost veškerých výdajů spojených se 

zakázkou. Za nezávažná porušení se považují zejména pochybení formálního charakteru,  

která:  

a) nemají ani nemohla mít vliv na výsledek zadávacího/výběrového řízení, ani  

b) nemohla vést k znevýhodnění některých potenciálních dodavatelů, ani  

c) nevedla k porušení Obecných zásad Smlouvy o fungování Evropské unie  při 

zadávání zakázek uvedených v bodě 7.2. 

O skutečnosti, zda se jedná o závažné či nezávažné porušení těchto Postupů rozhoduje 

s konečnou platností poskytovatel dotace. 

  

Zadavatelem zakázky podle těchto postupů může být příjemce dotace nebo jeho partner 

s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. 94 
Příjemce dotace však je odpovědný za to, že v rámci realizace projektu nedojde k porušení 

těchto Postupů pro zadávání zakázek na dodávky zboží, služeb či stavebních prací 

z prostředků finanční podpory OP VK.  

Další možností je zmocnit partnera k zastoupení při zadávacím/výběrovém řízení 

v rozsahu úkonů v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Zadavatelem v tomto případě zůstává příjemce. 

V případě, že příjemce v rámci Smlouvy o partnerství pověří partnera prováděním 

zadávacích/výběrových řízení na dodávky zboží, služeb či stavebních prací, doporučuje se, 

aby si smluvně zajistil i přechod odpovědnosti za provádění těchto činností v rámci 

partnerství a stanovil v partnerské smlouvě partnerovi povinnost vrátit prostředky určené 

k plnění zakázky, pokud by se z důvodu nesprávně provedeného zadávacího/výběrového 

řízení staly nezpůsobilými k proplacení z prostředků OP VK, a dále, že partner je povinen 

                                                 

94 Zakázka může být zadána i prostřednictvím centrálního zadavatele (§ 3 zákona č. 137/2006 Sb.) a 

prostřednictvím sdružení zadavatelů (§ 2 odst. 10  zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) 
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uhradit případné sankce či pokuty, které by byly příjemci uloženy v souvislosti s nesprávně 

provedeným zadávacím řízením. 

 

Příjemce/partner může provést výběr dodavatele již před zahájením realizace projektu. 

Výdaje spojené s výběrem dodavatele před zahájením projektu jsou však nezpůsobilé.  

Pokud zadavatel využije služeb externího dodavatele pro administraci 

výběrového/zadávacího řízení, jsou tyto výdaje včetně výdajů spojených s uveřejněním 

zakázky způsobilé, pokud jsou vynaloženy po datu zahájení realizace projektu. 

Dodavatelem (dodávek, služeb a stavebních prací) v rámci projektu nemůže být: 

  fyzická osoba, která má uzavřen pracovně-právní vztah s příjemcem/partnerem a výdaje na 

ni jsou financovány z rozpočtu projektu. 

  právnická osoba, jejíž zaměstnanec přímo podílející se na předmětné dodávce, člen 

statutárního orgánu nebo společník/akcionář má uzavřen pracovně-právní vztah 

s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou financovány z rozpočtu projektu. 

 

7.1 Základní ustanovení pro zadávání zakázek 

Všichni zadavatelé, kteří provádějí zadávací/výběrové řízení na dodávky, služby či stavební 

práce, včetně těch, kteří nespadají pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou při uzavírání smluv, jejichž předmětem je 

plnění zakázek v rámci realizace projektů OP VK, povinni dodržovat pravidla a zásady 

Smlouvy o fungování Evropské unie, které zahrnují volný pohyb zboží, právo usazování, 

volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a 

vzájemné uznávání95. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) musí příjemci 

disponující s veřejnými prostředky při zadávání zakázek dodržovat také pravidla 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.  

Zadávacím řízením se rozumí postup zadavatele podle zák. č. 137/2006 Sb., jehož účelem je 

zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 

Výběrovým řízením se rozumí postup zadavatele podle zde uvedených Závazných postupů 

pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, 

pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je 

zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. 

Pro účely této příručky se pojmy, vyskytující se v kapitole 7 a zároveň v zákoně č. 137/2006 

Sb., vykládají ve svém zákonném obsahu. 

 

 

 

                                                 

95 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které 

se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 
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7.2 Obecné zásady Smlouvy o fungování EU při zadávání zakázek 

Volný pohyb zboží 

EU je založena na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zbožím a která zahrnuje jak zákaz 

vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí 

společného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím. 

 

 

Volný pohyb služeb 

jsou zakázána omezení volného poskytování služeb uvnitř Společenství pro příslušníky 

členských států, kteří podnikají v některém jiném státu Společenství než příjemce služeb. 

 

Právo usazování 

omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého 

jsou zakázána. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo 

dceřiných společností jednoho členského státu na území státu druhého. Svoboda podnikání 

zahrnuje právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakož i zřizovat a 

řídit podniky. 

 

Rovné zacházení 

každý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. již od okamžiku přípravy řízení, 

povinen přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či 

podávají nabídky (zadavatel definuje v zadávací dokumentaci, resp. výzvě přesné podmínky 

tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat, případně jakým způsobem 

bude probíhat hodnocení nabídek atd.).  

 

Zákaz diskriminace  

zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat vždy tak, aby jeho jednáním 

nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů. To znamená, že podmínky pro zadání zakázky 

musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího 

dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení, např. 

z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. 

 

Transparentnost 

zadavatel má povinnost veškeré úkony při zadávání zakázky činit jednoznačným, 

průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit přesně lhůty a postupy v procesu 

zadávání zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele 

pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu umožňujícím 

úkony zadavatele nezávisle přezkoumat; jednoznačně vymezit kritéria, dle kterých budou 

hodnoceny nabídky uchazečů, stanovit dostatečnou lhůtu pro zpracování nabídek; všechna 

rozhodnutí řádně odůvodnit apod. 
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Proporcionalita 

zásada spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího, resp. výběrového 

řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným 

předstihem a dále zajištění odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího, resp. 

výběrového řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů 

zadavatele.  

 

Vzájemné uznávání osvědčení 

musí být akceptovány doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou 

kvalifikaci, a to analogicky postupem podle ustanovení § 51, odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.3  Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK 

 

7.3.1  Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

A.   Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mohou uzavírat smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky (dále jen „smlouvy“) pouze s dodavateli, kteří byli vybráni 

v zadávacích řízeních za podmínek stanovených v tomto zákoně, s výjimkou případů 

kdy zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek nezadávat podle tohoto zákona. 

 

B.   Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a nejsou povinni zadávat  

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

tedy v případě  

a)  veřejných zakázek malého rozsahu96, jedná-li se o veřejného zadavatele 

(§ 18 odst. 5),  

b)  podlimitních veřejných zakázek97 a veřejných zakázek malého rozsahu, 

jedná-li se o sektorového zadavatele (§ 19 odst. 1, § 18 odst. 5), 

jsou však povinni se řídit dále uvedenými Závaznými postupy pro zadávání 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, 

pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

                                                 

96 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb. 

97 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. 
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C.   Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mohou u veřejných zakázek, 

které jsou povinni vzhledem k výši předpokládané hodnoty zadávat v zadávacích 

řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem ve zvláštních případech 

uvedených v  

a) § 18 odst. 1 až odst. 3, jedná-li se o nadlimitní98 nebo podlimitní veřejné zakázky 

veřejného zadavatele a o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele a 

zákon č. 137/2006 Sb. nevyhrazuje konkrétní výjimku pouze veřejnému 

zadavateli,  

b) § 18 odst. 4, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele, 

c) § 19 odst. 2 až 7 a § 20, jedná-li se o nadlimitní veřejné zakázky sektorového 

zadavatele. 
 

7.3.2 Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb. 

 

D.   Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni se řídit v případě 

zakázek malého rozsahu (tj. do hodnoty nedosahující 2 000 000 Kč bez DPH na 

dodávky a služby, resp. 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce) dále uvedenými 

Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory |OP VK, 

které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku z této 

povinnosti zakládají případy, kdy lze na předmět zakázky analogicky aplikovat 

některou z výjimek uvedených v bodě 7.3.1.C. V ostatních případech zadávání 

veřejných zakázek z prostředků finanční podpory OP VK (tj. u zakázek 

s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 000 000 Kč bez DPH, resp.  6 000 000 Kč 

bez DPH)  postupují  tito příjemci analogicky podle (dle postupů pro veřejného 

zadavatele) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 

7.4  Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP 

VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Základní požadavky na obsah dokumentů a minimum pro oblast postupů souvisejících se 

zadáváním zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční 

                                                 

98 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 
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podpory OP VK, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: 

 

7.4.1  Zakázka 

Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či 

služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zakázka nemusí být realizována na základě 

písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu a stanoví 

to tyto závazné postupy v bodě 7.5. 

Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na 

stavební práce. 

 

Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci („zboží“) formou 

koupě, koupě zboží na splátky nebo nájmu zboží. Dále za zakázku na dodávky lze považovat 

poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží (viz předchozí věta) do 

provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke 

splnění zakázky na dodávky.  

 

Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je/jsou  

a)  provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze 

V nařízení Komise (ES) 213/2008, 

b)  provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo 

inženýrská činnost, 

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně 

i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit 

samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, 

d)  plnění, jehož předmětem je vedle plnění podle písmen a) až c) rovněž poskytnutí 

dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu zakázky dodavatelem, a/nebo 

e)  stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných 

služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 

 

Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. 

Zakázkou na služby je také zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž 

  poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než 

předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo 

  provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem 

zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění zakázky na služby. 

 

Stanovení předmětu zakázky 

Zadavatel stanoví předmět zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla: 
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 všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit 

v průběhu jednoho účetního období
99,

 přičemž související plnění jsou ta, která spolu 

místně, věcně a časově souvisí, nebo 

 všechna plnění, jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek. 

Zadavatel je zároveň povinen stanovit předmět zakázky v takové míře podrobnosti, aby 

každý potenciální uchazeč byl objektivně schopen zpracovat nabídku na plnění konkrétní 

zakázky. 

Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v oznámení o zahájení výběrového 

řízení, resp. výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci požadavky nebo odkazy 

na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 

vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků100.  

Ovšem pokud 

   by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, 

může zadavatel takový odkaz použít, musí však výslovně v zadávací dokumentaci 

nebo v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek výslovně 

umožnit pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení, nebo 

 se jedná o zakázky na stavební práce, lze takový odkaz připustit, pouze pokud 

nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel v takovém 

případě vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo  

   by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy 

a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může 

zadavatel v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek 

nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění101.  

 

Uvedené skutečnosti je zadavatel povinen poskytovateli podpory na vyžádání prokázat. 
 

                                                 

99 Účetní období je definováno v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

100 Upozornění: Častou chybou při vypisování výzev je uvádění konkrétních značek v oblasti nákupu 

informačních a komunikačních technologií, kdy jsou produkty často specifikovány názvem výrobku 

konkrétního výrobce, a to především u procesorů (např. INTEL, AMD, VIA apod.). Tato praxe je chybná a 

může vést až k nezpůsobilosti veškerých výdajů spojených s chybně zadanou zakázkou. Stejně tak je 

považováno za pochybení, pokud zadavatel v zadávací dokumentaci u požadavku na technické parametry 

přesně stanoví například počet jader či hodnotu taktovací frekvence CPU nebo GPU, případně frekvenci 

grafické karty apod. Pokud chce zadavatel nějakým způsobem v zadávací dokumentaci stanovit minimální 

výkon takových komponentů, může uvést například požadavek na minimální počet bodů dosažený 

v některém z obecně použitelných  programů pro měření výkonu jednotlivých komponentů, tzv. benchmark 

score. 

101 Příkladem je např. požadování Microsoft Windows a Microsoft Office pro pořizované PC, protože 

zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by příjemci působilo 

mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo 

za následek další přídavné náklady.  
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7.4.2  Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 

Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro 

zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy 

rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, 

resp. odeslání výzvy k podání nabídky. 

Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací 

o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných 

průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo z informací získaných jiným vhodným 

způsobem.102  

V případě, že zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž 

trvání nelze přesně vymezit, je povinen při stanovení předpokládané hodnoty zakázky sečíst 

veškerá obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu následujících 48 

měsíců. 

Zadavatel je povinen poskytovateli podpory na vyžádání prokázat způsob stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky. 

7.4.3  Dělení předmětu zakázky 

Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na 

menší formálně samostatné zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity 

pro jednotlivé postupy uvedené v části 7.5, včetně limitu oddělujícího zakázky malého 

rozsahu a zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. S ohledem na tento požadavek je zadavatel povinen vzít v úvahu 

všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního 

období, která spolu místně, věcně a časově souvisí, a tato plnění sečíst, nebo sloučit všechna 

plnění, jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek. 

Při určení ceny zakázky je tedy nutno vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen 

pouze z části, která bude vstupovat do způsobilých výdajů projektu.103   

Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány 

„nahodile“ dle aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec 

předvídat (např. zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako důsledek 

nepředvídatelných poškození a zničení určitých majetkových hodnot apod.). 

Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně, 

tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období 

proměnlivá. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na nákup zboží typu potravin, 

pohonných hmot či letenek, atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za 

zakázky samostatné. 

                                                 

102   Při posuzování ceny obvyklé ve vztahu k hodnotě zakázky se poskytovatel bude řídit Metodickým dopisem 

č. 23, jehož součástí je seznam nejčastěji nakupovaných komodit z prostředků OP VK aktuálně platným a 

účinným v době zadání zakázky.   

103   Týká se předmětu plnění pořizovaného za veřejné prostředky. Např. má-li příjemce záměr pořídit za veřejné 

prostředky v jednom účetním období výpočetní techniku v celkové ceně 600 tis. Kč (např. pro další projekty 

hrazené z veřejných prostředků či pro další činnost veřejného zadavatele), ze které bude pro konkrétní 

projekt určena technika pouze v hodnotě 90  tis. Kč, musí být provedeno zadání zakázky postupem pro 

hodnotu zakázky za 600 tis. Kč. 
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V případě, že je z hlediska předmětu plnění zakázky výhodné rozdělit předmět zakázky na 

části a tyto části zadat v rámci vypsání jednoho výběrového řízení odděleně (a umožnit tak 

dodání jednotlivých částí zakázky různými dodavateli), může zadavatel postupovat 

analogicky s  § 98 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Vždy však musí při stanovení předpokládané hodnoty zakázky hodnoty 

jednotlivých částí zakázky sečíst a teprve pak zvolit postup dle limitů uvedených v části 7.5. 

V případě pochybností, zda zadavatel dodržel povinnosti stanovené Příručkou pro příjemce, 

prokazuje zadavatel, že povinnosti dodržel. 

 

7.4.4  Forma zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení a 

odesláním výzvy k podání nabídek konkrétním zájemcům.  

 

Oznámení o zahájení výběrového řízení musí být uveřejněno na webových stránkách MŠMT 

nebo Zprostředkujícího subjektu, dále může být uveřejněno např. na webových stránkách 

zadavatele, v tisku, v Obchodním věstníku, na úřední desce apod. Formulář pro zveřejnění 

výzvy na webových stránkách poskytovatele podpory je k dispozici ke stažení na 

www.msmt.cz (Výzva k podávání nabídek) případně na stránkách poskytovatele podpory 

(Zprostředkujícího subjektu). Součástí formuláře jsou i kontaktní e-mailové adresy na 

poskytovatele podpory, kteří zajistí zveřejnění oznámení a opatří jej evidenčním číslem. 

Formulář je nutné zaslat nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem 

zveřejnění. 

 Každé výběrové řízení musí proběhnout za splnění všech podmínek stanovených v části 7.5 

podle předpokládané výše hodnoty zakázky. Typ výběrového řízení nelze v jeho průběhu 

měnit, a to ani v případech, kdy vítězná nabídka bude podle výše nabídkové ceny spadat do 

nižší kategorie. 

Pokud zadavatel sám přímo oslovuje zájemce, vyzve pouze takové, o kterých má informace, 

že jsou schopni požadované plnění řádně a včas poskytnout. Zadavatel nesmí vyzývat 

opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či 

jinými zvláštními okolnostmi. 

Součástí oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídek musí být 

požadavky na předmět zakázky a podmínky plnění. Oznámení o zahájení výběrového 

řízení, resp. výzva k podání nabídky musí obsahovat  alespoň tyto údaje: 

 Identifikační údaje zadavatele
104

; 

 název a specifikace  předmětu zakázky; věcné a časové vymezení zakázky a její 

specifikace dle charakteru zakázky; 

  předpokládaná hodnota zakázky bez DPH; 

  lhůta a místo pro podání nabídky; 

  údaje o hodnotících kritériích a způsob jejich hodnocení v případě, že nejsou 

součástí existující zadávací dokumentace; v případě, že nejnižší nabídková cena není 

                                                 

104 Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, 

popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu. 

http://www.msmt.cz/
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zvolena jako jediné hodnotící kritérium, musí se další dílčí hodnotící kritéria vedle 

nabídkové ceny jednoznačně vztahovat k předmětu zakázky a vyjadřovat vztah 

užitné hodnoty a ceny. Zároveň je nutné v případě, že bude použito více kritérií, 

uvést váhu v % ke každému hodnotícímu kritériu;  

  informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 

  informaci o tom, v jakém jazyce musí být nabídka podána; 

  údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to:  

a) symbol Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská 

unie“); 

b) odkaz na příslušný fond (vypsat slovy pro OP VK: Evropský sociální fond“);  

c) prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program (v případě OP VK 

text: Investice do rozvoje vzdělávání)105; 

  odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa; 

  ustanovení o tom, že zadavatel může zadání zakázky zrušit (viz bod 7.4.11); 

  podmínky poskytnutí zadávací dokumentace, popř. odkaz na uveřejněnou zadávací 

dokumentaci nebo její textovou část, pokud ji zadavatel uveřejnil a podmínky 

poskytnutí ostatních neuveřejněných částí zadávací dokumentace, a to v případě, že 

existuje zadávací dokumentace jako samostatný dokument.  

V případě, že zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, může být 

její obsah zpracován do oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy 

k podání nabídky, nebo tvoří přílohu oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 

výzvy k podání nabídky.  

Zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně následující údaje:  

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem 

nabídek, jaké údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají 

uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně 

srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými 

podmínkami, např. požadavky na prokázání kvalifikace106 uchazeče 

v případech, kdy je to relevantní, požadavek předložení návrhu smlouvy 

včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, nestanoví-li závazné 

obchodní podmínky zadavatel, atd.); požadavek, aby v případě, že nabídka 

                                                 

105Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou vyžadovány za povinnou součást oznámení o 

zahájení výběrového řízení, resp. výzvy pouze v případě, že bylo výběrové řízení zahájeno až po podpisu 

právního aktu o poskytnutí dotace. 

106 Zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na požadavky a doklady bezprostředně 

související s předmětem veřejné zakázky a zároveň nesmí stanovit nepřiměřené kvalifikační předpoklady 

nebo je stanovit takovým způsobem, že by vedly neodůvodněně k omezení hospodářské soutěže. 

   Certifikáty ISO a další podobné certifikáty nemohou být kvalifikačním předpokladem v rámci výběrového 

řízení  

Za vhodné kvalifikační předpoklady jsou naopak považovány např.: reference, kvalita resp. požadované 

složení řešitelského týmu, seznam obdobných dodávek jako je požadovaný předmět plnění, technologie pro 

plnění veřejné zakázky apod.  

       Zadavatel je povinen zdůvodnit požadované kvalifikační předpoklady, pokud k tomu bude poskytovatelem 

podpory vyzván. 



 106 

bude zaslána elektronicky, byla opatřena elektronickým podpisem
107

 

uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče nebo aby 

bylo k nabídce přiloženo nebo v nabídce uvedeno prohlášení podepsané 

uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče 

s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky. 

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; 

- doba a místo plnění zakázky; 

-  požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští; 

- v případě veřejných zakázek na stavební práce musí zadavatel v zadávací 

dokumentaci stanovit podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí 

provádět dodavatel ani osoba s ním propojená; To neplatí, pokud technický 

dozor provádí sám zadavatel. 

- v případě zakázek na stavební práce (vyjma zakázek, jejichž součástí je 

projektová činnost) musí zadávací dokumentace obsahovat: 

- příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují 

předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky a 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v 

elektronické podobě. 

  

Zadavatel může dále do oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání 

nabídky (dále jen „výzva“) uvést např.: 

 platební podmínky; 

  požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje)  

a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím;  

 výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení 

povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

 formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na 

elektronickém médiu atd.); 

 atd. 

Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná uchazečům 

musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 

Odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení k uveřejnění, resp. výzvy musí být schopen 

zadavatel prokázat – dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem 

odeslaného emailu, dokladem o veřejném zpřístupnění výzvy, předávacím protokolem apod. 

 

 

                                                 

107 V souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 
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7.4.5  Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena vždy s ohledem na předmět zakázky a požadavky 

stanovené pro každý dále specifikovaný druh výběrového řízení dle výše předpokládané 

zakázky samostatně. V oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. ve výzvě, je vždy 

nutné přesně stanovit lhůtu pro podání nabídek, a to buď: 

 přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je možné 

nabídky podávat, nebo  

   stanovením data, do kdy je možné nabídky podávat. 

Pro stanovení délky lhůty pro podání nabídek jsou rozhodující dny kalendářní. Lhůta 

začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení (zveřejnění oznámení 

o zahájení výběrového řízení a odeslání výzvy uchazeči). 

 

Uchazeči odesílají nabídky zadavateli v písemné formě v závislosti na požadavcích 

zadavatele buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, 

na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče (tzn. v listinné podobě) nebo elektronicky,:  

V případě, že je nabídka zaslána elektronicky musí být buď opatřena elektronickým 

podpisem
108

 uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče nebo musí 

být k nabídce přiloženo nebo v nabídce uvedeno prohlášení podepsané uchazečem nebo 

osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče s uvedením výslovného souhlasu 

s obsahem nabídky. V případě, že je nabídka zaslána elektronicky, je nutné použít 

elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání 

nabídek.  

 

Nabídky lze otevřít/ zpřístupnit jejich obsah komisi pro otevírání obálek, resp. hodnotící 

komisi nejdříve po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek. Za nastavení 

transparentního způsobu nakládání s nabídkami do uplynutí lhůty pro podání nabídek, resp. 

do kontroly úplnosti nabídek odpovídá zadavatel. 

 

 

 

7.4.6  Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky 

 

Vymezení způsobu hodnocení nabídek 

Způsob hodnocení předložených nabídek provádí hodnotící komise, kterou jmenuje 

zadavatel.  

  

                                                 

108 V souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 
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Zadavatel vede evidenci přijatých nabídek např. formou seznamu, ve kterém by měla být 

minimálně uvedena identifikace subjektu, předkládajícího nabídku, místo, datum a čas 

předložení nabídky. 

Pro hodnocení obecně platí, že nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty 

pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel písemně bez zbytečného odkladu dopisem 

nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. Odeslání vyrozumění o nepostoupení 

nabídky do další fáze hodnocení musí být zadavatel schopen prokázat (dodejkou, podacím 

lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu, atd.). 

 

Hodnotící kritéria 

Hodnocení nabídek se provádí pomocí hodnotících kritérií stanovených ve výzvě 

k předkládání nabídek nebo v zadávací dokumentaci, kterým jsou přiřazeny váhy vyjádřené 

v procentech podle jejich důležitosti, přičemž součet vah musí tvořit 100. Hodnocení může 

být prováděno buď pouze pomocí jediného kritéria, kterým je cena, nebo pomocí více 

kritérií. Poskytovatel podpory doporučuje zadavateli v případě zakázky na dodávky, tj. u 

pořizování zboží, s ohledem na možná rizika porušení zásad zadávacího řízení, použít 

nejnižší nabídkovou cenu jako jediné hodnotící kritérium. 

Pokud je použito pouze jedno hodnotící kritérium, tj. cena, je třeba ve výzvě nebo 

zadávací dokumentaci přesně vymezit veškeré věcné požadavky na požadované plnění 

s uvedením potřebných parametrů a požadavků na charakter a kvalitu požadovaného plnění.  

 

Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH v případě, že zadavatel je plátce DPH 

s nárokem na odpočet daně vzhledem k aktivitám projektu, nebo nabídková cena vč. DPH 

v případě, že zadavatel je neplátcem DPH nebo plátce DPH bez nároku na odpočet daně 

vzhledem k aktivitám projektu, pokud příjemce (zadavatel) ve výzvě/zadávací dokumentaci 

výslovně neurčí jinak.  

 

Pokud je použito více hodnotících kritérií, tj. ekonomická výhodnost nabídky, jedním 

z nich musí být vždy cena. V tomto případě je zadavatel povinen ve výzvě/zadávací 

dokumentaci stanovit jasná a účelná hodnotící kritéria, která mají přímý vztah k zadávané 

veřejné zakázce, odpovídají jejímu charakteru a složitosti a respektují základní zásady 

transparentnosti a nediskriminace. Způsob hodnocení, hodnotící kritéria i postup hodnocení 

musí být zadavatelem řádně stanoven a zdůvodněn a poskytovateli podpory doložen 

relevantními dokumenty v příslušné monitorovací zprávě. 

V rámci zadávacích podmínek není přípustné používat taková hodnotící kritéria, která se 

přímo k předmětu veřejné zakázky nevztahují a nepřispívají ekonomické výhodnosti 

nabídky.  

Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění 

povinnosti dodavatele (smluvní pokuty/sankcí), nebo platební podmínky a výdaje za 
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zakázku, v níž bude takové hodnotící kriterium použito, budou ze strany poskytovatele 

podpory považovány za nezpůsobilé. 109 

 

Naopak vhodnými dalšími kritérii může být např. způsob poskytování požadované služby, 

metodologie, výkon a funkce.  

 

Hodnocení nabídek je možné provádět např. pomocí těchto vzorců: 

 

Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která 

nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. cena,): 

 

 nejvýhodnější nabídka 

 tzn. nejnižší cena (hodnota) 

-----------------------------------------------------   × váha vyjádřená v procentech 

cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 

 

Pro hodnocení dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne 

pro dané kritérium nejvyšší/nejnižší hodnotu: 

 

 

hodnota hodnocené nabídky  

-------------------------------------------------------------   × váha vyjádřená v procentech 

nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota 

 

Pro hodnocení nabídek subjektivních (nečíselných) kritérií110 se použije bodová stupnice 

1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni 

zdůvodnit své hodnocení. 

                                                 

       Požadovanou délku záruky, stejně jako pozáruční servis je zadavatel schopen  resp. má být schopen stanovit 

předem v zadávací dokumentaci, tzn. stanovit požadavek přímo do podmínek nabídky.  

       V případě lhůty dodání by zadavatel neměl toto hodnotící kritérium využívat v případě, kdy hodnocené 

jednání dodavatele nemá pozitivní vliv na plnění veřejné zakázky, tzn. v situacích, kdy zadavatel ví, že u 

daného  plnění rychlost plnění neovlivní realizaci projektu.  

       Údaje či charakteristiky, které lze považovat za kvalifikační předpoklady nesmí být předmětem hodnocení;   

nelze např.  hodnotit zkušenosti dodavatele, kvalitu (složení) řešitelského týmu a reference, které jsou 

považovány, resp. mohou být kvalifikačním předpokladem.  
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počet bodů hodnocené nabídky 

--------------------------------------- ×   váha vyjádřená v procentech 

    100 

Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala 

nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. 

 

 

Hodnocení nabídek prováděné hodnotící komisí  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek se provede kontrola úplnosti nabídek,111 tedy zda je 

nabídka podána v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené 

náležitosti, jedná se o nabídku neúplnou
112

. Jestliže je nabídka po posouzení shledána jako 

neúplná, může komise za předpokladu dodržení zásad podle kap. 7.2 požádat uchazeče o její 

doplnění v dodatečné lhůtě
113

, která musí být stanovena přiměřeně ve vztahu k předmětu 

doplnění a nesmí být kratší než 3 pracovní dny. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění 

nereaguje dle požadavků komise do uplynutí dodatečné lhůty, musí být komisí tato nabídka 

vyřazena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti 

vyrozumí komise bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky uchazeče, který 

nabídku podal.  

Pokud zadavatel požadoval též prokázání kvalifikace dodavatele, následuje posouzení 

splnění požadavků na kvalifikaci. Jestliže jsou předložené doklady shledány jako nejasné 

nebo neúplné, může komise, za předpokladu dodržení zásad podle kap. 7.2., požadovat po 

uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další 

informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel jež nesplní požadavek na 

kvalifikaci bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují 

do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Nabídky jsou posuzovány z hlediska 

přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v oznámení 

o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci. Jestliže je nabídka 

shledána jako nejasná nebo neúplná, může komise za předpokladu dodržení zásad podle kap. 

7.2. požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, případně o její doplnění v dodatečné 

                                                                                                                                                         

110  Kvalitativní kritéria by měla být využívána pouze v omezené míře a zadavatel v případě jejich použití musí 

v zadávacích podmínkách stanovit způsob, jak bude kvalitativní kritérium hodnoceno, tzn. na základě, 

jakých vlastností bude zadavatel posuzovat kvalitu požadovaného plnění. 

111 Zadavatel může stanovit, že kontrolu fáze úplnosti obálek provede samostatná komise pro otvírání obálek. 

Na postup ustanovené tříčlenné komise pro otvírání obálek se analogicky použije postup dle § 71 až 73 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

112 Za neúplnou  nabídku se nepovažuje nedodržení čistě formálních požadavků zadavatele, které nemají vliv na 

transparentnost výběrového řízení. Takovými požadavky jsou např. požadavek na počet kopií nabídky, 

požadavek na pořadí jednotlivých částí nabídky apod. Nesplnění požadavků čistě formálního charakteru 

(např. na číslování stránek) nevede k vyřazení nabídky 

113 Rozhodným datem pro začátek běhu lhůty je den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání výzvy 

uchazeči k doplnění nabídky.  
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lhůtě
114

, která musí být stanovena přiměřeně ve vztahu k předmětu doplnění a nesmí být 

kratší než 3 pracovní dny. Takto nelze ale doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou 

cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění 

nereaguje dle požadavků zadavatele do uplynutí dodatečné lhůty, musí být zadavatelem tato 

nabídka vyřazena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této 

skutečnosti vyrozumí zadavatel bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky 

uchazeče, který nabídku podal. 

 

V další fázi následuje hodnocení jednotlivých nabídek. Hodnocení se provádí pomocí 

hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 

výzvě, příp. zadávací dokumentaci.  

 

Hodnotící komisi musí tvořit nejméně tři osoby.  Doporučujeme, aby alespoň jeden z členů 

hodnotící komise měl odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze 

předmětu zakázky a aby zadavatel určil dostatečný počet náhradníků pro případ 

nepřítomnosti některého z členů hodnotící komise.  

Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatí a musí 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli v souvislosti se svou činností v  

hodnotící komisi.  Každý člen proto před zahájením činnosti komise musí potvrdit svoji 

nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou čestného prohlášení. Vzor prohlášení 

je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.msmt.cz Čestné prohlášení o 

mlčenlivosti podepisuje i případný pozorovatel přizvaný na jednání komise.. 

O jednáních hodnotící komise se pořizuje vždy protokol/ zápis obsahující rozhodné 

skutečnosti, týkající se hodnocení nabídek, tzn. minimálně:  

 seznam oslovených uchazečů a seznam doručených nabídek, včetně identifikačních 

údajů uchazeče; 

 seznam uchazečů vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky, pokud byli vyzváni; 

 seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud 

byly nějaké nabídky vyřazeny; 

 popis způsobu hodnocení nabídek včetně bodového ohodnocení a zdůvodnění 

přidělení jednotlivých bodů; 

 výsledek hodnocení; 

 odůvodnění výsledku hodnocení, resp. jakéhokoliv doporučení hodnotící komise 

 údaj o složení hodnotící komise. 

 

 

Doporučený vzor zápisu je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.msmt.cz . 

Protokol/zápis vždy podepisují všichni přítomní členové. hodnotící komise. Přílohu 

protokolu/zápisu budou tvořit čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsaná 

                                                 

114 Rozhodným datem pro začátek běhu lhůty je den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání výzvy 

uchazeči k doplnění nabídky.  

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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všemi zúčastněnými členy hodnotící komise. Toto prohlášení je k dispozici ke stažení na 

webových stránkách www.msmt.cz.  Není-li stanoveno zadávající osobou jinak, je hodnotící 

komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně jmenovaných členů, 

popř. náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných. 

Protokol/zápis z jednání hodnotící komise je vždy po jednání komise předložen zadavateli. 

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele samostatným písemným rozhodnutím podle 

výsledku hodnocení nabídek nebo podpisem  zadavatele na protokolu/ zápisu a 

souhlasem s výsledkem hodnocení.  

 

Další ustanovení ke způsobu hodnocení nabídek 

Zadavatel je povinen zahrnout do procesu kontroly úplnosti, posouzení a hodnocení i 

nabídky uchazečů, kteří nebyli zadavatelem vyzváni k podání nabídek, a zároveň tyto 

nabídky byly doručeny ve lhůtě  pro podání nabídky a nebyly zadavatelem z výběrového 

řízení vyřazeny.    

V rámci procesu hodnocení je zakázáno omezení počtu uchazečů nebo zájemců losem nebo 

jakýmkoli jiným způsobem.  

Pokud zadavatel nesouhlasí s postupem hodnotící komise, uvede své rozhodnutí spolu 

s důvody v protokolu/ zápisu o hodnocení nebo samostatném písemném rozhodnutí a sám, 

nebo prostřednictvím ustanovení jiné hodnotící komise nově posoudí a zhodnotí předložené 

nabídky. O hodnocení pořizuje protokol / zápis s podpisem ve stejném rozsahu, jaký je 

uveden v případě protokolu/zápisu z hodnocení jednání komise.  

Činí-li hodnotící komise úkony vůči uchazečům, platí, že tyto úkony činí jménem 

zadavatele. 

  

Přehled dokumentů, vztahujících se k výběrovému řízení, jejichž vzory je možno 

stáhnout na www.msmt.cz: 

  Výzva k podání nabídek  

  Výsledek výzvy k podávání nabídek  

  Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti  

  Zápis o posouzení a hodnocení nabídek  

Formuláře jsou vhodnou předlohou (mají doporučující charakter) a splňují všechny povinné 

náležitosti jednotlivých formulářů, které jsou uvedeny v textu níže. 

Formuláře mohou být průběžně aktualizovány, při realizaci výběrového řízení v rámci 

projektu proto vždy využijte ten, který je v den zpracování příslušného formuláře zveřejněn 

na uvedených stránkách. 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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7.4.7  Smlouva s dodavatelem115 

V případě uzavírání smlouvy platí, že zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze 

s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost
116

, ve lhůtě 15 dní od 

dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení, může uzavřít zadavatel smlouvu 

s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může zadavatel 

opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. Smlouva musí být 

uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou. Odmítnutí 

uzavření smlouvy uchazečem musí být dokladováno písemnou formou. Za nedostatečnou 

součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem 

(tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. V případě, že uchazeč odmítá 

komunikovat se zadavatelem, doloží zadavatel tuto skutečnost písemně formou čestného 

prohlášení.  

 

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,  

 pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, člen 

statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen správní či dozorčí rady 

zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního 

vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,  

 resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem 

realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 

přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo  

 jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, 

která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného 

výběrového řízení 

 jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona 

č. 137/2006 Sb. a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.117 

Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je 

povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi 

výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. 

 

 

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:   

 označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny; 

                                                 

115 V případě, že předmětem zakázky jsou práva duševního vlastnictví, je zadavatel povinen ve smlouvě zajistit 

poskytovateli podpory poskytnutí neomezené bezplatné licence k užití těchto práv včetně možnosti zcela 

nebo zčásti poskytnou třetí osobě oprávnění tvořící součást licence   

116 Lhůta pro poskytnutí dostatečné součinnosti je stanovena na 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku 

výběrového řízení. Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje 

žádným způsobem (tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. 

117 Lze ověřit na www.isvz.cz 
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 předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); 

 cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není 

plátcem DPH, platební podmínky; 

 doba a místo plnění; 

 další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy, 

 povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka/služba/dodávka stavebních prací hrazena, 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

Dále je možné ve smlouvě upravit např. smluvní pokutu, povinnost poskytnout zadavateli 

podklady pro zpracování monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti, atd.  

Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit s dodavateli projektu takové platební podmínky, 

aby byla doložena účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých způsobilých 

výdajů. 

Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývající ze smlouvy, 

kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která 

by: 

a)  rozšířila předmět veřejné zakázky, tím není dotčeno ustanovení kap. 7.4.8 

(dodatečné zakázky na služby a stavební práce); 

b)  za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů; 

c)  za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější 

nabídky nebo 

d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. 

 

 

7.4.8  Výjimky v postupech při výběru dodavatele 

Nedostačující počet dodavatelů k oslovení 

V případě, že poptávané plnění může z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodu 

ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu 

vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jeden určitý dodavatel, 

zadavatel může oslovit tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost je však třeba písemně 

odůvodnit a doložit, a to např. pomocí průzkumu trhu nebo jiného dokladu prokazujícího 

tuto skutečnost. 

Obdobně jako podle předchozího odstavce může zadavatel postupovat v těch případech, kdy 

počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu118 nedosahuje minimálního 

počtu stanoveného s ohledem na výši předpokládané ceny zakázky, podle které je zvolen 

postup zadání. V tomto případě oslovuje zadavatel všechny zájemce na trhu, kteří mohou 

z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas 

                                                 

118 Za relevantní trh lze považovat území ČR. 
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poskytnout a dále postupuje dle standardních postupů. Možnost využít tento způsob zadání 

zakázky se týká pouze případů, kdy zadavatel písemně odůvodní a doloží nemožnost 

oslovení dostatečného počtu zájemců poskytujících požadované plnění (např. výhradní 

licence, analýza trhu, informace od příslušné profesní komory atd.) a zároveň odůvodní i 

skutečnost, že požadované plnění je jediným možným způsobem realizace projektu a 

zadavateli není známo, že by jiný zadavatel realizoval obdobný projekt jiným způsobem než 

na základě požadovaného plnění, resp., že jiný způsob realizace projektu by byl spojen 

s mimořádnými obtížemi.  

 

Dlouhodobě nasmlouvané služby nebo dodávky 

 

V případech, kdy zadavatel nakupuje služby nebo pořizuje dodávky, které nasmlouval 

jakožto dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt ale pro činnosti zadavatele, není 

nutné výběrové řízení realizovat. Musí ovšem platit, že cena služeb nebo dodávek odpovídá 

cenám v místě a čase obvyklým a že smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění. 

Dlouhodobostí se rozumí 
 

opakované využívání služeb nebo pořizování dodávek od 

dodavatele na základě písemné smlouvy po dobu alespoň 6 měsíců před podáním žádosti 

o podporu. 

 

Pronájem nemovitosti 

V případě, kdy předmětem zakázky je nájem existujících nemovitostí či nebytových prostor 

nebo s nimi souvisejících práv (tj. pokud příjemce/partner (zadavatel) bude potřebovat 

pronajmout např. kancelářské, konferenční nebo školicí prostory), může analogicky s § 18, 

odst.1, písm. g zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, přímo vstoupit do jednání s pronajímatelem nemovitosti/prostor, kterou si zvolil, a 

není povinen provádět výběr z více dodavatelů dle uvedených postupů. 

Tento postup není možné aplikovat v případě, jedná-li se o pronájem, kdy součástí zakázky 

budou catering nebo další doprovodné služby (např. pronájem IT techniky). V tomto případě 

je zadavatel povinen provést výběr podle uvedených závazných postupů. 

 

Dodatečné zakázky na služby či stavební práce 

V případě dodatečných zakázek na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v 

  důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení 

původní zakázky na služby či stavební práce, může zadavatel oslovit pouze původního 

dodavatele za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou 

být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení 

způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky 

možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení 

předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo 

dodatečných služeb nepřekročí 20  % ceny původní zakázky. 

 

Veškeré skutečnosti podmiňující zadání zakázek podle výše uvedených ustanovení je třeba 

písemně odůvodnit a doložit. 
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7.4.9  Postupy zadavatele v nestandardních případech 

 

a) Pokud nastane situace, že zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců a řádně 

uveřejní oznámení o zahájení výběrového řízení, ale nabídku obdrží pouze od jednoho 

uchazeče, může v tomto případě buď uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nabídku, 

pokud tato nabídka splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, nebo stávající 

výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení. Pokud se zadavatel nerozhodne zrušit 

výběrové řízení, podanou nabídku sice nehodnotí, jinak ale aplikuje v plném rozsahu ostatní 

ustanovení článku 7.4.6. 

b) V případě, že nastane situace, že zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců a 

řádně uveřejní oznámení o zahájení výběrového řízení, ale žádná z nabídek, které 

zadavatel ve výběrovém řízení obdržel, nesplnila požadavky zadavatele, zadavatel 

výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení.  

c) Pokud nastane situace, že zadavatel řádně uveřejní oznámení o zahájení výběrového 

řízení, a neobdrží žádnou nabídku, musí výběrové řízení zrušit. V dalším postupu pak 

může přímo oslovit konkrétního vybraného dodavatele, pokud zůstane zachován původně 

požadovaný předmět zakázky a zadávací podmínky nebudou změněny podstatným 

způsobem.  

d) Zrušit původní výběrové řízení a zahájit nové může zadavatel kdykoliv, pokud splňuje 

alespoň jednu z podmínek uvedených dále v části 7.4.11 Zrušení výběrového řízení. 

 

 

7.4.10 Opce a Rámcová smlouva 

Opce 

Zadavatel může zadat zakázku přímo jednomu oslovenému dodavateli za podmínky, že  

 ve výzvě či v zadávací dokumentaci bylo obsaženo opční právo na nové plnění (opci) 

stejně druhově vymezené jako bylo v původní zakázce; 

 předpokládaná hodnota zakázky na nové plnění byla zahrnuta do předpokládané 

hodnoty původní zakázky; 

 nové plnění bude zadáno dodavateli, který byl dodavatelem původní zakázky; 

 nové plnění respektuje podmínky, za kterých bylo vysoutěženo původní plnění.119 

 

Rámcová smlouva 

Rámcovou smlouvou se rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více 

uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých 

                                                 

119 Změna podmínek není zcela vyloučena, lze připustit určité dílčí, nikoliv podstatné změny. 
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veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s 

obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména 

pokud jde o cenu a množství. 

Zadavatel může zadat zakázku na základě rámcové smlouvy, pokud jsou dodrženy 

následující podmínky: 

 záměr uzavřít rámcovou smlouvu musí být deklarován ve výzvě k podávání nabídek; 

 rámcovou smlouvu je možno uzavřít s jedním nebo více než dvěma uchazeči; 

 v případě uzavření smlouvy s více než 2 uchazeči jsou uchazeči vyzýváni k plnění 

 analogicky  se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů;  

 doba trvání rámcové smlouvy musí být stanovena na dobu určitou a nesmí být delší 

než 4 roky; 

 zadavatel při výběru dodavatele na základě rámcové smlouvy dodržel všechny 

uvedené postupy pro zadávání zakázek v kap. 7, které nejsou v rozporu s výše 

uvedenými podmínkami pro zadání rámcové smlouvy. 

 

 

7.4.11 Poskytování informací všem účastníkům řízení 

 

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek 

V případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní podmínky výběrového 

řízení (např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod.),  musí 

zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto změnu uveřejnit stejným způsobem, 

jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení.  

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí 

zadavatel sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem zájemcům, nejpozději do 4 

pracovních dnů a současně je povinen a dodatečné informace a odpovědi na dotazy 

vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, 

jaký byl využit k uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení). 

V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných 

dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku 

změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

Veškeré dodatečné relevantní informace (vč. např. změn zadávacích podmínek) musí být 

všem potenciálním dodavatelům poskytnuty současně, případně podle charakteru informace 

musí být přiměřeně prodloužena lhůta k podání nabídky. 

Informace o výsledku výběrového řízení 

O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni 

uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla 

vyřazena z  výběrového řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat 

min. následující informace:  

  identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,  
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  výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek,  

  případná informace o zrušení výběrového řízení.  

Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání 

musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, předávací protokol, 

emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem apod.).  

Výsledek výběrového řízení, musí být uveřejněn na stejném místě jako oznámení o zahájení 

výběrového řízení. Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn prostřednictvím příslušného 

formuláře, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.msmt.cz. V oznámení 

bude uvedeno příslušné evidenční číslo zakázky, které bylo přiděleno při zveřejnění. 

Formulář Výsledek výzvy k podávání nabídek, včetně Zápisu/protokolu o hodnocení 

nabídek, příp. Smlouva s dodavatelem včetně dodatků (pokud povinnost zveřejnit tyto 

dokumenty vyplývá z Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK) se zasílají na 

příslušné kontaktní e-mailové adresy uvedené ve formuláři Výsledek výzvy k podávání 

nabídek do 15 kalendářních dnů po skončení výběrového řízení resp. uzavření příslušné 

smlouvy či dodatku. 

 

Pokud si to zadavatel v oznámení o zahájení výběrového řízení vyhradil, může ve 

výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rozsahu výše 

uvedeném a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného 

rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným 

zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu120 zadavatele.   

V případě smlouvy/rámcové smlouvy jejíž cena je  200 000 Kč – 500 000 Kč bez DPH, je 

zadavatel vedle výsledku výběrového řízení povinen zveřejnit na webových stránkách 

MŠMT nebo Zprostředkujícího subjektu též finální a podepsané znění smlouvy uzavřené s 

vybraným dodavatelem včetně všech případných dodatků. V případě smlouvy, jejíž cena 

přesáhne 500 000 Kč bez DPH, je zadavatel povinen finální a celé znění smlouvy zveřejnit 

na profilu zadavatele dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to do 15 dnů od jejího uzavření. 

 
7.4.12 Zrušení výběrového řízení 

 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření 

smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně 

informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě  pro podání nabídek. V případě, 

že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto 

informaci sdělit všem uchazečům a zájemcům a vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto 

účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení 

o zahájení výběrového řízení). 

 Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení, pokud si tuto 

možnost vymezí v podmínkách výběrového řízení, tj. v oznámení o zahájení výběrového 

řízení nebo výzvě k podání nabídky nebo zadávací dokumentaci. Zadavatel je však povinen 

sdělit důvod zrušení výběrového řízení subjektům provádějícím kontrolu v rámci daného 

                                                 

120 Profil zadavatele – elektronický nástroj definovaný § 17 písm..x) zákona č. 137/2006 Sb. 

http://www.msmt.cz/
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operačního programu a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací 

zprávě či obdobném dokumentu. 

 

Zadavatel musí zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na 

předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo 

 byly zjištěny vážné nesrovnalosti
121 

nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového 

řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace veřejné 

zakázky, nebo 

 odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít. 

 

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 

 v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele122, pro které 

nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo 

 vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 7.4.7 

(Smlouva s dodavatelem).  

 

 

 

7.5  Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty 

zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které 

se vztahující na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

V případech, kdy se na zadavatele vztahuje při zadávání zakázky více právních předpisů, 

které upravují zadávání zakázek odlišně, je zadavatel povinen se řídit úpravou obsaženou 

v právním předpisu vyšší právní síly. V případě, že se jedná o předpisy stejné právní síly, tak 

je zadavatel povinen řídit se přísnějším postupem. 

Zadavatel si může zvolit postup podle kategorie s vyšším finančním limitem. V takovém 

případě však musí zadání zakázky dokončit podle postupů pro tento vyšší finanční limit. 

 

                                                 

121 Z hlediska příjemce se nesrovnalostí rozumí porušení smluvních podmínek stanovených právním aktem uzavřeným 

s poskytovatelem podpory a všech Nařízení Komise (ES) týkajících se čerpání finančních prostředků ze Strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. 

 

122 Vždy je nutné, aby důvody zvláštního zřetele měly původ v objektivní skutečnosti (tzn. nelze pod tímto chápat důvody 

původu subjektivního na straně zadavatele, uchazeče, poskytovatele dotace atd. 
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Zadavatel může namísto postupů upravených v této kapitole zvolit postup pro zadání zakázky 

dle podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

včetně využití dynamického nákupního systému. 

 

 

Zakázky malého rozsahu  

 

A.  Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění 

nedosahující 200 000 Kč bez DPH  

 U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění nedosáhne 200 000 Kč bez DPH, 

nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku 

jednomu vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat takového dodavatele k podání 

cenové nabídky (pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici).  

 Objednávka (a případná výzva k podání cenové nabídky) musí být zaslána dopisem 

nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem.  

 S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva. (Za uzavření 

smlouvy je též možné pokládat přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem. 

I v tomto případě platí, že příjemce musí při pořizování zboží a služeb postupovat 

hospodárně.)  

V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí doložit paragon z obchodu (tj. 

stvrzenku o nákupu) s doplněnými náležitostmi účetního dokladu dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo paragon z obchodu a 

výdajový pokladní doklad příjemce, které spolu tvoří jeden účetní doklad. 

Za drobné položky jsou považovány takové položky, jejichž cena nepřesáhne 10 000 Kč 

bez DPH. Věci určené podle druhu tvoří bez ohledu na jejich celkový počet jednu 

položku (např. PC sestava – počítač, monitor, klávesnice, myš). 

Zadavatel nesmí zadat zakázku dodavateli: 

  v případech, kdy by se na dodání zakázky podílel sám zadavatel, zaměstnanec 

zadavatele, člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen správní rady 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu a to i v případech jako subdodavatel, či 

jako dodavatel ve sdružení; 

 jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona 

č. 137/2006 Sb. a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

V případě nákupu bez výběrového řízení musí zadavatel prokázat úmysl zadat 

zakázku.  Za vhodný způsob prokázání tohoto úmyslu je považován, např. 

záznam/zápis z jednání statutárních zástupců společnosti, nebo podepsaná 

objednávka statutárním zástupcem zadavatele, příp. osobou zadavatelem 

pověřenou.123   

                                                 

123 Netýká se drobných položek, jejíchž cena nepřesáhne 10 000 Kč bez DPH. 
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B.  Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění 

nejméně 200 000 Kč a nedosahující 2 000 000 Kč bez DPH pro zakázky na služby a 

dodávky a nedosahující 6 000 000 Kč bez DPH pro zakázky na stavební práce 

 Zadavatel je povinen písemně ( v listinné nebo elektronické podobě) vyzvat 

k podání nabídky alespoň 3 dodavatele a současně uveřejnit oznámení o zahájení 

výběrového řízení na webových stránkách poskytovatele podpory (MŠMT nebo ZS) 

– viz bod 7.4.4. 

 Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dní ode dne 

odeslání výzvy (prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce) a současně 

uveřejnění oznámení.124  

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva (viz bod 7.4.7.) a 

uzavřenou smlouvu, jejíž hodnota dosahuje 200 000 Kč a nepřesáhne 500 000 Kč 

bez DPH, včetně případných dodatků, je zadavatel povinen do 15 pracovních dnů 

zveřejnit na webu MŠMT nebo ZS – (viz. bod 7.4. 11).  Smlouvy, jejichž cena 

přesahuje 500 000 Kč bez DPH a výše je zadavatel povinen uveřejnit na profilu 

zadavatele125 v souladu s § 147a  zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zakázky s vyšší hodnotou 

 

V  případech zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 000 000 Kč 

bez DPH, resp.  6 000 000 Kč bez DPH)  postupují  příjemci podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu. Příjemci, kteří nejsou zadavateli 

veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisu, postupují analogicky podle (dle postupů pro veřejného zadavatele) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, viz kap. 7.3. 

 

 

Použití el. tržiště v případě realizace zakázek malého rozsahu  

 

Pokud zadavatelé zadávají zakázky prostřednictvím e-tržišť, postupují při zadávání takových 

zakázek především podle Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné 

správy při pořizování a obměně určených komodit (dále jen „Pravidla elektronických tržišť“), 

která jsou přílohou k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády 

                                                 

124 V případech uveřejnění oznámeno o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky, je 

rozhodným datem pro začátek běhu lhůty pro podání nabídek den následující po dni, ve kterém došlo 

k uveřejnění tohoto oznámení, resp. den následující po dni odeslání výzvy k předložení nabídky. 

125 Profil zadavatele – elektronický nástroj definovaný § 17 písm..x) zákona č. 137/2006 Sb.  
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ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933. 

V případě, kdy jednotlivá procesní ustanovení těchto závazných postupů nejsou v souladu 

s ustanoveními Pravidel elektronických tržišť (např. způsob hodnocení, uzavírání smlouvy 

apod.) mají přednost ustanovení Pravidel elektronických tržišť. Základní zásady uvedené 

v kap. 7.2  však musí zadavatel dodržet vždy. 

Před zadáním zakázky prostřednictvím elektronického tržiště je vždy nutno vzít v úvahu 

všechna obdobná spolu související plnění (viz 7.4.1 až 7.4.3).  

Dále je zadavatel povinen dodržet ustanovení v části 7.4.1, tzn. neuvádět požadavky nebo 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.  

Při uskutečnění výběru prostřednictvím elektronického tržiště probíhá vyhodnocení nabídek 

podle pravidel elektronického tržiště. Součástí zadávací dokumentace, kterou zadavatel 

dokládá provedení zadávacího řízení jsou dokumenty elektronického tržiště. Po ukončení 

výběru, (je li to požadováno dle typu výběrového řízení v kap. 7.5), uzavírá zadavatel 

s vybraným dodavatelem písemnou smlouvu. 

 

7.6 Kontrola dodržování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o fungování 

EU  

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických 

úkonech související s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech 

dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu 

zadávacího/výběrového řízení, popř. po jeho ukončení vyžadují tyto závazné postupy.  

 

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky jsou při kontrolách 

dle zákona č. 320/2001 Sb. vyžadovány především následující základní dokumenty:  

  text oznámení o zahájení zadávacího/výběrového řízení, resp. výzva k podání 

nabídky (zaslaná požadovanému počtu zájemců k podání nabídky) a další 

dokumenty vymezujících předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich 

odeslání; 

  doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění 

výsledku výzvy k podávání nabídek včetně smlouvy a jejích příp. dodatků a 

protokolu z hodnocení nabídek (např. vytištěním příslušné internetové 

stránky pomocí funkce PRINTSCREEN); 

  nabídky podané uchazeči na základě oznámení o zahájení 

zadávacího/výběrového řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či 

ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem; 

  zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný 

oprávněnými osobami, příp. zápis (protokol) o novém posouzení a hodnocení 

nabídek; 
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  smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. případných dodatků k ní;  

  text oznámení o výsledku výběrového řízení  zaslaný všem uchazečům, kteří 

podali nabídku ve lhůtě  pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vyřazena vč. 

dokladů prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo uveřejněno na 

profilu zadavatele.  

  další dokumenty související s výběrovým/zadávacím řízením, např. oznámení 

o vyloučení nabídky apod. 

 

V případě přímého nákupu bez výběrového řízení je kontrolováno:  

  prokázání úmyslu zadavatele zadat zakázku (např. záznam/zápis z jednání 

statutárních zástupců společnosti nebo podpis statutárního zástupce na 

objednávce), 

  potvrzená objednávka dodavatelem případně i výzva k předložení cenové nabídky 

dodavatelem,  

  smlouva, pokud byla uzavřena. 

 

V případě nákupu drobných položek v obchodě, jejichž cena nepřesáhne 10 000 Kč bez 

DPH, budou kontrolovány předložené účetní doklady. 

 

V případě, že poskytovatel podpory vyzve zadavatele k předložení finálního návrhu 

textu výzvy, resp. oznámení a to včetně zadávací dokumentace a všech relevantních 

příloh k provedení ex ante kontroly, není zadavatel oprávněn zahájit výběrové/zadávací 

řízení dříve než po skončení dané kontroly. Obdobně platí v případě, že poskytovatel 

podpory vyzve zadavatele k předložení veškeré dokumentace vztahující se 

k realizovanému výběrovému řízení k provedené ex ante kontroly před uzavřením 

smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

Doba, po kterou musí být příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací 

zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. 

Výše uvedené doklady o provedení výběrového řízení  musí být předloženy poskytovateli 

podpory, a to nejpozději společně s první žádostí o platbu po ukončení výběru obsahující 

prokazované způsobilé výdaje vztahující se k výběrovému řízení. Výjimkou jsou nabídky 

předložené uchazeči, které se k monitorovací zprávě nedokládají.  

Předkládají se kopie požadovaných dokumentů, originály uchovává příjemce a předkládá je 

na vyžádání kontrolním subjektům. 
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8. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích 

zpráv 

8.1 Monitorování projektu a monitorovací zprávy 

Monitorování je průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech, jak kvantitativních, 

tak kvalitativních, subjekty implementační struktury OP VK z hlediska dosahování 

stanovených cílů. 

Monitorování slouží jak příjemcům, tak i poskytovatelům podpory ke sledování průběhu 

realizace projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem 

ve financování projektů. Zároveň také zabezpečuje dohled nad tím, aby byly finanční 

prostředky poskytované na realizaci konkrétního projektu využity efektivně a vhodně, a 

zajistily tak naplnění cílů OP VK. 

Informace o monitorování průběhu projektu jsou rovněž podkladem pro kontroly a audit 

projektu. 

K provádění činnosti monitorování, sběru dat o aktivitách projektu a sběru dosažených hodnot 

monitorovacích indikátorů je příjemce zavázán v právním aktu o poskytnutí dotace, a je proto 

povinen tento sběr dat zajistit. Příjemce je rovněž povinen zajistit sběr potřebných údajů a 

informací od svých partnerů a dodavatelů služeb, kteří mají bezprostřední vliv na postup 

plnění projektových aktivit a monitorovacích indikátorů.  

 

Informace o průběhu realizace projektu předává příjemce poskytovateli dotace formou 

pravidelných monitorovacích zpráv.  

 

Příjemce předkládá v průběhu realizace projektu poskytovateli podpory v pravidelných 

intervalech nebo v termínech stanovených poskytovatelem dva typy monitorovacích zpráv, 

které mají stejný formát; liší se v rozsahu požadovaných informací: 

  průběžné monitorovací zprávy – předkládají se v průběhu realizace projektu; 

 Mimořádná průběžná monitorovací zpráva – předkládá se v průběhu realizace 

v případě splnění podmínek stanovených v právním aktu; 

  závěrečnou monitorovací zprávu – předkládá se po ukončení realizace projektu. 

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce: 

  monitorovací zprávu o udržitelnosti – předkládá se 1× ročně po dobu 5 let od 

ukončení projektu, případně po závaznou dobu udržitelnosti projektu, pokud byla 

v právním aktu o poskytnutí dotace stanovena odlišně. 

 Všechny monitorovací zprávy musejí být i s přílohami uchovávány příjemci podpory 

buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě (oskenované z originálu). 

Příjemce uchovává druhopis nebo kopie monitorovacích zpráv, originály ostatních dokladů 

uchovává příjemce, případně partner. 
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Monitorovací zprávy a přílohy monitorovacích zpráv jsou zpracovávány v českém jazyce do 

předepsaných formulářů, nebo se vyplňují on-line v aplikaci Benefit7 na internetových 

stránkách www.eu-zadost.cz . 

Postupy ke zpracování všech typů monitorovacích zpráv a jejich příloh jsou dostupné na 

webových stránkách www.msmt.cz. . 

Formu předložení Monitorovací zprávy stanovuje příjemci poskytovatel dotace 

prostřednictvím požadavku zveřejněného na webových stránkách. Za datum předložení 

monitorovací zprávy je považováno datum fyzického doručení monitorovací zprávy 

poskytovateli podpory. 

Pokyny k vyplňování Monitorovací zprávy a příloh jsou rovněž uvedeny v pokynech Řídícího 

orgánu přímo v aplikaci Benefit7 nebo na výše uvedených stránkách pod odkazem 

Monitorovací zpráva a její přílohy. 

 

 

8.2 Průběžné a závěrečné monitorovací zprávy 

Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím 

období, resp. realizaci celého projektu. 

Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 dle požadavku 

poskytovatele podpory. K monitorovací zprávě příjemce přikládá povinné přílohy, které 

zpracovává v předdefinovaných formulářích zveřejněných na webu poskytovatele, případně 

jsou výstupem aplikace BENEFIT7 (např. žádost o platbu (ŽoP)). 

Aktuální formuláře, případně pokyny pro předložení monitorovací zprávy a jejích příloh jsou 

k dispozici na webových stránkách poskytovatele. Poskytovatel podpory může požadavky 

na předložení monitorovací zprávy v průběhu realizace upřesnit. 

Statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou podepsaný originál monitorovací zprávy 

(se všemi přílohami), případně doplněný kopiemi v počtu stanoveném poskytovatelem, je 

zasílán poštou či osobně doručen126 v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele a 

jménem oprávněné osoby, registračním číslem projektu, číslem jednacím a číslem 

monitorovací zprávy, názvem projektu a upozorněním „Monitorovací zpráva“. 

Monitorovací zpráva se předkládá v pravidelných intervalech. Kromě první monitorovací 

zprávy je vždy její přílohou žádost o platbu, pokud poskytovatel neurčí jinak. 

Monitorovací zprávu, která je mimo režim předem stanoveného intervalu, předkládá příjemce 

v případě mimořádné žádosti o platbu. 

Poskytovatel podpory je při chybějících nebo neúplných informacích k dodaným 

monitorovacím zprávám oprávněn požadovat po příjemci při jejich schvalování doplnění. 

Příjemce je povinen případné chybějící nebo doplňující údaje poskytnout či zprávu upravit ve 

lhůtě stanovené poskytovatelem (zpravidla 5 pracovních dnů).  

Není-li příjemce schopen doplnit veškeré výdaje v požadovaném termínu, může na vlastní 

žádost nedostatečně doložené výdaje vyjmout z ŽoP a předložit je patřičně doložené 

s jakoukoliv z následujících ŽoP znovu. V případě, že příjemce výdaje požadované v ŽoP 

řádně nedoloží, nemohou být nedostatečně doložené výdaje považovány za způsobilé 

                                                 

126 Poskytovatel podpory určí, zda bude možné monitorovací zprávu pouze zaslat nebo i osobně doručit.  

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.msmt.cz/
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k uhrazení z prostředků OP VK, stávají se nezpůsobilými a o jejich proplacení již příjemce 

nemůže znovu žádat v žádosti o platbu.  

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může poskytovatel stanovit jiný (delší) termín pro 

předložení monitorovací zprávy, než je uveden v následující kapitole. 

 

 

8.2.1   Průběžná monitorovací zpráva 

První monitorovací zpráva za projekt se předkládá po uplynutí 3 měsíců od začátku 

realizace projektu, tj. nejpozději do 30 kalendářních dnů127 po uplynutí tohoto období, pokud 

poskytovatel nestanoví jinak128.  

Uplynutí třech měsíců je možné počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu 

s kalendářními měsíci, tzn. od prvního dne měsíce, v němž začal být projekt realizován, viz 

následující příklad.   

 

Příklad: 

Pokud realizace projektu začala ke dni 15. 1., první průběžná monitorovací zpráva za období 

od 15.1. do 14.4.  bude předložena nejpozději do 14. 5.  ( za období od 15.1. do 14. 4.) 

v případě, že je doba uplynutí třech měsíců počítána ode dne začátku realizace projektu.  

V případě, že je doba uplynutí třech měsíců počítána od prvního dne měsíce, v němž začal být 

projekt realizován, předloží příjemce první monitorovací zprávu nejpozději do  30.4. za 

období (od 1.1 do 31. 3.,) a dále předkládá zprávu za měsíce kalendářní.  

Každou další průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu předkládá129 

příjemce poskytovateli podpory v intervalech jednou za 6 měsíců, vždy do 30 

kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období. 

Interval předkládání monitorovacích zpráv může být poskytovatelem podpory zkrácen.  

Upravený harmonogram bude specifikován v právním aktu o poskytnutí dotace. 

Průběžná monitorovací zpráva se s výjimkou první Monitorovací zprávy předkládá 

vždy s žádostí o platbu v příloze, pokud poskytovatel neurčí jinak. 

V případě, že by poslední průběžná monitorovací zpráva projektu měla být předložena méně 

než jeden měsíc před ukončením realizace projektu, může příjemce sdělit tuto skutečnost 

písemně/elektronicky poskytovateli podpory, který může povolit vypracování pouze této 

závěrečné zprávy. 

Pokud by zpracování průběžné monitorovací zprávy připadlo na termín ukončení projektu 

nebo po ukončení projektu, předloží příjemce pouze závěrečnou monitorovací zprávu. 

 

                                                 

127 Pokud poslední den lhůty připadne  na den pracovního klidu, posouvá se termín na následující pracovní den. 

128 Za datum předložení monitorovací zprávy je považováno datum fyzického doručení monitorovací zprávy 

poskytovateli podpory. 

129 Za datum předložení monitorovací zprávy je považováno datum fyzického doručení monitorovací zprávy 

poskytovateli podpory. 
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8.2.2  Mimořádná průběžná monitorovací zpráva 

Při splnění podmínek stanovených v právním aktu je příjemce oprávněn předložit 

mimořádnou žádost o platbu, která musí být přiložena k mimořádné průběžné monitorovací 

zprávě. Termín následující průběžné monitorovací zprávy se pak řídí podle této mimořádné 

průběžné monitorovací zprávy, tj. další průběžná monitorovací zpráva musí být předložena 

opět po šesti měsících realizace projektu (příp. dle právního aktu). 

 

 

Příklad: 

Pokud byla průběžná monitorovací zpráva předkládána za období leden – červen, bude 

předložena nejpozději do 30. 7. Další průběžná monitorovací zpráva za období červenec – 

prosinec bude předložena nejpozději do 30. 1. následujícího roku. Pokud by byla odevzdána 

v dřívějším termínu (tj. mimořádná), např. již 30. 9. za období červenec – srpen z důvodu 

vyčerpání finančních prostředků, bude následující průběžná monitorovací zpráva předložena 

pro období září – únor, a to nejpozději do 30. 3. 

 

 

8.2.3  Závěrečná monitorovací zpráva 

Závěrečná monitorovací zpráva se váže k ukončení projektu, tj. k datu, které je uvedeno 

v právním aktu. Příjemce je následně povinen zpracovat a předložit poskytovateli podpory 

závěrečnou monitorovací zprávu společně se závěrečnou žádostí o platbu. 

Tuto závěrečnou monitorovací zprávu předkládá příjemce nejpozději do 2 měsíců 

po ukončení projektu, pokud poskytovatel neurčí jinak. 

Pokud poskytovatel dotace povolil zpracování pouze závěrečné monitorovací zprávy 

v případech, které jsou popsány výše (zpracování průběžné monitorovací zprávy krátce před 

koncem projektu, k termínu ukončení nebo po ukončení projektu), bude závěrečná zpráva 

kromě celkového shrnutí a hodnocení aktivit projektu obsahovat i popis aktivit realizovaných 

v posledním monitorovacím období. 

V případě, že se jedná o grantový projekt nebo individuální projekt se schválenou podporou 

ve výši 10 mil. Kč a více130, musí být před podáním závěrečné monitorovací zprávy proveden 

audit projektu a auditorská zpráva musí být přiložena k závěrečné zprávě. 

Spolu se závěrečnou monitorovací zprávou musí být vždy předložena i závěrečná žádost 

o platbu (s výjimkou případů, kdy příjemce nevyužil všechny poskytnuté zálohy). Žádost 

o závěrečnou platbu vystaví příjemce dotace v částce odpovídající součtu všech 

uskutečněných výdajů v posledním monitorovacím období, dále do ní mohou být zahrnuty 

i způsobilé výdaje, které nebyly z objektivních důvodů uplatněny v předchozích 

monitorovacích zprávách a dále výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale 

věcně souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval (např. telefonní účty, závěrečný 

audit apod.). 

                                                 

130 Poskytovatel může vyžadovat audit i u grantových projektů se schválenou podporou nedosahující 10 mil. 

Kč. Tato povinnost musí být zakotvena v právním aktu o poskytnutí dotace. 
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Závěrečná monitorovací zpráva ani závěrečná žádost o platbu nejsou finančním vypořádáním 

projektu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

K závěrečné monitorovací zprávě je jako zvláštní příloha přikládána i Souhrnná informace 

o realizaci projektu, která obsahuje stručné shrnutí a zhodnocení projektu (informaci 

o zhodnocení úspěšnosti aktivit celého projektu a výsledcích, splněných aktivitách, prostředí, 

v nichž byly realizovány, o publicitě, o již známých dopadech projektu a o významných 

faktorech ovlivňujících realizaci projektu), a některé případné další údaje, které nejsou 

zpracovávány ve formuláři monitorovací zprávy. Tato příloha se předkládá na formuláři dle 

požadavku poskytovatele podpory, který je k dispozici na www.msmt.cz . 

 

 

8.3 Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu 

Pokud je udržitelnost projektu jako požadavek zakotvena ve výzvě, pak příjemce již 

v projektové žádosti specifikoval aktivity, které povedou k udržitelnosti projektu a které byly 

následně posuzovány hodnotiteli i výběrovou komisí.  

K udržení výstupů projektu je následně příjemce zavázán v právním aktu. V textu právního 

aktu nebo v rámci schválené podoby projektu (příloha právního aktu) je přesně uvedeno, co 

zaručí udržitelnost projektu (na základě Žádosti) a dobu, na kterou je udržitelnost stanovena. 

Příjemce dotace dokládá udržitelnost projektu monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu, 

kterou předkládá poskytovateli dotace vždy jednou ročně po stanovenou dobu udržitelnosti 

projektu v právním aktu o poskytnutí dotace. 

První monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu bude předložena za období 12 měsíců od 

data ukončení realizace projektu uvedeného v právním aktu, a to nejpozději do 2 měsíců 

následujících po skončení tohoto období. 

Příjemce vyplňuje monitorovací zprávu o udržitelnosti  prostřednictvím webové aplikace 

Benefit7.  

Naplňování a udržení aktivit a hodnot výstupů projektu bude následně předmětem kontroly ze 

strany příslušných institucí v rámci kontrol na místě. Kontrole udržitelnosti budou podrobeny 

projekty vybrané formou výběru vzorku na základě analýzy rizik ukončených projektů. 

 

 8.4 Žádost o platbu 

Žádost o platbu je přílohou Monitorovací zprávy o realizaci projektu a předkládá se vždy 

s každou Monitorovací zprávou. Výjimkou je první monitorovací zpráva, která se zpravidla 

předkládá bez žádosti o platbu. 

Prostřednictvím žádosti o platbu příjemce žádá o poskytnutí dalších zálohových prostředků 

a/nebo vyúčtovává prostředky poskytnuté v rámci předfinancování. 

Žádost o platbu obsahuje:  

http://www.msmt.cz/
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1) vyúčtování prostředků poskytnutých na předfinancování výdajů projektu (tj. doložení 

uskutečněných výdajů),131 

2) žádost o poskytnutí dalších prostředků na předfinancování dalších výdajů projektu (ve výši 

prokázaných, poskytovatelem schválených uskutečněných vyúčtovaných výdajů, snížených 

o případné příjmy projektu, maximálně do výše schváleného rozpočtu projektu).  

 

V žádosti o platbu se uvádějí výdaje projektu včetně příslušného podílu nepřímých 

nákladů, které příjemce (případně jeho partneři) prokazuje v rámci dané monitorovací 

zprávy. Jedná se o výdaje, které vznikly v průběhu odpovídajícího monitorovacího období, 

případně v předešlých monitorovacích obdobích (tato situace přichází v úvahu, když např. 

příjemce má k dispozici kompletní dokumentaci k výdaji až v dalším monitorovacím období, 

a proto výdaj nezařadil do předchozí žádosti o platbu).  

 

Do Žádosti o platbu lze zařadit též výdaje za dodávky a služby uskutečněné 

v monitorovacím období a mzdové výdaje věcně související s monitorovacím obdobím, 

pokud jejich úhrada proběhne do data předložení MZ a výdaj bude v MZ řádně 

doložen.  

 

Výdaje vzniklé v souvislosti s pracovními cestami či cestami cílové skupiny týkající se 

jízdenek, letenek, poplatků za konference, kurzy, apod. mohou být v žádostech o platbu 

nárokovány až po proběhnutí relevantní akce (např. po uskutečnění konference, využití 

dopravy apod.), pokud poskytovatel neurčí jinak. 

 

Výše prostředků vyúčtovaných v žádosti o platbu se může maximálně rovnat 

poskytnutému a v předchozích ŽoP nevyúčtovanému předfinancování od poskytovatele 

dotace pro  konkrétní projekt132 (za nevyúčtované se považují rovněž výdaje 

poskytovatelem označené za nezpůsobilé k financování z OP VK). Posuzuje se vždy ve 

vztahu k celkovému rozpočtu projektu, nezohledňují se finanční toky mezi příjemcem a 

partnery. 

V případě, kdy kumulovaná výše poskytnutých záloh je omezena procentem 

schváleného rozpočtu projektu, příjemce v žádostech o platbu následujících po omezení 

zálohy uvádí dosud nevyúčtované způsobilé výdaje projektu, které uhradil 

z projektového účtu nebo z provozního účtu v případě, že jejich výše přesahovala 

poskytnutou zálohu.  

Pokud poskytnutá záloha nepokrývá všechny výdaje, které příjemce uskutečnil, a které 

předkládá v žádosti o platbu, může v předstihu133 před jejím předložením požádat 

o zvýšení zálohy formou žádosti o podstatnou změnu projektu. 

                                                 

131 Vyúčtovávány mohou být výdaje pouze do výše poskytnuté zálohy, které byly uhrazeny z projektového účtu 

s výjimkou případu, kdy je v závěru projektu poskytnutí další zálohy omezeno stanoveným procentem ze 

schváleného rozpočtu (zpravidla 90%). 

132  Netýká se závěrečné žádosti o platbu v případech, kde je uplatňováno pravidlo pro omezení zálohové platby 

určitým procentem tzv. zádržné. 

 

133 Žádost o podstatnou změnu nelze zpravidla podat později než 60 kalendářních dnů před ukončením projektu.  
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Závěrečná platba se vypočítává na základě skutečných (tedy skutečně vynaložených a 

doložených) výdajů projektu (tj. přímých i nepřímých výdajů), které byly schváleny 

v žádostech o platbu. Závěrečná platba se rovná těmto schváleným výdajům, sníženým o 

poskytnuté zálohy a případné příjmy projektu.  

K uplatňovaným výdajům jsou v příloze Žádosti o platbu Soupiska účetních dokladů uvedeny 

účetní doklady, jimiž příjemce dokládá, že výdaje byly skutečně vynaloženy. Kopie těchto 

dokladů musí být předloženy současně s žádostí o platbu. 

Příjemce nepředkládá společně s žádostí o platbu kopie účetních dokladů uvedených na 

soupisce, které mají maximální hodnotu 10 tis. Kč134 za jeden účetní doklad135 (pokud 

poskytovatel nestanoví jinak).  Tyto účetní doklady však musí být příjemcem/partnerem 

uchovávány a předloženy dodatečně na vyžádání poskytovatelem dotace nebo v případě 

kontroly na místě. 

. 

 

8.5 Monitorovací indikátory 

V rámci monitorování realizace projektu musí každý příjemce průběžně sledovat a vykazovat 

v monitorovacích zprávách naplňování monitorovacích indikátorů, které má uvedeny v 

právním aktu o poskytnutí dotace a také relevantních indikátorů dle pohlaví. Uzavřením 

právního aktu s poskytovatelem podpory se monitorovací indikátory, uvedené v projektové 

žádosti stávají závaznými a jejich nedodržení je sankcionovatelné. Nedodržení indikátorů 

sledovaných dle pohlaví sankcionovatelné není a nejedná se o porušení rozpočtové kázně 

(nestanovuje se jejich závazná hodnota v žádosti o podporu, slouží pouze pro statistické 

účely). 

V monitorovací zprávě se uvádí kumulovaná hodnota indikátoru od začátku projektu do 

konce sledovaného období. Výpočet indikátorů je tedy průběžný a kumulativní. 

Vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (nebo 

partnerem) projektu. Evidencí se myslí např. záznamy o každé podpořené osobě, např. žákovi, 

docházka, záznamy o vydaných certifikátech po skončení výuky apod. 

Při shromažďování údajů potřebných pro dokladování monitorovacích indikátorů je nutné 

postupovat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Bližší specifikace jednotlivých monitorovacích indikátorů je uvedena v aktuální verzi 

Metodiky monitorovacích indikátorů OP VK, která je uveřejněna na www.msmt.cz, a kterou 

jsou příjemci povinni se řídit. 

  

                                                 

134 U neplátců DPH se posuzuje částka včetně DPH, v případě plátců DPH  s nárokem na odpočet, částka bez 

DPH. 

135 U vykazování mzdových výdajů se za jeden účetní doklad, který je možné zahrnout do seznamu účetních 

dokladů, považuje způsobilá část mzdy/platu/odměny jednotlivého pracovníka nepřesahující částku 10.000 Kč 

za předpokladu, že je do této částky zahrnuta hrubá mzda včetně osobních příplatků a zákonné zdravotní 

a sociální pojištění.  

 

http://www.msmt.cz/
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9. Kontroly, audit a auditorská zpráva 

9.1 Kontroly projektu 

Uzavřením právního aktu s poskytovatelem podpory se příjemce této podpory i za své 

projektové partnery zavazuje k tomu, že umožní provádět kontroly projektu, tedy i kontroly 

věcné i finanční stránky realizace projektu (včetně udržitelnosti) v rámci kontroly na místě 

(místo realizace projektu) všem subjektům implementační struktury OP VK, pověřeným 

kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního 

dvora. Tyto kontroly mohou probíhat před začátkem realizace projektu (slouží k ověření 

skutečností týkajících se informací a údajů uvedených v projektové žádosti), v průběhu 

realizace projektu, v době udržitelnosti i po ukončení projektu až do roku 2025. 

Cílem kontrol je zejména prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a podmínky 

stanovené v právním aktu, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, 

nesrovnalostem
136 

nebo jiným nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému 

a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. 

 

 

9.2 Formy kontrol 

9.2.1  Administrativní kontroly projektu 

Jedná se o administrativní ověřování projektu, při kterém pracovníci poskytovatele podpory 

provádějí kontrolu jak z hlediska finančního, tak věcného, a to v rámci přijímání projektových 

žádostí, vyhotovování právního aktu, schvalování žádostí o platbu, kontroly monitorovacích 

zpráv, sledování monitorovacích indikátorů, výkaznictví, příp. při dalších činnostech. Tato 

kontrola probíhá na pracovišti poskytovatele podpory. 

 
9.2.2  Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) 

Kontrola na místě je prováděna formou veřejnosprávní kontroly podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

V případě kontrol na místě se jedná o ověřování skutečného stavu (fyzického stavu účetnictví, 

dokumentace, průběhu realizace projektu atd.), seznámení se s celkovým systémem řízení 

                                                 

136  Nesrovnalostmi se rozumí porušení právních předpisů ES nebo českých předpisů (včetně podmínek 

stanovených příjemci právním aktem o poskytnutí podpory), které upravují použití prostředků ES nebo 

veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo 

souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované,  a to buď snížením nebo ztrátou 

příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje. 

To znamená, že se jedná o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky SF poskytnuty ČR, a každé 

porušení podmínek, za kterých jsou tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále 

poskytovány příjemcům. 
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projektu, kontroly udržitelnosti projektu, příp. prověření dalších dílčích oblastí. Porovnává se 

při nich skutečný stav realizace projektu se stavem deklarovaným v monitorovacích zprávách, 

a to jak z věcného, tak z finančního hlediska. 

V rámci kontrol na místě se také zjišťuje, zda spolufinancované výrobky, zboží a služby byly 

dodány, uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy v souladu s pravidly OP VK a zda byl 

zajištěn soulad se souvisejícími právními předpisy EU a ČR v souvislosti se způsobilostí 

výdajů, zadáváním veřejných zakázek v rámci projektu, s poskytováním veřejné podpory, 

zajištěním povinné publicity projektu, naplňováním horizontálních témat. 

Kontroly na místě  mohou být prováděny u příjemce dotace, případně i u jeho partnerů. 

Kontroly na místě provádí vždy vícečlenná kontrolní skupina. Tvoří ji vždy minimálně dva 

kontrolní pracovníci, kteří se na místě prokážou Pověřením k provedení kontroly daného 

projektu. Ke kontrole mohou být přizvány další osoby (přizvané osoby). 

Příjemce dotace má právo být informován o připravované kontrole s dostatečným předstihem 

a má také právo být informován o zaměření kontroly (kontrolovaných oblastech) a o době 

trvání kontroly, případně o časovém harmonogramu kontroly. 

Poskytovatel dotace však nemusí příjemce informovat o připravované kontrole v předstihu 

v případě, kdy jde o kontrolu na základě zjištěných nedostatků z monitorovacích zpráv, 

žádostí o platbu nebo podnětů k prošetření podezření na nesrovnalost. V takovém případě by 

oznámení kontroly předem mohlo vést ke zmaření účelu kontroly. 

Příjemce dotace je povinen v průběhu kontroly na místě: 

 vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména poskytnout součinnost 

odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků;  

 kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich 

činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro 

výkon kontroly; 

 osobně se kontroly zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její 

řádný průběh; 

 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty potřebné pro provedení kontroly, 

příp. poskytnout další informace k předmětu kontroly; 

 umožnit vstup na pozemky, do budov, příp. dalších prostor; 

 předložit výsledky předchozích kontrol ve vztahu k předmětu kontroly; 

 přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez 

zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem (subjektem 

oprávněným ke kontrole) v Protokolu o výsledku kontroly projektu. 

 

Hlavním cílem kontrol na místě je: 

 ujistit se, že projekt probíhá v souladu s platnou legislativou a vydaným právním 

aktem o realizaci projektu a v rámci pravidel OP VK; 

 ověřit, zda má předkladatel zavedeny vhodné a přiměřené systémy pro dokladování 

projektových výdajů a aktivit; 

 ověřit, zda byly požadované finanční prostředky skutečně vynaloženy a jsou ve shodě 

s právním aktem o realizaci projektu v rámci OP VK; 

 ověřit, zda dokumenty související s realizací projektu  jsou řádně uchovávány atd. 
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V případě, že je v projektu zahrnut partner, probíhají u něho stejné kontroly jako u příjemce 

dotace. 

 

Na základě vzorku projektů stanoveného dle analýzy rizik nebo vlastního uvážení 

poskytovatele podpory (na základě zkušeností z administrace projektů) bude dále provedena 

také kontrola po ukončení projektu, která má za cíl převážně zkontrolovat povinnost 

udržitelnosti projektu.  

Subjekty oprávněné ke kontrole v rámci OP VK: 

 Poskytovatel dotace 

 Řídící orgán  

 Ministerstvo financí – CHJ jako Auditní orgán (AO)   

 Pověřený auditní subjekt (PAS) 

 Platební a certifikační orgán (PCO); 

 Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ); 

 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ); 

 Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF); 

 Finanční úřady (FÚ); 

 Pracovní skupina pro nesrovnalosti AFCOS; 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS); 

 příp. další orgány, které ke kontrole v rámci OP VK opravňuje česká nebo evropská 

legislativa. 
 

9.2.3 Monitorovací návštěva (dozor, dohlídka) 

V případě kontrol monitorovacích zpráv může být uplatněna také tzv. Monitorovací návštěva 

(dozor, dohlídka), která nemá váhu veřejnosprávní kontroly – není nutné ustanovení kontrolní 

skupiny (dohlídku může realizovat pracovník poskytovatele na základě monitorovací zprávy 

příp. jiného méně závažného podnětu), výstupem dohlídky je Zpráva z průběhu dohlídky 

popisující stav věci, zjištěné nedostatky, případně doporučení a datum do kdy má dojít 

k nápravě.  

Toto monitorování je převážně preventivním nástrojem, který může předejít nesrovnalostem 

v projektu (například při pojmutí podezření nesplněných termínů dle schváleného rozpočtu 

včasnou úpravou projektu). Spočívá v  dozorování, sledování a testování činnosti a ve 

vhodném podávání zpráv odpovědným osobám (příjemci, ŘO/ZS). Umožňuje průběžné 

ověřování stavu dosahovaných cílů projektu. 

 

9.3 Nesrovnalosti při realizaci projektu 

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů Evropských Společenství vyplývající 

z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě 

v souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a to započtením neoprávněného výdaje do 

rozpočtu Společenství. Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních 

norem, a to úmyslné i z nedbalosti.  
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Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů ES nebo předpisů ČR v důsledku jednání nebo 

opomenutí subjektu zapojeného do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu EU, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve 

veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU 

nebo do veřejného rozpočtu ČR.“ 

 

Pojem nesrovnalost („irregularity“) je pro účely ochrany finančních zájmů EK a zacházení 

s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován 

v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.  

 Nesrovnalosti se mohou vyskytovat, pokud nedodrží podmínky, za kterých mu byly 

prostředky ESF poskytnuty. 

Z hlediska příjemce je nesrovnalostí nedodržení podmínek, za kterých mu byly prostředky 

ESF poskytnuty. Mezi základní typy nesrovnalostí na straně příjemce dotace patří: 

  Porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech nebo §22 a §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

  Trestný čin (nejčastěji se jedná o podvod). 

  Porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

Poskytovatel podpory může při zjištění podezření na nesrovnalost při realizaci projektu  

provést kontrolu na místě u příjemce dotace za účelem ověření, zda toto podezření je 

opodstatněné. 

V případě opodstatněnosti podezření spočívající v porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo § 22 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předává poskytovatel dotace případ 

k prošetření příslušnému OFS nebo ÚSC, který následně potvrdí, že došlo k porušení 

rozpočtové kázně a v odůvodněných případech vyměří odvod či penále. 

V případě podezření na spáchání trestného činu postupuje poskytovatel podpory v souladu 

s §8 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, a předá případ státnímu zástupci či policejnímu 

orgánu.  

V případě zjištění skutečnosti nasvědčující spáchání správního deliktu zadavatele či 

dodavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předá poskytovatel 

podpory případ k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), 

a to formou podnětu k zahájení řízení podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Povinností předat podnět ÚOHS však není dotčena povinnost poskytovatele řešit případ též 

jako podezření na porušení rozpočtové kázně, tudíž podnět současně předat na OFS/ÚSC.  

V případě, že se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně 

spojené s uplatněním nezpůsobilého výdaje v Žádosti o platbu, poskytovatel sníží další 

zálohovou platbu o tento výdaj, písemně informuje příjemce o důvodech nevyplacení výdaje a 

o snížení způsobilých výdajů projektu o tuto částku a předá případ příslušnému subjektu OFS 

nebo ÚSC, případně též ÚOHS, k prošetření. V případě, že bude potvrzeno porušení 

rozpočtové kázně a vyměřen odvod, bude nevyplacená částka započtena do plnění povinnosti 
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provést odvod. Příjemce může požádat o prominutí odvodu či případného penále v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., resp. zákona č. 250/2000 Sb. 

 

V případě projektů, u kterých je podpora poskytnuta podle zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (tj v případě individuálních 

projektů), může poskytovatel (MŠMT), pokud se domnívá, že došlo k porušení pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek (zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  či pravidel pro 

zadávání zakázek uvedených v této příručce pro případy, kdy příjemce není povinen 

postupovat podle zákona o veřejných zakázkách),  v souladu s ustanovením §14e zákona č. 

218/2000 Sb., nevyplatit část dotace, a to až do výše, která je stanovena v Rozhodnutí 

o poskytnutí podpory jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, a  

přihlédne přitom k závažnosti porušení. V těchto případech již není pochybení řešeno jako 

podezření na porušení rozpočtové kázně. 

 

9.4 Sankce 

Sankce za neplnění povinností stanovených pro realizaci projektu OP VK jsou  specifikovány 

v právním aktu o poskytnutí dotace  - vzor viz příloha příručky.  

 

9.5 Audit projektu a auditorská zpráva 

U všech projektů se schválenou podporou z veřejných prostředků rovnou nebo vyšší 

10 000 000 Kč musí být realizováno externí ověření projektového účetnictví (audit). Ověření 

musí být provedeno auditorem nebo auditorskou společností, kteří jsou zapsáni v seznamu 

auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Toto ověření (audit) musí být dokončen před podáním závěrečné monitorovací zprávy a 

závěrečné žádosti o platbu poskytovateli podpory. 

Poskytovatel podpory může požadovat provedení externího ověření projektového účetnictví 

(auditu) i u projektů, které jsou z veřejných prostředků financované částkou nižší než 

10 mil. Kč, tento požadavek pak musí být uveden ve výzvě k předkládání žádostí a v právním 

aktu o poskytnutí dotace. 

V souladu s § 18 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je požadavek na provedení ověření 

projektového účetnictví splněn provedením ověření podle požadavků standardu ISAE 

3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních 

informací. Požadavky na obsah zprávy jsou tímto standardem jasně formulovány.  

Externí zpráva musí poskytnout ujištění a informaci minimálně o následujících skutečnostech: 

 O správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období, 

vzorek pro ověřování bude vybrán auditorem v souladu s relevantními standardy. 

(Správností zaúčtování se rozumí zaúčtování výdajů v souladu s právními normami 

ČR;  úplností zaúčtování se rozumí oddělené zaúčtování všech způsobilých výdajů a 

zároveň pouze výdajů souvisejících s projektem.) 
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 O tom, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu 

s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory OP VK, vzorek 

pro ověřování je vybrán auditorem v souladu s relevantními standardy. 

 O tom, zda vybraný vzorek veřejných zakázek byl zadán v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tak i v souladu s postupy stanovenými v Příručce 

pro příjemce finanční podpory z OP VK (kap. 7), vždy dle relevantního předpisu, 

kterým je příjemce povinen se řídit. 

 

Ze zprávy musí být zřejmé, co auditor ověřoval, na jakých datech, za jaké období, podle 

jakých kritérií operace hodnotil a výsledek hodnocení. 

Zpráva hodnotí stav projektu v auditovaném období, tj. od začátku projektu do zaúčtování a 

uhrazení všech výdajů příjemce a partnerů, které souvisejí s projektem. Za daný projekt se 

provádí pouze jednou a proces ověřování může být započat již v době realizace projektu.  

Příjemce dotace v relevantním případě musí (doporučuje se 6 měsíců před plánovaným 

ukončením projektu) uzavřít smlouvu s auditorem, jejíž součástí musejí být požadavky na 

zpracování podle podmínek OP VK. 

V nejbližší monitorovací zprávě pak příjemce uvede informace o uzavření této smlouvy a 

kopii smlouvy přiloží k této monitorovací zprávě. 

Náklady na provedení externího ověření projektového účetnictví (auditu) projektu v těchto 

případech jsou způsobilými výdaji projektu a jsou zahrnuty do Kapitoly rozpočtu č. 8 – 

Náklady vyplývající ze smlouvy/Rozhodnutí. Cena za provedení musí být cenou obvyklou 

v místě a čase uskutečnění výdaje. 

Zpráva auditora v českém jazyce musí být přiložena k žádosti o závěrečnou platbu projektu a  

týká se jak projektového účetnictví příjemce, tak i jeho partnerů. Ověření projektového 

účetnictví se týká všech subjektů finančně zapojených do realizace projektu najednou (tj. 

příjemce i partnerů s finančním příspěvkem, neprovádí se u partnerů bez finančního 

příspěvku. 

Při převzetí zprávy by příjemce měl společně s auditorem zkontrolovat, zda auditorská zpráva 

splňuje všechny náležitosti dle zákona a neobsahuje např. technické chyby (součty apod.). 

Zpráva musí být dodána a fakturována nejpozději do dvou měsíců po ukončení realizace 

projektu dle právního aktu a musí dodržovat obsah a formu dle výše uvedeného standardu. 

 

Pokud poskytovatel podpory shledá, že předložená auditorská zpráva neodpovídá výše 

uvedeným požadavkům nebo obsahuje věcné chyby, nemusí poskytovatel podpory výdaje 

spojené s jejím pořízením uznat jako způsobilé a může si vyžádat provedení nového auditu. 
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10. Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám, resp. osobám 

z cílových skupin 

 

10.1 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu 

Cílové skupiny jsou osoby nebo organizace, na které jsou aktivity projektu zaměřené a které 

z nich budou mít prospěch. Většina projektů financovaných z ESF, resp. OP VK, je založena 

na naplňování monitorovacích indikátorů sledujících počet podpořených osob, tedy počet 

zástupců cílových skupin, které se pro účast v projektových aktivitách podařilo získat 

(účastnili se projektových školení nebo jiných akcí, a byli tak v rámci projektu podpořeni). 

 

10.2 Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými 

skupinami 

Pro účely oslovování a zapojování cílových skupin do realizace projektu mohou nejlépe 

posloužit nástroje publicity projektu – letáčky, plakáty, informační akce, prezentace projektu 

na seminářích a konferencích, inzerce v tisku, prezentace projektu ve sdělovacích 

prostředcích. 

Příjemce a jeho partneři by se měli vyvarovat takových forem oslovování zástupců cílových 

skupin, které by mohly vést k jejich diskreditaci, diskreditaci projektu jako takového, 

a následně i poskytovatele podpory. 

V případě, kdy je součástí aktivit projektu i to, že zástupci cílové skupiny – účastníci 

projektových aktivit budou v průběhu projektu příjemcem nebo jeho partnery průběžně 

oslovováni nebo informováni o dalších aktivitách projektu, je nezbytné, aby si realizátoři 

projektu zajistili souhlas zástupců cílových skupin se zasíláním dodatečných informací, 

týkajících se výhradně aktivit realizovaného projektu. 

 

10.3 Účely evidence osob z cílových skupin 

Příjemce je povinen vést v průběhu projektu evidenci podpořených osob. Na základě této 

evidence se provádí kontroly způsobilosti příslušných výdajů a monitoring projektu. 

Kvantitativní údaje o počtu osob a organizací podpořených v projektu jsou rovněž zdrojem 

pro určení hodnot monitorovacích indikátorů. 

Pro účely evidence příjemce zajistí jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích 

z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu nebo pro které byly 

některé činnosti projektu prováděny. Evidenční seznamy nebo karty, přihlášky, monitorovací 

listy nebo účastnické listy, prezenční listiny apod. mohou pro účely projektu obsahovat i jiné 

osobní údaje pro potřeby evidence projektu (jméno, datum narození, adresa, škola, třída a 

další jiné kontaktní údaje); prostřednictvím těchto údajů musí být dána jednoznačná 

identifikace podpořené osoby.  

Jako doklad k evidenci mohou sloužit také výpisy ze školní matriky nebo z třídní knihy, které 

jsou potvrzeny odpovědnou osobou. 
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Zvláštní pozornost je nutné věnovat také datům a evidenci nezletilých osob (například žáků 

škol, které jsou do projektu zapojeny) a zvážit, zda pro účast nezletilého v projektu je nutný 

souhlas zákonného zástupce. 

Příjemce by měl dále zpracovávat a uchovávat jako zdroj informací o cílové skupině projektu 

podle jednotlivých oblastí podpory např. čestná prohlášení či osvědčení o příslušnosti k cílové 

skupině projektu z hlediska regionálního dopadu (bydliště, pracoviště), z hlediska profesního 

zaměření (student, učitel, zaměstnanec, zaměstnavatel), z hlediska znevýhodnění v přístupu 

ke vzdělávání, dále čestné prohlášení podpořené osoby, že nečerpá dvojí podporu na identické 

aktivity – za žáky bude toto čestné prohlášení dokládat škola, apod.). 

Příjemce musí dodržovat aspekt regionální podpory pro cílové skupiny (např. cílová skupina 

GP může být podporována, pouze pokud přísluší k území příslušného kraje, kde je projekt 

realizován) a tomu přizpůsobí i evidenci o cílové skupině v projektu. 

 

10.4 Ochrana osobních údajů 

Příjemce musí při zajišťování a evidenci osobních údajů postupovat v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Příjemce musí vždy zajistit souhlas evidovaných osob nebo jejich zákonných zástupců 

s využitím jejich osobních údajů a vždy musí tyto evidované osoby informovat o způsobu 

využití jejich osobních údajů a o skutečnosti, že tyto údaje (jméno, kontaktní adresa, rok 

narození, případně další údaje) mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem 

podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a 

kontroly projektů. 

Manipulace s osobními údaji a evidence účastníků projektu, zvláště uchovávání těchto údajů a 

jejich předávání třetím osobám, se řídí výše uvedeným zákonem, včetně tzv. oznamovací 

povinnosti, v rámci které je příjemce dle § 16 výše uvedeného zákona povinen oznámit 

zpracovávání osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů před započetím zpracovávání 

těchto údajů. 

Výjimka pro projekty, u kterých se poskytnutí finanční podpory řídí zákonem č.  

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) – Individuální projekty: 

Na zpracování osobních údajů příjemcem podpory pro účel uvedený výše se nevztahuje 

oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

s ohledem na ustanovení písmene b) § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

kdy údajů shromažďovaných příjemcem je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících 

ze zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

který v § 14, odst. 3), písm. g) stanovuje, že poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které obsahuje podmínky, jež musí příjemce dotace v souvislosti 

s použitím dotace splnit. V právním aktu o poskytnutí dotace vydaném poskytovatelem 

podpory je příjemce zavázán k naplňování monitorovacích indikátorů a k dodržování Příručky 

pro příjemce finanční podpory OP VK. Právní akt o poskytnutí podpory a Prováděcí 

dokument OP VK detailně specifikují monitorovací indikátory, které musejí být příjemcem 

vykazovány a pro jejichž naplnění a vykazování je nezbytné shromažďovat osobní údaje. 

Ve všech ostatních případech platí pro příjemce oznamovací povinnost. 
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11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 

 

11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 

Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu 

s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 povinen informovat o této skutečnosti širokou 

veřejnost. K provádění informačních aktivit se příjemce zavazuje již v samotné projektové 

žádosti. Během všech fází realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace (při 

prezentaci v médiích, na internetu, výročních a monitorovacích zprávách o realizaci projektu, 

během vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí apod.) musí být zdůrazněno financování 

z prostředků ESF. Základem informačních aktivit je užívání předepsaných log a odkazů, tzv. 

logolink. 

Povinnosti příjemce: 

 Zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektu (příjemce 

vhodným způsobem informuje veřejnost o pomoci získané z ESF). Podmínkou je, aby každý 

dokument (včetně projektové dokumentace, prezenčních listin a certifikátů, viz dále) 

obsahoval informaci, že projekt je spolufinancován z ESF. 

 Dodržovat pravidla podle Manuálu vizuální identity OP VK (verze z října 2009), který 

specifikuje pravidla pro užívání prvků povinné publicity. Tato pravidla jsou závazná pro 

projekty, pro něž rozhodnutí či smlouva o poskytnutí dotace nabyla účinnosti po 30. 10. 

2009. Manuál vizuální identity OP VK (který je uveřejněn jako samostatný dokument na 

www.msmt.cz) vychází z Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007-13 (k dispozici na 

www.esfcr.cz a Grafického manuálu vizuální identity MŠMT (k dispozici na www.msmt.cz). 

o Projekty, které se při realizaci řídí některou z předchozích verzí Příručky pro 

příjemce, se při používání prvků povinné publicity řídí pravidly uvedenými 

v příslušné verzi příručky nebo mohou používat aktualizovanou podobu logolinku.  

o Projekty vázáné v právním aktu řídit se vždy novou aktuální verzí Příručky pro 

příjemce, se mohou při používání prvků povinné publicity nadále řídit dosud 

používanými pravidly.  

o Příjemci finanční pomoci, kteří již realizují projekty, které se řídí některou 

z předchozích verzí PpP, a mají již nastavený jednotný vizuální styl založený na 

původních pravidlech povinné publicity a působilo by jim proto komplikace 

vytvářet nový vizuální styl pro nové projekty vázané PpP verze 5, mohou původní 

pravidla používat i pro nové projekty. (Příkladem nastavené jednotné vizuální 

identity je např. zpracovaný grafický manuál či zapracování pravidel publicity do 

vnitřní směrnice.).   

 

Pravidelně předkládat poskytovateli dotace monitorovací zprávy o průběhu realizace 

projektu (zprávy lze využít k prezentaci získaných zkušeností v informační a propagační 

kampani, kde mohou sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe nebo ukázky problematických 

míst realizace projektů). 

 Příjemce se zavazuje, že na žádost poskytovatele dotace sdělí informace o průběhu 

projektu, o naplňování jeho cílů a výsledků. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tauferovai/Řízená%20dokumentace/Příručka%20pro%20příjemce/buresovav/Data%20aplikací/Microsoft/Word/www.msmt.cz/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tauferovai/Řízená%20dokumentace/Příručka%20pro%20příjemce/buresovav/Data%20aplikací/Microsoft/Word/www.esfcr.cz
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 Souhlasit se začleněním své osoby na veřejně přístupný seznam příjemců Seznam 

příjemců obsahuje: název příjemce, název projektu, rok alokace, alokovanou částku a 

celkovou částku proplacenou při konci projektu. 

 

11.2 Volba propagačních nástrojů, reportování a kontrola publicity 

Obsah a volba vhodných informačních a propagačních nástrojů pro zajištění publicity 

projektu a jejich věcné a organizační zajištění je v kompetenci příjemce (v souladu 

s projektovou žádostí). Obsah dokumentů zpracovaných příjemcem pro účely zajištění 

publicity projektu nelze považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. 

Zvolené nástroje a prostředky zajištění publicity projektu navrhuje příjemce již v žádosti 

o finanční podporu. Tyto návrhy jsou následně zakotveny v právním aktu a stávají se povinné. 

Na vytvořené produkty či na pořízené propagační předměty není dovoleno umísťovat další 

reklamu, která nesouvisí s realizací projektu.137 

Dodržování a realizace povinné publicity projektu jsou na základě těchto podmínek 

předmětem kontrol projektu. Náklady na povinnou publicitu projektů jsou při dodržení všech 

pravidel publicity způsobilými náklady projektu. V případě nedodržení pravidel publicity ESF 

a OP VK, mohou být výdaje na nástroje propagačních aktivit, kde došlo k pochybení, 

shledány nezpůsobilými. Je povinné uchovávat si vzorek všech předmětů a materiálů (originál 

či kopie článků, v nichž se píše o projektu, výstřižky či kopie inzerátů, letáky, informační 

materiály, fotografie z akcí k prezentaci projektu, prezenční listiny atd.).  

11.3 Nástroje propagačních aktivit 

 K zajištění propagačních aktivit projektu jsou doporučovány následující nástroje a prostředky 

(zvolené nástroje a prostředky, uvedené v projektové žádosti, by měly odpovídat potřebám, 

rozpočtu a velikosti projektu):  

    Internet (webové stránky projektu nebo stávající webové stránky organizace příjemce) 

- průběžné aktualizace informací týkajících se realizovaných projektů na vlastních 

www stránkách příjemce 

- příjemce svůj projekt rovněž může prezentovat zdarma na www.msmt.cz nebo ZS 

   Tištěné materiály např. brožury, letáky a plakáty 

-   např. publikace, školicí a informační materiály (vydávané jak za účelem 

informování  o projektu, tak v rámci projektu pro cílovou skupinu) 

-       např. titulní strany sylabů přednášek a kurzů, osvědčení o absolvování kurzu 

-   např. běžně používané tiskoviny: dopisní papír, obálky, desky na dokumenty, 

interní tištěné dokumenty, prezenční listiny, smlouvy 

    Audiovizuální materiály 

- např. naučné a propagační filmy či reportáže na videu, DVD či CD-R (instruktážní 

filmy lze využít jako výstup projektu i jako prostředek propagace) 

    Komunikace s celostátními či regionálními médii 

                                                 

137 Neplatí pro projekty podpořené v režimu veřejné podpory a podpory de minimis. 

http://www.msmt.cz/
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- tisk, rozhlas, televize (tiskové zprávy, články, inzerce, rozhlasové či TV reportáže, 

rozhovory) 

    Informační akce 

- např. konference, semináře, školení 

- veletrhy, výstavy, kulturní akce 

    Kampaně  

- např. internet, billboardy, TV či rozhlasové spoty 

    Propagační předměty 

- např. bloky, desky, psací potřeby, samolepky, vlajky EU a ČR 

 

Příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK 

z prostředků ESF umístěním předepsaných log a sdělení na všech materiálech vztahujících se 

k realizaci projektu (zejm. informační a školicí materiály, propagační materiály a předměty, 

webové či ppt prezentace), dále je povinen umístit vlajky EU a ČR a loga ESF, OP VK příp. 

MŠMT v místnostech, kde se konají konference, semináře, školení, výstavy a veletrhy, na 

kterých je projekt prezentován nebo které jsou součástí projektu. Každá akce, která je 

realizovaná v rámci OP VK, musí být na začátku uvedena informací o tom, že je financovaná 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 

Každý dokument či materiál vztahující se k projektu (např. prezenční listiny, certifikáty, 

publikace, tiskoviny, propagační a informační materiály, programy školení a konferencí, 

hlavičkové papíry), včetně elektronických dokumentů (odborné a propagační prezentace) 

musí být označen v souladu s pravidly vizuální identity OP VK. Výjimkou jsou účetní 

doklady (např. faktury či objednávky), které musí splňovat jiné předepsané náležitosti a dále 

dokumenty či formuláře, které jsou systémově generovány a příjemce nemůže zasáhnout do 

jejich formy. Předepsané prvky povinné publicity musejí být vždy zobrazeny kvalitně a 

umístěny viditelně (např. na přední straně tištěných materiálů, první straně webové prezentace 

apod.). 

Předepsaná loga a sdělení musí být umístěna např. formou samolepky rovněž na zařízení a 

vybavení zakoupeném z prostředků ESF (např. nábytek, PC sestavy, publikace, učebnice). 

Příjemce označí předepsanými logy (např. formou cedulky na dveřích) také kancelář užívanou 

pro řízení realizace projektu. 

 

11.4 Pravidla povinné publicity 

Publicitu naplňuje příjemce zejména používáním tzv. minima povinné publicity OP VK, které 

tvoří následující loga a odkazy:  

a) logo ESF s textem „evropský sociální fond v ČR“ 

b) logo Evropské unie s textem „EVROPSKÁ UNIE“ 

c) logo MŠMT s textem „MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 

TĚLOVÝCHOVY“ 

d) logo OP VK s textem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 
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e) povinné sdělení (slogan) „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“ “  

Tato loga a sdělení (logolink) se používají společně a v žádném případě se od sebe nesmí 

dělit. Loga tvoří tzv. základní logolink OP VK (viz obrázky níže). Je možné zvolit 

horizontální či vertikální variantu logolinku OP VK. Pravidla jejich konstrukce jsou uvedena 

v Manuálu vizuální identity OP VK.  

Poznámka: Slovní odkaz na Evropský sociální fond jako součást loga ESF v logolinku OP 

VK nahrazuje dřívější povinnost (stanovenou předchozími verzemi Příručky pro příjemce) 

používat na všech dokumentech, tiskovinách a propagačních předmětech (s výjimkou 

rozměrově menších či drobných) povinné sdělení „Tento program/projekt/produkt je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.“ Toto 

sdělení však lze uvádět i nadále, např. jako součást textu v článcích informujících o projektu 

apod. Pokud příjemce projektů (realizovaných dle předchozích verzí Příručky pro příjemce) 

používá logolink OP VK bez textu u loga ESF, musí v souladu s pravidly dle předchozích 

verzí Příručky nadále používat na veškerých materiálech, s výjimkou rozměrově menších či 

drobných, větu o spolufinancování „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky.  

 

Základní logolink OP VK 

 

 

 

horizontální 
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vertikální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor, v případě tisku dokumentů je důležité zvolit pro barevný tisk barevnou variantu 

logolinku a pro černobílý tisk černobílou. Při černobílém kopírování barevného originálu 

bude předmětem kontroly správnost použití log na originálu, nikoliv na kopii. 

 

Varianty doplňkového logolinku OP VK: 

ŘO (MŠMT) může na svých materiálech a dokumentech za logo OP VK umístit vlajku ČR. 

 

 

Příjemce či ZS (kraj) může za logo OPVK umístit logo své.138 

 

                                                 

138 ZS ani příjemce  na svých dokumentech a materiálech vlajku ČR nepoužívají. Příjemce smí umístit za své 

logo  logo partnera. Má-li projekt více partnerů, umístění log partnerů do logolinku za logo příjemce se z důvodu 

komplikovanosti takového logolinku nedoporučuje, partnery projektu lze zmínit např. v textu daného 

informačního nebo propagačního materiálu. 
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Součástí logolinku nesmí být žádná jiná loga, kromě výše zobrazených a v poznámce pod 

čarou zmíněných. Pokud chce příjemce na svých materiálech použít např. logo projektu, musí 

je umístit v jiné části, v žádném případě ne ve stejné úrovni či v blízkosti logolinku OP VK.  

 

Na materiálech či předmětech, jejichž plocha neumožňuje použít základní logolink OP VK při 

dodržení jeho minimální předepsané velikosti a kvalitě provedení (v souladu s Manuálem 

vizuální identity OP VK), lze použít zkrácený logolink (bez loga MŠMT), popř. variantu 

zkráceného logolinku bez textů u log, avšak se sloganem. Jedná se např. o vizitky, obaly na 

vizitky, samolepicí bločky apod. U drobných předmětů, jako jsou např. tužky či flashdisky, 

lze použít zkrácený logolink (tedy loga ESF bez textu, logo EU s textem a logo OP VK bez 

textu) i bez sloganu. Při pořizování propagačních předmětů je nutno vzít v potaz kromě 

praktického využití i možnost jejich kvalitního opatření prvky povinné publicity. 

 

Pozor, logo EU uvádíme ve všech variantách logolinků vždy s textem, text u loga EU je vždy 

velkým písmem. Na samolepkách určených k označování zařízení a vybavení pořízeného 

z prostředků ESF uvádíme vždy základní logolink OP VK (včetně textů u log a sloganu), na 

rozměrově menších samolepkách lze vynechat logo MŠMT, avšak u ostatních log je nutno 

zachovat text.  
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12. Uchovávání  (archivace) dokumentů a dokladů vztahujících se 

k projektu v listinné i elektronické podobě u příjemce i u partnera 
 

 

12.1 Obecná pravidla pro uchovávání dokumentů a dokladů vztahujících se 

k projektu 

Jedná se o uložení těch dokumentů, jejichž oběh byl ukončen, zkontrolován a vyhodnocen pro 

možnost jejich opětovného využití a rychlého přístupu k nim.  

K uchovávání (archivaci) je příjemce a partner zavázán v právním aktu (Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele/Smlouva o realizaci GP/Smlouva o partnerství).  

Příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob 

uchovávat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český 

právní systém nestanovuje lhůtu delší. Příjemci a partner se rovněž řídí legislativou ČR, dle 

které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, než je stanoveno legislativou 

evropskou, např. mzdové listy až po dobu 30 let.  

Doba uchovávání je uvedena v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření 

Vrchního ředitele/Smlouva o realizaci GP/Smlouva o partnerství) a je vhodné ji zavést do 

 interní směrnice pro archivaci/uchovávání dokumentů a skartaci příjemce a partnera. Odbor 

řízení OP VK si vyhrazuje právo příjemce zavázat, aby po skončení projektu předali veškeré 

doklady k uchování na Zprostředkující subjekt/Řídící orgán nebo tyto materiály uchovávali 

déle. 

Dokumentace k projektu musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Příjemce a 

partner musí zajistit, aby v případě kontroly mohly být uchovávané dokumenty (jednotlivé 

doklady) použity jako důkazní materiál.  

Příjemci se doporučuje vést složku projektu a seznam dokumentů předkládaných 

poskytovateli a dokumenty ve složce řadit dle seznamu. Zároveň při opravách předkládaných 

MZ/ŽOP a jejich příloh označovat dané dokumenty dle pořadí předložení. 

Všechny dokumenty a smluvní písemnosti musí být zabezpečeny před ztrátou, zcizením nebo 

znehodnocením a uloženy na místě, které je pro tyto účely u příjemce vyhrazené. Příjemce 

s partnerem uchovávají originály všech dokladů, pokud jimi disponují, nebo jejich kopie. 

(U monitorovacích zpráv příjemce zasílá jedno vyhotovení včetně všech příloh poskytovateli 

podpory a sám uchovává druhé vyhotovení (kopii) včetně všech příloh a původních 

originálních dokumentů.) 

ŘO a ZS uchovávají originály, druhopisy, případně ověřené fotokopie nebo kopie těch 

dokumentů, které vznikají při administraci projektů na jeho straně.  

Náklady na uchovávání dokumentace po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé (např. 

nájem úložných prostor po ukončení projektu). 
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12.2 Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají uchovávání 

 Projektová žádost, včetně příloh; 

 potvrzení o podání žádosti; 

 vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK; 

 text právního aktu o poskytnutí dotace (Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele), jejich změny a doplnění; 

 texty Smluv s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky; 

 čestná prohlášení vztahující se k poskytnuté veřejné podpoře nebo podpoře 

de minimis; 

 plná korespondence s poskytovatelem podpory; 

 originály zápisů z provedených kontrol; 

 dokumentace související se zadáváním zakázek: 

 výčet dokumentů uchovávaných k zadávacím/výběrovým řízením je uveden 

v kapitole 7 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních 

prací z prostředků finanční podpory OP VK  

 doklady o externích výdajích: 

   faktury a doklady o platbách či úhradách faktur; 

 doklady o interních výdajích: 

- výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv 

s uvedením podrobností o vyplacených odměnách. Položky musejí být rozčleněny 

na hrubou mzdu, zálohy daně a výdaje na sociální a zdravotní pojištění. (V případě, 

že pracovník je stálým zaměstnancem firmy a na projektu pracuje pouze na 

částečný úvazek, musí být ve výkazu jasně oddělena mzda vyplacená v souvislosti 

s realizací projektu od mzdy vyplacené v souvislosti s činnostmi s projektem 

nesouvisejícími.) 

- výkaz o výdajích za zahraniční pracovníky vykazující měsíčně odvedenou práci, 

výdaje budou vyměřeny na základě jednotkových cen za ověřitelný odpracovaný 

časový úsek (pracovní výkaz), 

- cestovní doklady, 

- knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu a kopie technického průkazu (pro 

doložení spotřeby paliva – souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na 

pohonné hmoty); 

 další interní doklady: 

- pracovní výkazy pracovníků zapojených do projektu, 

- prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu, 

- prvotní doklady režijních výdajů, včetně metodiky výpočtu alikvotního podílu na 

služby, nájem apod.; 

 rozvrhy vzdělávacích kurzů a programů, vč. prezenčních listin; 

 přehledy poskytnutého poradenství; 
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 kopie monitorovacích zpráv a včetně žádostí o platbu; 

 materiální výstupy projektu: 

- tisky (např. publikace, tiskové zprávy, letáky, manuály, atd.), 

- audionahrávky, videonahrávky (vč. filmů), vše v 1 vyhotovení, 

- jiné typy hmotných výstupů (není-li z povahy věci vhodné uchovávat samotný 

předmět, je možno uchovat fotodokumentaci); 

 veškerá další dokumentace týkající se projektu, např. smlouva s auditorem, auditní 

zpráva apod. 

 

Tento seznam je pouze indikativní a není vyčerpávající. 

 

 

12.3 Pravidla uchovávání dokumentů 

Příjemce se při uchovávání dokumentů řídí zejména platnými právními předpisy 

upravujícími výkon spisové služby a uchovávání účetních dokladů. Příjemce, který není 

ze zákona povinen vést spisovou službu, aplikuje příslušnou legislativu přiměřeně a to 

zejména v oblasti uchovávání elektronických dokumentů, jejich datových formátů a při 

zániku příjemce.  

Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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13. Přílohy 

13.1Seznam zkratek 

 

AFCOS Anti Fraud Co-ordination Structure 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CERA Odbor MŠMT – Implementace projektů strukturálních fondů  

CZK měna (koruna česká) 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

DIČ Daňové identifikační číslo 

DPČ Dohoda o pracovní činnosti 

DPP Dohoda o provedení práce 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ECDL European Computer Driving Licence (certifikát uživatele ICT) 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EK Evropská komise 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (z anglického European Regional 

Development Fund) 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond (European Social Fund) 

EU Evropská unie 

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 

FS Fond soudržnosti 

FÚ Finanční úřady 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

ICT Informační a komunikační technologie 

IČO Identifikační číslo 

IP Individuální projekt 

IPn Individuální projekt národní 

IPo Individuální projekt ostatní 

MF  Ministerstvo financí 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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MSP Malý a střední podnik 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NN Nepřímé náklady 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSZ Nejvyšší státní zastupitelství 

NUTS Územně statistické jednotky, NUTS II – regiony soudržnosti 

OFS Orgán finanční správy 

OLAF Evropský úřad pro potírání podvodných jednání 

OP Operační program 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSS Organizační složka státu 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PCO Platební a certifikační orgán 

PO OSS Příspěvková organizace organizační složky státu 

SF Strukturální fondy 

SW Software 

ŘO Řídící orgán 

Sb. Sbírky zákonů 

SES Smlouvy Evropských společenství 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚSC Územní samosprávní celek 

VŠ Vysoká škola 

ZS Zprostředkující subjekt 

ŽP Životní prostředí 
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13.2 Definice pojmů 

 

Celkové výdaje projektu – výdaje projektu tvořící součet všech způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů projektu. V žádosti o projekt sestavuje žadatel rozpočet a dále předpokládaný plán 

čerpání finančních prostředků v rámci projektu. 

Cílové skupiny – skupiny osob nebo organizací, na které jsou aktivity dané oblasti podpory 

zaměřeny. 

Dodavatel – zapojení dodavatele do projektu nesmí být zaměňováno s pojmem partnerství. 

Dodavatel je v rámci projektů poskytovatelem služby či dodavatelem zařízení a vybavení na 

komerční bázi. Dodavatel není nikterak angažován v rámci realizačního týmu projektu. 

Ex-ante – způsob financování projektu, kdy příjemce obdrží od poskytovatele zálohu 

Ex-post – způsob financování projektu, kdy jsou příjemci prostředky propláceny až po vynaložení 

výdaje 

Nepřímé náklady – náklady, které nelze jednoznačně přiřadit některé aktivitě. Jedná se 

především o náklady spojené s administrací projektu. Je- li tak stanoveno ve výzvě 

k předkládání žádostí o podporu, uplatňují se v rozpočtu stanoveným procentem vzhledem 

k přímým nákladům (sníženým o výdaje na křížové financování). V žádosti o platbu se pak 

nedokladují konkrétními doklady, pouze se nárokují stanoveným procentem vzhledem 

k prokázaným přímým nákladům (sníženým o výdaje na křížové financování). Pokud jsou do 

rozpočtu projektu zahrnuty nepřímé náklady, nelze v rozpočtu uplatňovat vyjmenované 

položky, které mají být hrazeny v rámci nepřímých nákladů, mezi přímými náklady.  

Nezpůsobilé výdaje – jedná se o výdaje, které nesplňují podmínky stanovené pro způsobilost, 

a tedy nemohou být proplaceny ze strukturálních fondů. Tyto výdaje musejí být vždy 

financovány z vlastních zdrojů žadatele. 

Operační program (OP) – dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace 

jednotlivých cílů Národního strategického referenčního rámce, obsahující Prioritní osy a 

oblasti podpory financované prostřednictvím SF. 

Partnerství – vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je založen na společné 

zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu (v případě OP VK spolufinancovaného z ESF). 

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichž předkladateli jsou subjekty, 

kterým právní předpisy umožňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií 

možná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, které vznikají partnerům žadatele, 

kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí způsobilých 

výdajů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je nezbytné 

uzavřít smlouvu mezi žadatelem a partnery. 

Per diems – kumulovaná náhrada za den a noc na pracovní cestě – mimo jízdní výdaje, pro 

pracovníky zahraničních subjektů se v ČR stanovuje podle sazeb EU publikovaných na 

internetu. 

Prioritní osa – jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny 

operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. 

Projekt – časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory pro cílové skupiny 

za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP VK. Jedná se o konkrétní akce 

realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím ESF. V rámci OP VK se 

rozlišují tyto typy projektů: 
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 individuální projekt: 

▪ individuální projekt národní – pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán 

z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci nebo doplnění národní politiky 

a programů. Výjimku tvoří IP národní v oblasti podpory 3.2, jejichž dopad pokrývá 

celé území ČR mimo hl. m. Prahy. 

▪ individuální projekt ostatní – zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na 

jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá 

specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter (např. v případě 

Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, 

které připraví kraj pro své území). 

 grantový projekt – projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy 

k předkládání žádostí v rámci GG. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci služeb 

pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a 

vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů 

k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt 

je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jen na 

cílovou skupinu spadající do tohoto území. 

Projektový záměr – projektový záměr představuje souhrn prvotních myšlenek samotného 

projektu, tzn. zejména vytýčení cílů, jichž chceme realizací projektu dosáhnout, definování 

aktivit, které směřují k dosažení stanovených cílů, atd. Cílem projektového záměru je 

definovat základní vizi projektu a odhalit případná rizika, která by mohla ovlivnit jeho 

realizovatelnost. 

Příjemce – subjekt (právnická osoba), orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, odpovědný 

za zahájení a provádění operací. V rámci režimů podpory podle čl.  107 až 109 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU) jsou příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které 

provádějí jednotlivé projekty a dostávají veřejnou podporu. 

Příjmy projektu – představují takové výnosy, které vznikají v bezprostřední souvislosti 

s realizací projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (snižují tak výši celkové 

podpory projektu). 

Řídící orgán – plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci 

ESF v souladu s předpisy EU a národními normami. ŘO OP VK je Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, které je zodpovědné za zajištění informovanosti, publicity, za jeho 

programování, koordinaci, řízení a monitorování, hodnocení a kontrolu. Funkce ŘO OP VK 

vykonává Sekce řízení Operačních programů EU. 

Speciální vzdělávací potřeba – vzniká u dítěte, žáka, studenta, který je osobou se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním (v OP VK rovněž sociokulturním) 

znevýhodněním. 

Veřejná podpora – forma podpory, která je poskytnuta způsobem, jenž narušuje nebo může 

narušit hospodářskou soutěž tím, že je zvýhodněno určité podnikání nebo odvětví výroby 

v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a členskými státy EU. V EU jsou výchozí 

pravidla o poskytování veřejné podpory (State Aid) definována v článcích čl.  107 až 109. 

Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak. 

Veřejné prostředky – pojem zahrnuje všechny peněžité zdroje, o kterých mohou orgány 

veřejné moci rozhodovat. To znamená, že nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou 
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jimi disponovat. Jedná se zejména o prostředky státního rozpočtu, krajských a obecních 

rozpočtů a prostředky poskytované z fondů EU. 

Zadavatel – příjemce/partner, který vyhlašuje zadávací/výběrové řízení a následně 

podepisuje smlouvu s dodavatelem. 

Zálohová platba – jedná se o způsob proplácení prostředků v režimu ex-ante 

(předfinancování prostředků na realizaci projektu) v souladu s Metodikou finančních toků a 

kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 

Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, kdy příjemce obdrží 

„zálohovou platbu“, kterou v žádosti o platbu, která je přílohou Monitorovací zprávy, 

vyúčtuje a žádá o dofinancování zálohy na realizaci projektu do výše, která je stanovena 

v právním aktu. Nejedná se o užití pojmu „záloha“ ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. či 

250/2000 Sb. 

Zásobník projektů – žádosti, které získaly dostatečný počet bodů, aby mohly být vybrány 

VK, ale již na ně nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloženy do 

tzv. zásobníku projektů. Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí vybrány žádosti, na něž 

se uvolnily finanční prostředky např. z toho důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí 

od svého projektu. Projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, 

nejpozději však do vyhlášení další výzvy v dané oblasti podpory. 

Zprostředkující subjekt – je veřejný subjekt, který jedná v odpovědnosti ŘO nebo provádí 

jeho jménem činnosti týkající se příjemců. V praxi spolupracuje s předkladatelem 

projektových žádostí, zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu. 

Způsobilé výdaje – výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z veřejných prostředků. 

Způsobilost výdajů stanoví podmínky programu a mohou být dále specifikovány v rámci 

výzev k předkládání žádostí. Způsobilé výdaje jsou definovány kapitolou 5.3 této příručky. 
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13.3  Doplňující materiály 

 

Manuál vizuální identity OP VK 

Manuál vizuální identity OP VK je vydán jako samostatný dokument, ke stažení na 

www.msmt.cz (v sekci Strukturální fondy / OP VK / Pro žadatele a příjemce/ 

Publicita/Vizuální identita OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 

 

Metodika monitorovacích indikátorů 

Metodika monitorovacích indikátorů OP VK obsahuje všechny základní informace 

o monitorovacích indikátorech a je vydávána s cílem zajistit jednotný metodický výklad 

monitorovacích indikátorů a jednotný a jednoznačný postup při jejich vykazování. Dokument je 

ke stažení na www.msmt.cz (v sekci Strukturální fondy / OP VK / Pro žadatele a příjemce/ 

Metodika monitorovacích indikátorů). 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/

